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ANALÝZA VLIVU ZADÁVACÍCH A SMLUVNÍCH 
PODMÍNEK NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
V DOPRAVNÍCH STAVBÁCH 
 
 
 
ANALYSIS OF THE IMPACT OF AWARD AND CONTRACT 
TERMS ON PUBLIC PROCUREMENT IN TRANSPORT 
BUILDING 
 
 
  
   
Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá zadáváním veřejných zakázek v oblasti dopravní infrastruktury. 
Klade si za cíl analýzu vlivu zadávacích a smluvních podmínek na průběh zakázek za účelem 
stanovení co nejvhodnější varianty zadávání pro ošetření negativních dopadů na realizaci 
zakázky. Práce se skládá z teoretické a praktické části. 
Teoretická část je zaměřena na popis legislativy veřejných zakázek, vysvětlení základních 
pojmů a objasnění postupů zadávání, které je třeba znát pro porozumění dané problematiky. 
Jedná se zejména o popis průběhu zadávacího řízení dle aktuálně platného znění Zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho změny oproti původnímu znění. Dále jsou 
zde vysvětleny základní pojmy smluvních podmínek FIDIC a výhody a nevýhody jejich 
použití. 
Praktická část se zabývá popisem a porovnáním konkrétních zakázek dopravních staveb 
zadaných metodami Design-Bid-Build a Design-Build. Porovnání slouží pro účel stanovení 
optimální varianty řešení a návrhu opatření z pohledu zadavatele pro minimalizaci 
negativního průběhu zakázky, která byla zadána metodou Design-Bid-Build v České 
republice. Součástí je také analýza současného stavu zadávání veřejných zakázek dopravních 
staveb a jejich způsobu financování. 
 
Klíčová slova 
Veřejné zakázky, dopravní infrastruktura, Ředitelství silnic a dálnic, zadávací řízení, metody 
dodávky, Design-Bid-Build, Design-Build, FIDIC, Red Book, Yellow Book, zadávací 
podmínky, smluvní podmínky, zadávací dokumentace, kvalifikace, nabídková cena, 
hodnocení nabídky.  
   
Abstract 
The thesis deals with the topic of public procurement in the field of transport infrastructure. 
The aim is to analyze the impact of award and contract terms on the course of contracts to 
determine the most appropriate variant of award in order to avoid negative effects on the 
contract implementation. The thesis consists of a theoretical and a practical part.  
The theoretical part is focused on the description of public procurement legislation, the 
explanation of basic terms and the clarification of awarding procedures, which are necessary 
to know for understanding the issue. It particularly describes the process of the procurement 
procedure according to the currently valid wording of the Public Procurement Act No. 
134/2016 Coll. and its changes to the original one. Furthermore, there are explained the basic 
terms of FIDIC terms and conditions and the advantages and disadvantages of their using. 
The practical part deals with the description and comparison of concrete transportation 
engineering contracts awarded with the Design-Bid-Build or Design-Build method. The 
comparison serves for the purpose of establishing the optimal variant of the solution and 
proposal of measures from the perspective of a contracting authority to minimize a negative 
course of the contract, which was awarded with the Design-Bid-Build method in the Czech 
Republic. There is also an analysis of the current state of public procurement of transport 
infrastructure and its method of financing. 
 
Key Words 
Public contracts, transport infrastructure, Road and Motorway Directorate, procurement 
procedure, delivery methods, Design-Bid-Build, Design-Build, FIDIC, Red Book, Yellow 
Book, award terms, contract terms, tender documents, qualifications, tender price, tender 
evaluation  
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1 Úvod 
Veřejné zakázky v dopravních stavbách představují jedny z nejvýznamnějších a zároveň 
nejnákladnějších oblastí veřejného zadávání. Z hlediska finančního objemu tvoří největší část 
veřejných zakázek dopravních staveb nadlimitní veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že jejich 
financování probíhá ze státních a evropských fondů a zadávací podmínky včetně podmínek 
smluv mají zásadní vliv na průběh realizace a úspěšnost dokončení v požadované kvalitě, za 
stanovené náklady a čas, je důležité, aby pro tyto zakázky byl nastaven vhodný a efektivní 
způsob zadávání. 
V České republice zadávání veřejných zakázek vychází ze Zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) v jeho aktuálně platném znění a souvisejících právních 
předpisů. Tomuto zákonu podléhají smluvní podmínky FIDIC, které jsou základem smlouvy 
předmětu plnění veřejné zakázky. Veřejný zadavatel pro jejich zadávání používá nejčastěji 
tradiční metodu dodávky Design-Bid-Build založenou na principu měřeného kontraktu. Tato 
metoda je užívána nejčastěji vzhledem k rovnovážnému rozložení rizik mezi obě smluvní 
strany, díky čemuž dochází i ke stanovení odpovídající ceny za zakázku. 
V praxi je možné se setkat i s pokročilejšími metodami zadávání, které nabízejí určitá zlepšení 
vzhledem k průběhu zadávacího řízení, době přípravy a realizace či kvalitě provedení díla. 
Mezi pokročilé metody, které je snaha zavádět v rámci dopravních staveb v České republice 
se řadí metoda Design-Build. Tato metoda je již hojně užívána veřejnými zadavateli v mnoha 
zemích Evropy a USA. V České republice je snaha o její vhodné nastavení u veřejných 
zakázek dopravních staveb pomocí prvních pilotních projektů. 
Obě uvedené metody mají svá specifika a určité výhody a nevýhody použití vzhledem 
k charakteru předmětu zakázky, v čemž je třeba se orientovat. Avšak mimo správně zvolený 
způsob dodávky je důležité, aby došlo k výběru kvalitního dodavatele s ohledem na jeho 
kvalifikaci a zkušenosti s výstavbou. To mohou nejvíce ovlivnit stanovené zadávací 
podmínky v zadávacím řízení.  
Právě správné stanovení zadávacích podmínek a zvolení vhodné metody dodávky jsou 
předmětem analýzy této diplomové práce. Práce je zaměřena na popis a porovnání zadávání 
vybraných veřejných zakázek dopravních staveb, s ohledem na místní právní systém a 
směrnice Evropské unie. Z porovnání průběhu zadávání zakázek a souvisejících dokumentů je 
snaha dojít k možnému návrhu optimálního řešení zadání dané zakázky na území České 
republiky, které by zaručilo maximální efektivitu zadávacího řízení a výběr kvalitního 
dodavatele pro úspěšnou realizaci výstavby.  
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2 Zadávání veřejných zakázek v ČR 
Kapitola se zabývá principy zadávání veřejných zakázek v České republice. Popisuje základní 
dokumenty, kterým podléhá zadávání veřejných zakázek se zaměřením na nadlimitní zakázky 
dopravních staveb. Dochází zde k vysvětlení důležitých pojmů a specifik souvisejících s 
veřejným zadáváním. 
 
2.1  Základní dokumenty 
Základním dokumentem, který v České republice definuje pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek je Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) s nabytím 
účinnosti dne 1. 10. 2016. Tento zákon je nahrazením původního Zákona č. 137/2006Sb., o 
veřejných zakázkách (dále ZVZ) za účelem implementace nových pravidel zadávání dle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU, jenž reguluje oblast veřejných investic 
v rámci Evropské unie. Revize původního ZVZ [5] byla provedena za účelem zvýšení 
transparentnosti investování, zefektivnění procesů a snížení administrativy. 
Probíhající výstavby před datem vzniku ZZVZ [6] se stále řídí dle původního ZVZ [5], jehož 
předpis byl zrušen ke dni 30. 9. 2016. Pro tuto práci je výchozí aktuální znění dokumentu 
ZZVZ [6] a je poukázáno na zásadní změny v oproti původnímu znění ZVZ [5]. 
 
Dalším zákonem, který má vliv na zadávání a průběh veřejných zakázek je Zákon č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník (dále NOZ), který upravuje občanskoprávní vztahy všech účastníků 
výběrového řízení a podmínky týkající se uzavření smluv. Použití NOZ u smluv veřejného 
charakteru se použije pouze v případě, pokud ZZVZ [6] nemá vlastní úpravu. 
2.1.1 Veřejná zakázka 
Za veřejnou zakázku je dle ZZVZ [6] považováno každé plnění realizované na základě 
písemné smlouvy mezi veřejným zadavatelem a jedním či více dodavateli. Předmětem 
smlouvy je úplatné poskytnutí dodávek, služeb či provedení stavebních prací, kdy jeden či 
více dodavatelů ručí za kvalitu provedení díla a dodržení rozsahu dle smlouvy podepsané 
s objednatelem. U zakázek většího rozsahu se používají pro uzavření smluv zejména smluvní 
podmínky FIDIC. 
Z důvodu financování veřejných zakázek zejména z veřejných rozpočtů a zdrojů se řídí dle 
zásad stanovených právními předpisy pro veřejné zakázky. Ty umožňují přehled o způsobu 
výběru nejvhodnější nabídky a možnost přezkoumat dodatečně celý průběh zadávacího řízení. 
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Důraz je kladen zejména na bezproblémový průběh zadání i realizace zakázky a účelné 
vynakládání zdrojů financí v rámci zakázky. 
2.1.2 Dělení veřejných zakázek 
Veřejné zakázky se dle ZZVZ [6] dělí na druhy dle charakteru předmětu plnění a režimy dle 
předpokládané hodnoty. 
Obrázek 1 - Schéma rozdělení veřejných zakázek 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [6], 2019 
 
2.1.2.1 Druhy veřejných zakázek 
Na základě věcného charakteru předmětu plnění jsou veřejné zakázky rozděleny dle § 14 
ZZVZ [6] následujícím způsobem: 
• Veřejná zakázka na stavební práce – zahrnuje zhotovení stavby a veškeré s ní 
související činnosti (projektová, inženýrská činnost aj.). 
• Veřejná zakázka na dodávky – zakázky, jejíchž předmětem je pořízení movité či 
nemovité věci (zboží) formou koupě, nájmem či pachtem. 
• Veřejné zakázky na služby – jejichž předmětem jsou všechny ostatní činnosti, které 
nejsou definovány v zakázkách na dodávky či stavební práce. 
Veřejné zakázky (VZ) se smíšeným předmětem se zadávají dle platných pravidel, která 
odpovídají hlavnímu předmětu VZ. Pokud jsou obsahem předmětů pouze dodávky a služby, 
je předmětem zakázky ten s vyšší předpokládanou hodnotou. (dle § 15 ZZVZ) 
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2.1.2.2 Režim zakázek dle předpokládané hodnoty 
Předpokládaná hodnota VZ dle § 16 ZZVZ [6] je vyjádřena předpokladem výše plnění za 
zakázku, která zahrnuje veškeré činnosti vyplývající ze smlouvy, popřípadě i výši odměn 
v souvislosti s účastí zadávacího řízení pro dodavatele. Toto plnění je vyjádřeno finanční 
částkou bez DPH určenou zadavatelem zpravidla před zahájením zadávacího řízení. Zadavatel 
stanovením předpokládané hodnoty určuje, v jakém režimu proběhne zadávací řízení: 
• Nadlimitní – pokud předpokládaná hodnota VZ je rovna či přesahuje finanční limit 
stanovený právním předpisem pro jednotlivé zadavatele dle kategorie dodávek, 
služeb, stavebních prací a dle typu zakázky. Pro VZ na stavební práce je limit 
s účinností od 1.1.2018 dle Nařízení vlády č. 471/2017 Sb., kterým se mění nařízení 
vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o 
zadávání veřejných zakázek stanoven na 149 224 000 Kč. [13] 
• Podlimitní – jejichž předpokládaná hodnota VZ je vyšší nežli 6 000 000 Kč na 
stavební práce, 2 000 000 u dodávek a služeb a zároveň nepřesahuje limit nadlimitní 
zakázky. (dle § 26 ZZVZ) 
• Zakázky malého rozsahu – s předpokládanou hodnotou nižší nebo rovnu částce 
6 000 000 Kč na stavební práce a 2 000 000 Kč u dodávek a služeb. (dle § 27 ZZVZ) 
Tabulka 1 - Finanční limity veřejných zakázek pro veřejné zadavatele 
 
Veřejné zakázky na 
dodávky a služby 
Veřejné zakázky na stavební 
práce 
Předpokládaná hodnota bez DPH [Kč] 
od do (včetně) od do (včetně) 
Veřejná zakázka malého rozsahu 0 2 000 000 0 6 000 000 
Podlimitní veřejná zakázka 2 000 000 5 994 000 6 000 000 149 224 000 
Nadlimitní veřejné zakázka 5 994 000  149 224 000  
Zdroj: vlastní zpracování dle [13], 2019 
2.1.3 Zadavatel 
Zadavatel se zavazuje za finanční protiplnění za poskytnuté dodávky, služby či stavební práce 
od dodavatele. Dle § 4 ZZVZ [6] je zadavatel: 
• Veřejný – Česká republika, organizační složky státu, územní samosprávné celky či 
příspěvková organizace. Veřejného zadavatele může též vykonávat Česká národní 
banka, státní příspěvkové organizace, či právnická osoba, jež byla zřízena za účelem 
uspokojování zájmu veřejných potřeb. 
17 
 
• Dotovaný – subjekt, jenž k úhradě veřejné zakázky čerpá více než 50 % peněžních 
prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud finanční částka zakázky poskytnutá z těchto 
zdrojů převyšuje 200 000 000 Kč. 
• Při zadávání sektorových zakázek je dle § 151 ZZVZ zadavatelem také osoba 
vykonávající relevantní činnost dle § 153 ZZVZ na základě zvláštního či výhradního 
práva nebo pokud nad touto osobou má veřejný zadavatel dominantní vliv (většinový 
podíl na kapitálu, disponuje s většinovým hlasovacím právem). 
2.1.4 Dodavatel 
Osoba nebo seskupení více osob, které nabízí úplatné poskytnutí dodávek, služeb nebo 
provedení stavebních prací. Dodavatel se stává účastníkem zadávacího řízení v okamžiku, kdy 
projeví předběžný zájem o zakázku, podá žádost o účast v zadávacím řízení nebo podá 
nabídku. Ve smyslu § 47 ZZVZ [6] účastník zadávacího řízení nahrazuje pojem uchazeč a 
zájemce. 
2.1.5 Druhy zadávacích řízení a jejich silné a slabé stránky 
Druhy zadávacích řízení a jejich průběh definuje ZZVZ [6]. Zadávací řízení je přesně 
definovaný sousled činností, jehož účelem je výběr nejvhodnějšího dodavatele z účastníků 
zadávacího řízení. ZZVZ udává několik druhů zadávacího řízení lišících se v počátečních 
podmínkách zakázky, postupu jak pro zadavatele, tak pro účastníky a celkovém průběhu 
zadávacího řízení. 
 
Dle § 3 ZZVZ je možné zahájit následující druhy zadávacích řízení: 
• otevřené řízení 
• užší řízení 
• jednací řízení s uveřejněním 
• jednací řízení bez uveřejnění 
• řízení se soutěžním dialogem 
• zjednodušené podlimitní řízení 
• řízení o inovačním partnerství 
• koncesní řízení 
• řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu 
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Přičemž u nadlimitních zakázek dopravních staveb metod Design-Bid-Build či Design-Build, 
jenž jsou předmětem diplomové práce, je možné se nejčastěji setkat se zadáním zakázky 
otevřeným řízení či užším řízením. Další druhy zadávacích řízení, jakožto jednací řízení bez 
uveřejnění, s uveřejněním či soutěžní dialog jsou pro zakázky daného typu méně užívané. [21] 
2.1.5.1 Otevřené řízení (dle § 56 ZZVZ) 
Otevřené řízení upravuje § 56 ZZVZ [6] a považováno dle [8] za nejvíce transparentní a 
otevřenou formu pro výběr dodavatele. Zadavatel zahajuje toto řízení vyvěšením oznámení o 
zadávacím řízení a stanovuje lhůtu pro podání nabídek. Vyzývá tak neomezený počet 
dodavatelů k podání nabídky s podklady prokázání své kvalifikace v dané lhůtě. Následně 
zadavatel sám, či tímto úkonem zmocní hodnotící komisi, posuzuje splnění kvalifikačních 
podmínek a dle stanovených hodnotících kritérií zvolí nejvýhodnější nabídku. [8] 
 
Otevřené řízení je výhodné pro všechny účastníky zadávacího řízení, jelikož je nijak 
neomezuje v průběhu zadávání. Nabídku může podat jakýkoli dodavatel, který projeví zájem.  
Z pohledu zadavatele to může být považováno jako výhoda, jelikož má možnost výběru 
z většího počtu kvalifikovaných dodavatelů. To však může být časově a organizačně náročné 
pro objektivní vyhodnocení v případě většího počtu žádostí.  
Touto formou řízení může být zadána zakázka jakéhokoli druhu a režimu. Není však vhodná 
pro složitější veřejné zakázky. Jelikož dodavatel musí podat kompletní nabídku bez možnosti 
optimalizace řešení návrhu se zadavatelem. [8] 
2.1.5.2 Užší řízení (dle § 58 ZZVZ) 
Užší řízení se liší od otevřeného řízení způsobem výběru dodavatele. Je postupováno v rámci 
dvou fází. V první fázi zadavatel nejprve zveřejní oznámení o zahájení užšího řízení se 
stanovenou lhůtou, po kterou může neomezený počet dodavatelů podat žádost o účast v řízení. 
Po vypršení lhůty zadavatel veškeré podané žádosti vyhodnotí a účastníky, kteří splňují 
kvalifikační podmínky vyzve k podání nabídky. Mimo takto vybraných účastníků zadávacího 
řízení nikdo další podat nabídku nemůže. [8] 
 
Výhodou pro zadavatele je předběžné vyfiltrování vhodných uchazečů o zakázku a jejich 
následné vyzvání k podání konkrétní nabídky. Tudíž zde není taková časová a organizační 
náročnost jako u otevřeného řízení. Pro uchazeče může být nevýhodné, stejně jako 
v otevřeném řízení, nutnost podání kompletní nabídky bez možnosti jejího řešení se 
zadavatelem. [8] 
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2.1.5.3 Jednací řízení s uveřejněním (§ 60 ZZVZ) 
Tento způsob řízení je vhodný pro složitější zakázky, u kterých je nutné předchozí jednání či 
optimalizace jejího řešení. Průběh je obdobný užšímu řízení s tím rozdílem, že zadavatel 
následně jedná s účastníky zadávacího řízení za účelem optimalizace nabídky. Zadavatel 
v průběhu řízení poskytuje informace všem účastníkům zadávacího řízení, zároveň může 
měnit nebo doplňovat zadávací podmínky. [8] 
 
Výhodou jednacího řízení s uveřejněním je zejména možnost následného jednání zadavatele 
s účastníky o jejich přikládaných nabídkách. Tímto řízením lze lépe přizpůsobit řešení 
nabídky požadavkům zadavatele a zároveň objasnit podmínky a zadání každému účastníkovi. 
Nevýhodou tohoto řízení může být časová náročnost spojená s vyjednáváním o způsobu 
řešení zakázky. [8] 
2.1.5.4 Jednací řízení bez uveřejnění (§ 63 ZZVZ) 
Jednací řízení bez uveřejnění upravující § 63 ZZVZ [6] je méně užívaným řízením. Lze ho 
použít v případě, že nebyly zásadně změněny zadávací podmínky oproti předchozímu 
otevřenému či užšímu řízení. Zadavatel odesílá vybraným dodavatelům výzvu k podání 
nabídky nebo k zahájení jednání a následně s nimi jedná o podmínkách uzavření smlouvy. 
Zúčastnit se mohou pouze ti dodavatelé, kteří byli vyzváni. [8] 
 
Tento typ řízení je vhodný u zakázek, u nichž v předchozích řízeních nebyly podané nabídky 
či nesplňovaly podmínky zadávacího řízení. Lze užít také v případě, že plnění zakázky je 
specifické a je předurčeno konkrétnímu dodavateli. Tento způsob řízení značně omezuje 
podmínky hospodářské soutěže. Z toho důvodu jsou ve znění ZZVZ [6] přesně specifikovány 
podmínky, za jakých lze přistoupit k vypsání tohoto řízení. [8] 
2.1.5.5 Řízení se soutěžním dialogem (§ 68 ZZVZ) 
Použití soutěžního dialogu je vhodné u velmi složitých zakázek, kde zadavatel nemá jasnou 
představu o předmětu zakázky a je třeba najít optimální řešení. Lze použít tehdy, pokud mu 
předcházelo otevřené či užší řízení, které bylo zrušeno. [8] 
Zadavatel v tomto řízení upravující § 68 ZZVZ [6] vyzývá odesláním oznámení o zadávacím 
řízení neomezený počet uchazečů k podání žádosti o účast. Po vypršení lhůty pro podání 
žádosti zadavatel posuzuje soulad žádosti se zadávacími podmínkami a vyloučí účastníky 
nesplňující požadavky. Ostatní vyzve k účasti v soutěžním dialogu za účelem nalezení řešení 
splňující potřeby zadavatele. [8] 
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V soutěžním dialogu zadavatel určí, které řešení je pro něho nejvhodnější a nevhodná vyloučí. 
Následně informuje všechny účastníky o ukončení dialogu a vyzývá je k podání nabídky na 
nalezené řešení. Zadavatel poté s vybraným dodavatelem jedná o potvrzení nabídky a 
upřesnění smluvních podmínek. [8] 
 
Řízení se soutěžním dialogem je výhodné zejména pro zadavatele, který nemá dostatečné 
zkušenosti se zakázkou daného typu a nemá jasnou představu o jejím technickém provedení, 
které za pomocí návrhů od účastníků získá. Nejistota v tomto způsobu řízení může být pro 
účastníka. Ten v soutěžním dialogu může navrhnout nejvhodnější řešení daného zadání, ale ve 
výsledku může nabídku vyhrát jiný dodavatel s lepší podanou nabídkou na návrh řešení. [8] 
2.1.6 Kvalifikace 
V zadávacích podmínkách zadavatel klade požadavky, jimiž má dodavatel prokázat schopnost 
realizovat zakázku o níž se uchází. Požadavky na kvalifikaci v nadlimitním režimu zakázky ve 
smyslu ZZVZ [6] jsou rozděleny na způsobilost a samotnou kvalifikaci dodavatele dle 
obrázku 2. Zadavatel je povinen dle § 73 ZZVZ stanovit údaje, které musí účastníci v rámci 
zadávacího řízení doložit k prokázání kvalifikace. Ti následně předkládají doklady buďto 
formou kopie dokladu nebo je možné tuto povinnost splnit odkazem na prvky kvalifikace, 
které jsou vedené ve veřejně dostupném informačním systému veřejné správy. [14] 
Obrázek 2 – Kvalifikační požadavky na dodavatele 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle § 73 ZZVZ [6], 2019 
 
21 
 
2.1.6.1 Základní způsobilost 
Kvalifikace pomocí základní způsobilosti je popsána v § 74 ZZVZ [6]. Část podmínek pro 
splnění byla převzata a pouze mírně upravena z § 53 ZVZ [5]. Například povinnost 
dodavatele prokázat nově dle ZZVZ vymezen pouze na období posledních 5 let před 
zahájením zadávacího řízení. Beztrestnost dodavatel prokazuje ve vztahu k zemi svého sídla 
nikoli v rámci České republiky. [14] 
Dodavatel musí doložit podklady prokazující, že není v likvidaci a zároveň musí prokázat, že 
nemá v České republice či zemi svého sídla splatný nedoplatek daňový či na pojistném.  
Dle § 75 ZZVZ jsou popsány situace, kdy zadavatel nemusí vyloučit účastníka z řízení, i 
přestože nesplnil podmínky základní způsobilosti. Zejména v případě, pokud by vyloučení 
účastníka znemožnilo dané zadávací řízení zakázky nebo pokud se jedná o naléhavý veřejný 
zájem ve smyslu veřejného zdraví nebo ochrany životního prostředí. Případně účastník 
zadávacího řízení může dle § 76 ZZVZ obnovit svou způsobilost k účasti v řízení přijetím 
nápravných opatření – uhrazení nedoplatků, náhrada újmy aj. [14] 
Posouzení, zda účastník bude vyloučen je následně na rozhodnutí zadavatele. Možnost 
obnovení způsobilosti s sebou přináší určitá rizika, jelikož účastník může ještě těsně před 
vypršením lhůty doložit tyto potřebné doklady a tím komplikuje zadavateli průběh řízení. 
Zákon zadavateli neudává, co je dostatečné pro navrácení účastníka do zadávacího řízení, což 
může vést k řadě sporů a nejasností mezi účastníky řízení. [14] 
2.1.6.2 Profesní způsobilost 
Prokázání profesní způsobilosti je možné dle § 77 ZZVZ čtyřmi způsoby. Dodavatel 
prokazuje splnění profesní způsobilosti pomocí výpisu z obchodního rejstříku. Výpis je 
povinen předložit každý z účastníků, který se podílí na podání nabídky, ať v rámci jednotlivce 
či společné.  
Dále může zadavatel po dodavateli požadovat předložení dokladu o oprávnění podnikání 
v rámci předmětu zakázky, doklad o členství v profesní organizaci či doklad o odborné 
způsobilosti dodavatele nebo osoby, prostřednictvím které je způsobilost zajišťuje. [14] 
2.1.6.3 Ekonomická kvalifikace 
ZZVZ § 78 vymezuje kritéria ekonomické kvalifikace a způsob prokázání. Jako doklad 
ekonomické a finanční kvalifikace může zadavatel požadovat doložení celkového obratu 
dodavatele nejdéle za poslední tři účetní období. Pokud dodavatel vznikl později, dokládá 
obrat za účetní období od svého vzniku. [14] 
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2.1.6.4 Technická kvalifikace 
Obsáhlý výčet kritérií technické kvalifikace udává § 79 ZZVZ. Právní úpravou došlo 
k hromadnému soupisu a sjednocení těchto kritérií ke všem druhům veřejných zakázek. Mimo 
výjimek, u kterých jsou v ustanoveních uvedeny konkrétní podmínky. [14] 
Pro prokázání technické kvalifikace může dle § 79 ZZVZ zadavatel požadovat doložení 
seznamu provedených stavebních prací za posledních pět let, popřípadě seznam 
významných dodávek a služeb poskytnutých za poslední tři roky. Dalším požadavkem 
může být doložení seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění zakázky, osvědčení o 
odborné kvalifikaci ve vztahu k předmětu plnění či popis technického vybavení k zajištění 
kvality.  
Zadavatel má také možnost požádat o povedení kontroly technické kapacity dodavatele 
v případě složitých prací nebo pokud je požadován zvláštní účel užití předmětu zakázky. 
Dodavatel by měl být schopen doložit u výrobků doklad o shodě s danou technickou normou 
či jiným dokladovým dokumentem. [14] 
2.1.6.5 Seznam kvalifikovaných dodavatelů 
Dle § 230 ZZVZ je prováděn zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který dokládá 
základní a profesní způsobilost dodavatele. Dodavatel musí doložit doklady pro splnění 
kritéria způsobilosti nejdéle 3 měsíce před podáním žádosti.  
Tyto doklady mohou být nahrazeny odkazem na informace vedené v informačním systému 
veřejné správy, který je spravován zpravidla Ministerstvem pro místní rozvoj (dále MMR), 
čímž je snížena administrativní náročnost a je urychlen celý proces zadávání. 
2.1.7 Hodnocení nabídek 
ZZVZ udává hodnocení nabídek dle jejich ekonomické výhodnosti. Dle § 114 ZZVZ je 
možné kritérium ekonomické výhodnosti stanovit a základě těchto preferencí: 
• nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality, 
• nejvýhodnější poměr nákladů životního cyklu a kvality, 
• nejnižší náklady životního cyklu, 
• nejnižší nabídková cena. 
Zadavatel má povinnost určit v zadávací dokumentaci pravidla pro hodnocení nabídek 
obsahující kritéria hodnocení, váhy kritérií a metodu vyhodnocení. 
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Hodnotícími kritérii dle § 114 ZZVZ mohou být: 
• technická úroveň, 
• estetické či funkční vlastnosti, 
• sociální, environmentální nebo inovační aspekty, 
• organizace, kvalifikace či zkušenost osob, které se budou přímo podílet na plnění 
veřejné zakázky, 
• podmínky a lhůta dodání či dokončení plnění aj. 
Zadavateli je také umožněno stanovit předem pevnou výši ceny zakázky a nabídky hodnotit 
pouze podle kvality plnění. 
 
2.2 Zásadní změny nového právního předpisu zadávání 
Původní znění Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ) zadavateli přesně 
definoval postup, jak se při zadávání zakázky chovat a čím se řídit. Lze ho považovat za 
jakousi metodiku, jenž udává, co je nutno v které fázi zadávacího řízení dodržet.  
Původní znění nahrazuje nový právní předpis zadávání, který obsahuje řadu změn. Dochází 
k implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných 
zakázek a ve snaze o celkové zjednodušení zadávání zejména u složitých veřejných zakázek. 
Aktuální znění Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) tedy již nelze 
považovat za podrobný postup, ale spíše základní rámec definovaných povinností. Hlavním 
cílem je snížení administrativní náročnosti a s tím související urychlení celého procesu 
zadávání. [10, 11] 
2.2.1 Zásady zadávání 
Aktuální znění ZZVZ [6] poskytuje zadavateli při zadávání veřejné zakázky větší volnost a 
většina rozhodnutí o průběhu zakázky závisí na jeho volbě. Spoléhá se na to, že zadavatel 
bude dodržovat zásady zadávání. [12] 
Se zvýšenou flexibilitou při zadávání jsou na zadavatele kladeny vyšší nároky v podobě 
odpovědnosti za zvolené postupy, které musí být vždy schopen řádně zdůvodnit. Jakýkoli 
zadavatel, který zahájí zadávací řízení veřejné zakázky, je povinen dodržovat zásady zadávání 
dle § 6 ZZVZ: 
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Obrázek 3 – Zásady zadávání VZ 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle § 6 [6] ZZVZ, 2019 
 
• Zásada transparentnosti – schopnost zadavatele odůvodnit jakýkoli svůj zvolený 
postup. 
• Zásada přiměřenosti – povinnost vytvářet adekvátní požadavky pro účastníky 
zadávacího řízení při zadávání (technické požadavky, podmínky kvalifikace, časové 
termíny aj.) a přiměřené zadávací podmínky danému účelu. 
• Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace – zachovat ke všem účastníkům 
zadávacího řízení stejný přístup, poskytovat všem potřebné informace ve stejný čas. 
• Povolení účasti v zadávacím řízení dodavatelům se sídlem mimo EU – v členském 
státě Evropské unie nebo jiném státě mimo EU, který má s Českou republikou či 
Evropskou unií uzavřenou mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům 
z těchto států k zadávané veřejné zakázce. (dle § 6 ZZVZ) 
V následující podkapitole jsou popsány změny ve prospěch jednotlivých účastníků řízení – 
z pohledu zadavatele i dodavatele, jakožto účastníka zadávacího řízení. Vzhledem 
k charakteru práce je zaměřeno zejména na změny, které mají zásadní vliv u nadlimitních 
zakázek dopravních staveb. 
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2.2.2 Změny ve prospěch zadavatele 
V novém zákonu dle § 33 ZZVZ je definována předběžná tržní konzultace zadavatele 
s dodavateli či odborníky, která v dřívější verzi zákona nebyla stanovena. Zadavateli má 
pomáhat zejména u zakázek složitějšího charakteru, u kterých je vhodná konzultace 
s odborníky či dodavateli v daném oboru za účelem specifikace dané zakázky. Dále 
napomáhá s přípravou zadávacích podmínek k účasti v řízení – stanovením hodnotících 
kritérií, kvalifikací dodavatelů a dalšími požadavky na obsah zakázky. [12] 
Zadavatel musí postupovat tak, aby nenarušil hospodářskou soutěž veřejné zakázky. Tedy o 
veškerých změnách, které na zakázce proběhly vlivem předběžné konzultace s pozvaným 
dodavatelem, je povinen informovat ostatní účastníky řízení a tuto část zadávací dokumentace 
následně uveřejnit i s identifikací dodavatele, který s daným řešením přišel. Dodavatel nesmí 
narušit hospodářskou soutěž tím způsobem, že by popřípadě navrhl řešení, kterým by 
znevýhodnil ostatní účastníky řízení. [10, 12] 
Předběžné oznámení úmyslu zahájení zadávacího řízení dle § 33 ZZVZ je nově na 
rozhodnutí zadavatele, zda ho chce či nechce uveřejnit. Předběžné oznámení může značně 
zkrátit lhůtu pro podávání nabídek a mít vliv celkový průběh zadávání. Nově lze tímto 
způsobem zahájit i některá zadávací řízení – užší řízení, jednací řízení bez uveřejnění a ve 
zjednodušeném režimu. [10, 12] 
 
Dalším benefitem dle § 39 ZZVZ je tzv. flexibilita kroků zadavatele při zadávacím řízení. 
Ustanovení umožňuje zadavateli po otevření nabídek účastníků provést posouzení splnění 
podmínek účasti v zadávacím řízení před hodnocením nabídek nebo až po hodnocení nabídek.  
Dle standardního postupu dle starého zákona se nejprve posoudí všechny nabídky – dle 
kvalifikace, požadavků zadavatele a na nejnižší nabídkovou cenu. Poté uchazeče nesplňující 
požadavky zákona či zadavatele, může zadavatel vyzvat k doplnění a objasnění údajů. 
Popřípadě při nereagování na výzvu daného uchazeče vyloučí pro nesplnění požadavků. 
Následně dochází k hodnocení nabídek dle kritérií.  
Pokud se zadavatel rozhodne zaměnit standardní pořadí a začít hodnocením nabídek, může to 
vést k výraznému urychlení. Jelikož zadavatel nemusí posuzovat již všechny nabídky, ale 
pouze vítěznou. Vítězný účastník je vyzván k doplnění údajů a v případě nesplnění vyloučen. 
Poté dochází k přepočítání bodů vícekriteriálního hodnocení nabídek a vyzvání následujícího 
účastníka. Zároveň může vyloučit dodavatele, kteří se v minulosti dopustili pochybení na 
realizaci jiné zakázky ještě před posouzením jejich nabídky. [11] 
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2.2.3 Změny ve prospěch dodavatele 
Dle § 46 ZZVZ zadavatel může pro účely řádného průběhu zadávacího řízení požadovat po 
účastníkovi objasnění předložených údajů nebo doplnění chybějících údajů v přiměřené 
lhůtě. V případě, že účastník lhůtu promešká, může ji zadavatel prodloužit nebo prominout 
zmeškání, popřípadě zažádat opakovaně. Účastník má tedy více možností, jak v případě 
pochybení doplnit chybějící údaje, aniž by ho zadavatel ihned vyloučil pro nesplnění 
zadávacích podmínek. [11] 
Nově se také nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy záměna jedné či více 
položek v soupisu stavebních prací jednou či více položkami, pokud těmito položkami 
nedojde ke zhoršení kvality či zvýšení ceny oproti původním položkám. (dle § 222 ZZVZ) 
 
Vzhledem k těmto skutečnostem by již nemuselo docházet k tomu, že ve výsledku 
nejvýhodnější nabídka bude vyloučena kvůli chybějícím podkladům v dokumentaci či 
nesrovnalosti ve výkazu výměr. [11] 
2.2.4 Prolínání původního a nového znění zákona 
Zakázky, které byly započaty během účinnosti původního znění ZVZ [5], podléhají tomuto 
zákonu až do jejich ukončení. Naopak změny smluv k těmto zakázkám (dodatky), které 
vznikly již za platnosti nového znění zákona, podléhají podmínkám aktuálního ZZVZ [6]. 
Další problematickou částí je rozsah kvalifikace dodavatele, která je ve starém zákoně jinak 
specifikována nežli v novém. Přesto se v některých případech může dodavatel prokázat 
kvalifikací dle nového platného zákona u zakázky uzavřené dle starého zákona. 
 
Vyplývající situace, které mohou nastat: 
➢ Zakázka se řídí dle starého zákona, ale naopak vícepráce či méněpráce k této zakázce 
se řídí již dle zákona nového. 
➢ Dodavatel byl zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů v účinnosti starého 
zákona, poté v zakázce dle starého zákona se může zadavateli prokázat kvalifikací 
s výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle již platného zákona nového. 
[10] 
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3 Smluvní podmínky FIDIC 
Před začátkem zadávacího řízení je nutné správně určit vhodný způsob dodávky zakázky. 
Od zvoleného způsobu dodávky se následně odvíjí obchodní a smluvní podmínky dané 
zakázky. Povinnost jasně definovaných a prověřených smluvních podmínek veřejných 
zakázek je daná zákonnými ustanoveními a je podmínkou možnosti čerpání dotací evropských 
fondů a dalších institucí. Pro výstavbové projekty složitějšího charakteru, které jsou zadávány 
veřejným zadavatelem na principu veřejné zakázky jsou pro tento účel používány smluvní 
podmínky FIDIC. [1] 
Tato kapitola se zabývá popisem hlavních důvodů implementace těchto vzorových smluvních 
podmínek u zakázek v rámci ČR. Dále se věnuje seznámení se základními typy vzorů knih, 
které jsou nejvíce používány vzhledem k řešené problematice. 
3.1 FIDIC 
Zkratka FIDIC neboli Fédération Internationale des Ingenieurs-Consieils je v ČR známa v 
překladu jako Mezinárodní federace konzultačních inženýrů. Představuje sdružení založené r. 
1913 ve Francii. Sdružení tehdy založené několika málo subjekty získalo významné 
celosvětové zastoupení až po druhé světové válce.  Dnes představuje mezinárodně uznávanou 
nevládní organizaci skládající se z členů v celosvětovém měřítku, jedním z nich je i Česká 
republika. 
V roce 1957 byly federací vydány první vzorové podmínky Conditions of Contract for Works 
of Civil Engineering Construction, jež jsou pilířem dnešní tzv. Červené knihy FIDIC (známá 
jako Red Book). 
Původní verze smluvních podmínek byla následně vlivem vývoje stavebnictví aktualizována a 
revidována. V roce 1999 vznikla aktualizovaná a dodnes používaná verze First Edition se 
čtyřmi základními knihami. Nejnovější aktualizace proběhla v roce 2017, avšak prozatím se 
nepředpokládá její rozsáhlejší rozšíření do praxe. [1, 3] 
3.1.1 FIDIC v rámci ČR 
Zastoupení ve FIDIC má Česká republika prostřednictvím České asociace konzultačních 
inženýrů (zkratka CACE). Jedná se o organizaci, která byla založena v době formování trhu 
konzultační inženýrské profese v ČR. Asociace byla přijata mezi řádné členy FIDIC r. 1992. 
Mezi hlavní cíle CACE patří certifikovaná školení, vypracování nových stanovisek a rozšíření 
vazby FIDIC v rámci ČR. [3] 
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3.1.1.1 Důvody implementace 
Pro kvalitní provedení realizace zakázek, zejména náročných výstavbových projektů, je 
důležité mít jasně specifikována práva a povinnosti jednotlivých účastníků ve smlouvě o dílo. 
Obchodní závazkové vztahy zákonné úpravy smlouvy o dílo se v ČR řídí dle Zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále NOZ). Nicméně, vzhledem k individuálnosti 
každého projektu není tento právní předpis dostačující pro kompletní správu zakázky.  
Zákonná ustanovení § 1751 NOZ umožňují smluvním stranám volnost v podobě možnosti 
sestavení odchylných ujednání ve smlouvě, která mají před zněním daných obchodních 
podmínek přednost. Smluvní strany mají tak možnost sestavení kontraktu částečně dle 
vlastních potřeb, což vede k možné nevyváženosti podmínek jednotlivých stran a vzniku 
sporů. 
Pro zajištění právní jistoty, jasné nastavení podmínek smluvních stran a lepší předvídatelnosti 
průběhu realizace náročných výstavbových projektů, kterých je ve výstavbě dopravních 
staveb četná řada, je nutné použití detailních vzorových dokumentů. [1, 3] 
 
Z těchto důvodů a vlivem rostoucího zájmu zahraničních investorů po roce 1989 o realizaci 
vlastních výstavbových projektů s využitím místních stavebních společností došlo k postupné 
implementaci vzorů mezinárodních smluvních podmínek FIDIC. Ty představují sjednocení 
nashromážděných zkušeností a mají sloužit jako návod pro efektivnější průběh zakázky. [3] 
3.1.1.2 Vliv institucí 
Za implementaci smluvních podmínek FIDIC se zapříčinil i vstup ČR do Evropské unie (EU), 
jelikož podmínkou pro čerpání dotací z fondů EU je povinnost použití prověřených smluvních 
vzorů u spolufinancovaných projektů.  
Poprvé byla tato podmínka požadována u spolufinancovaných projektů ze strukturálních 
fondů, jejichž zaměření bylo zejména na financování infrastrukturních projektů v oblastech 
životního prostředí a dopravy. Postupně začali mít požadavek na použití smluvních podmínek 
FIDIC u výstavbových projektů i finanční instituce. Tou nejvýznamnější je Evropská 
investiční banka, která jakožto instituce vlastněna členskými státy EU poskytuje dlouhodobé 
úvěry veřejný i soukromým sektorům na projekty týkající se veřejného zájmu, inovací, 
dopravy a energetiky a u soukromého sektoru pak na rozvoj malých a středních podniků. [3] 
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3.1.1.3 Místní právní systém 
Smluvní standardy FIDIC jsou navrženy pro užití v angloamerickém právním prostředí – 
common law, jenž je používaný výhradně na území Anglie a Ameriky. V tomto právním 
prostředí jsou tzv. veškerá ujednání ve smlouvě nadřazena nad zákon, neboť je tento systém 
postaven na zvyklostech, pragmatickém přístupu a principu smluvní svobody. Tudíž jsou 
veškerá ujednání smluvních stran závazná a neměnná. [2,3] 
Avšak kontinentálně-evropský právní systém – civil law, který je používán i na území ČR, 
je založen na římském právu a klade důraz na právní teorii. Oproti angloamerickému systému 
se tento systém liší v postavení smlouvy o dílo, která zde podléhá zákonu. Proto je nutné 
respektovat zákonná ustanovení dané země. [2,3] 
Odlišnosti právních systémů mají velký význam zejména v oblasti řízení výstavbových 
projektů a řešení sporů, kdy je nutné v rámci ČR řešit tyto spory v souladu se zákonem. Je 
tedy možné, že některá ustanovení dána FIDIC nejsou vymahatelná nebo podléhají splnění 
ještě dalších podmínek dle zákona. Z toho důvodu dochází k tvorbě Zvláštních podmínek, 
které upravují Obecné podmínky smluv do podoby, aby byly v souladu s místním právním 
prostředím. [2,3] 
3.2 Vzory smluvních podmínek 
Pro účely dodávek stavebních prací a technologických zařízení se dnes nejvíce používají tři 
základní vzory smluvních podmínek FIDIC ve verzi 1. vydání z roku 1999, kterými jsou: 
 
• Conditions of contract for Construction (CONS/ tzv. Red Book) – tzv. Červená 
kniha smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem. Jsou podmínkami sloužící pro zakázky Design-Bid-
Build, u kterých přebírá rizika za projektovou dokumentaci objednatel. Optimální 
použití je u liniových staveb obvyklého charakteru. [2,3] 
• Conditions of Contract for Plant and Design Build (P&DB / tzv. Yellow Book) - 
tzv. Žlutá kniha smluvních podmínek pro kompletní dodávku technologických 
zařízení a projektování a výstavbu technologického díla (strojní, elektro) a pozemních 
a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem. Jsou podmínkami zakázek 
Design-Build, u kterých rizika spojená s projektovou dokumentací i realizací přebírá 
větší mírou zhotovitel. V rámci dopravních staveb je jejich ideální použití u 
speciálních technologií mostů, tunelů a jiných staveb, u kterých jsou předvídatelné 
externí podmínky. [2,3] 
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• Conditions of Contract for EPC /Turnkey Projects (EPC(T) / tzv. Silver Book 
neboli projekty „na klíč“) - tzv. Stříbrná kniha smluvních podmínek, které jsou 
vhodné pro individuálně řešené projekty Design-Build, které obnáší technické 
dodávky s přenesením větší míry rizik na zhotovitele – zejména za projektovou 
dokumentaci a zodpovědnost nad kontrolou realizace zakázky. Využívají se v případě 
dodávky celých investičních celků – elektrárny vodní, jaderné, solární aj., kde je nutná 
vysoká spolehlivost a předvídatelnost ceny a doby výstavby. V rámci dopravních 
staveb nejsou využívány, jelikož při tomto způsobu řešení dochází k větší absenci 
vstupu objednatele do požadavků na předmět a celkovou realizaci investičního 
celku.[3] 
Pro účely této práce jsou proto dále řešeny pouze dodávky pomocí CONS/Red book a 
P&DB/Yellow book, jelikož z těchto vzorů nejčastěji vychází zadávání a smluvní podmínky 
pro nadlimitní veřejné zakázky dopravních staveb v ČR. 
 
3.3 Smlouva o dílo 
Vzory FIDIC dle podčl 1.1.1.1 [24] definují smlouvu jako soubor dokumentů seřazených dle 
závaznosti. Vlastní obecná struktura obou zkoumaných knih FIDIC je identická. Odlišnosti 
dokumentů nastávají až od určité části v závislosti na alokaci rizik dle zvoleného vzoru 
smluvních podmínek. Ve vzoru Red Book jsou obsahem mimo jiné i technické specifikace a 
výkresová dokumentace dokládaná objednatelem. Naopak Yellow Book obsahuje požadavky 
objednatele na projektovou dokumentaci a návrh zhotovitele. [3] 
Tabulka 2 – Struktura dokumentů smlouvy o dílo dle FIDIC 
Red Book (CONS) Yellow Book (P&DB) 
a) Smlouva o dílo a) Smlouva o dílo 
b) Dopis o přijetí nabídky b) Dopis o přijetí nabídky 
c) Dopis nabídky c) Dopis nabídky 
d) Zvláštní podmínky d) Zvláštní podmínky 
e) Obecné podmínky e) Obecné podmínky 
f) Technická specifikace f) Požadavky objednatele 
g) Výkresy g) Formuláře 
h) Formuláře a ostatní dokumenty tvořící 
součást smlouvy 
h) Návrh zhotovitele a ostatní dokumenty tvořící 
součást smlouvy 
Zdroj: vlastní zpracování dle [3, 24, 25], 2019 
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3.3.1 Dokumenty smlouvy o dílo 
Vlastním dokumentem tvořící smlouvu o dílo, český ekvivalent k contract agreement, je krycí 
list smlouvy, který stvrzuje pouze nabídkovou částku a vyjádření závazku ze smlouvy o dílo. 
Ve všem ostatním odkazuje na další dokumenty tvořící tuto smlouvu. [3] 
3.3.2 Dopis o přijetí nabídky 
Dopis o přijetí nabídky je dle vzoru FIDIC podčl. 1.1.1.3 [24] objednatelem podepsaný dopis 
o přijetí Dopisu nabídky. Přijetí je chápáno jako datum podpisu Smlouvy o dílo. [3] 
3.3.3 Dopis nabídky 
Dopis nabídky je dle podčl. 1.1.14 [24] dokument připravený Zhotovitelem, jenž obsahuje 
podepsanou nabídku objednateli na dílo. Podle vzorů Red Book (CONS) a Yellow Book 
(P&DB) je k tomuto dopisu přiložena příloha k nabídce obsahující základní informace – údaje 
o objednateli a zhotoviteli, jméno a adresu správce stavby, záruční dobu, rozhodné právo, 
úřední a komunikační jazyk, výši plnění a celkovou zálohu díla aj. [3] 
3.3.4 Obecné a zvláštní podmínky 
Smluvní (obchodní) podmínky tvoří podstatu smlouvy o dílo, určují hlavní práva a povinnosti 
smluvních stran. Z těchto vzorů vychází i Obchodní podmínky resortu dopravy pro stavby 
pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy. FIDIC doporučuje své vzory pro 
použití v mezinárodním prostředí (viz kapitola 3.1.1.3). Z tohoto důvodu jsou rozděleny na 
část obecnou a zvláštní. Výsledná podoba smluvních podmínek tedy obsahuje: 
• Všeobecné obchodní podmínky (VOP) - Obecné podmínky, jež jsou součástí knih 
FIDIC, jsou závazné a není možné je upravovat.  
• Zvláštní obchodní podmínky (ZOP) – obsahující úpravy a doplnění VOP vzorů dle 
místního právního prostředí a dle specifik konkrétního projektu. [2,3] 
3.3.5 Technická specifikace 
Při užití Red Book (CONS) je součástí smluv technická specifikace, jež je definována v podčl. 
1.1.1.5 [24]. Jedná o technickou specifikaci Díla včetně dodatků a modifikací v souladu 
s požadavky objednatele a se Smlouvou o dílo. 
V rámci Yellow Book jsou v podčl. 1.1.1.5 [25] řešeny požadavky objednatele, jelikož 
projektová dokumentace je zajišťována zhotovitelem.  
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3.3.6 Výkresy 
Výkresy je označována výkresová dokumentace díla dle podčl. 1.1.1.6 [24] obsahující 
výkresy díla včetně veškerých modifikací vydaných objednatelem. Takto dokládané výkresy 
jsou součástí smluv při použití Red Book (CONS). Při použití Yellow Book (P&DB) jsou 
v této části požadavky objednatele. 
3.3.7 Požadavky objednatele 
Definice požadavků objednatele je řešena v podčl. 1.1.1.5 [25] jako dokument, který 
specifikuje účel, rozsah a projektovou dokumentaci anebo další technická kritéria Díla.  
V rámci těchto požadavků jsou objednatelem stanoveny části díla a požadovaná kritéria na 
dílo, které má zhotovitel dle těchto požadavků vyprojektovat. Na základě technických 
dovedností a zkušeností objednatele se může jednat o základní výčet účelu a stanovení 
požadavků na funkčnost a estetiku díla až po podrobné požadavky na technologický postup a 
vlastnosti výsledného provedení, což může zhotovitele značně vymezit v realizaci. [2] 
3.3.8 Návrh zhotovitele 
V rámci Yellow Book (P&DB) dle podčl. 1.1.1.7 [25] je za návrhem dokument předkládaný 
zhotovitelem společně s dopisem nabídky. Tento dokument zpravidla obsahuje návrh 
projektové dokumentace zhotovitele. 
3.3.9 Formuláře a dokumenty 
Společně s návrhem zhotovitele a s dopisem nabídky jsou předkládány i formuláře a ostatní 
dokumenty dle stanovení ve smlouvě. Tyto dokumenty mohou obsahovat osobní údaje, 
seznamy, harmonogramy plateb či rozpisy položkových cen aj. [2, 25] 
3.4 Cena díla 
Ve smlouvě o dílo je objednatel vázán k finančnímu plnění vůči zhotoviteli za dílo. Smlouva 
o dílo výstavbových projektů nemůže, na rozdíl od kupní smlouvy, vzhledem k náročnosti 
reálně obsahovat dopředu známou přesnou cenu díla. Celková přesná cena je zpravidla 
zjištěna až po dokončení díla. Způsob stanovení ceny díla není podrobně definován 
v zákonných ustanoveních, proto musí být v každé smlouvě jasně určen způsob jejího 
stanovení. [3] 
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Pro základní rozčlenění druhů cen lze použít následující rozlišující kritéria: 
• Cena díla spojená s ekonomickými vlivy: 
o Pevná – v důsledku ekonomických vlivů zůstává neměnná po celou dobu 
účinnosti smlouvy. 
o Pohyblivá – reaguje na ekonomické vlivy, kterými jsou např. inflace, deflace, 
změny cen vstupů aj. [3] 
• Cena díla z hlediska konstrukce ceny (obsahu ceny a způsobu jejího stanovení) 
o Položková/měřená zakázka (re-measurement) - tzv. cena za položky, která je 
hrazena pravidla měsíčně dle měření na základě skutečně provedených prací. 
Položky se ocení jednotkovými měřenými cenami (sazbami) za položku a 
celkovými neměřenými cenami (paušály) za položku (např. za zřízení zařízení 
staveniště). 
o Paušální (lump sum) – při jejím použití jsou práce jsou hrazeny dle platebního 
kalendáře nejčastěji po dokončení předem stanovené části díla (milníků). 
Objednatel u jednotlivých plateb neměří skutečnou prostavěnost, ale pouze 
ověřuje skutečnost, zda byly splněny podmínky pro dosažení milníku.  
Paušální cena by měla být dostatečně vysoká s přirážkou za případná rizika, 
aby nedošlo k tomu, že bude zakázka pro zhotovitele ztrátová. 
o Nákladová (cost plus) – při použití tohoto typu ceny dostane zhotovitel 
zaplaceno od objednatele cenu dodávky na úrovni skutečných nákladů a 
předem stanovené „přirážky“ na režii a zisk. [3] 
3.4.1 Cena díla dle FIDIC 
Při použití Red Book je stanovení ceny založeno na principu měřené zakázky. Tento způsob 
je vhodný u zakázek generálního dodavatelství (DBB) u nichž je cena určena na základě 
položkového rozpočtu – soupisu prací s výkazem výměr. Zhotovitel předkládá vyúčtování na 
základě schválených soupisů provedených prací zpravidla měsíčně. 
U Yellow Book je fakturaci zpracován harmonogram plateb v podobě smluvně dohodnutých 
předpokládaných nákladů v čase. Celková cena je cenou fakturovanou na základě předem 
stanoveného paušálního obnosu zahrnujícího přirážku za riziko zhotovitele. [3] 
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3.5 Správa zakázky 
U složitých výstavbových projektů je charakteristická vysoká míra rizika. Zda vyšší míru 
rizika přebírá objednatel či zhotovitel záleží na zvoleném způsobu kontraktu. 
U obou zkoumaných způsobů dodávky (Red Book/Yellow Book) bývá na straně zhotovitele i 
na straně objednatele za projekt zodpovědný zaměstnanec/manažer projektu. U zhotovitele se 
předpokládají lepší technické a manažerské dovednosti, vzhledem k získaným zkušenostem. 
Při absenci dobře sestavené smlouvy může nastat situace, kdy je díky tomu objednatel značně 
znevýhodněn.  
Z tohoto důvodu si objednatel najímá tzv. správce zakázky na základě smlouvy o poskytnutí 
služby, zahrnující nákladový a technický dozor, koordinaci, dohled nad realizací díla, 
potvrzování provedených prací, poskytování součinnosti zhotoviteli aj. [3] 
3.5.1 Správce stavby 
Subjekt, který zodpovídá za správu zakázky. U Red Book (CONS) i Yellow Book (P&DB) se 
jedná o správce stavby, kterého zajišťuje objednatel pracuje na objednatelům náklad. Používá 
se tradičně v situaci, kdy dílo realizuje jeden zhotovitel (tzv. generální dodavatel). 
Výkon jeho práv a povinností je rozdělen do dvou rovin. První je v zastupování objednatele, 
kdy správce stavby přebírá v jednání plnou zodpovědnost za objednatele. V druhé rovině je 
neutrální třetí stranou, která udržuje spravedlivou rovnováhu mezi zhotovitelem a 
objednatelem pro předcházení sporů. Jeho úkolem je prosazovat ta nejvhodnější řešení 
v rámci smluvních podmínek vedoucí k úspěšné realizaci projektu. [3] 
Správcem stavby vykonávají obchodní společnosti. Nejčastěji skupina konzultačních inženýrů 
nebo projektantů, v níž je jmenován zástupce. Tuto roli může vykonávat i subjekt podřízený 
objednateli (např. zaměstnanec). Avšak pouze pod podmínkou dodržování zásad a jednaní ve 
prospěch úspěšného dokončení zakázky.  
Správce stavby funguje jako proaktivní součást projektového řízení, spolu se zhotovitelem a 
kvalitním sestavením smlouvy. Na těchto třech faktorech závisí úspěšnost realizace díla. [1] 
3.6 Ošetření rizik 
Pro úspěšnou realizaci zakázky je důležité zvolit vhodnou metodu dodávky a správný vzorový 
dokument smlouvy. V závislosti na zvoleném typu vzoru FIDIC, představující 
standardizované smluvní podmínky, jsou rozděleny i rizika. [1, 3] 
Mimo alokace rizik je nutnost rizika, která nelze alokovat, umět správně řídit. Z toho důvodu 
je nutné mít ve smlouvě o dílo jasně určené alokace rizika a odpovědnosti smluvním stranám. 
[3] 
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3.6.1 Alokace rizik dle CONS 
Rizika smluvních stran jsou alokována na principu decentralizace – riziko nese vždy ten 
účastník, který je schopen ho nejúčinněji ovládat. Následující tabulka znázorňuje výčet 
alokace základních rizik objednatele a zhotovitele při použití vzoru Red Book (CONS). [1, 3] 
Tabulka 3 – Základní rizika alokovaná smluvními stranami dle CONS 
Alokace rizik dle CONS 
Obecná rizika objednatele (podčl 17.3) Obecná rizika zhotovitele (podčl. 17.1,17.2) 
Nebezpečí / vliv 
vyšší moci 
války, invaze, nepřátelská činnost. 
Nebezpečí 
úrazu, onemocnění, chorob 
či úmrtí, k nimž došlo v 
průběhu prací zhotovitele. 
terorismus, revoluce, povstání, 
vojenský převrat, násilného 
převzetí. 
škody na díle (až do 
převzetí objednatelem). 
výtržnosti a vzpoury nezpůsobené 
zaměstnanci zhotovitele. 
Povinnosti 
dodržení smluvních 
podmínek radioaktivní kontaminace, jaderné 
exploze, válečné munice. 
tlakových vln způsobených letadly. 
dodržení zákonných 
povinností. 
zemětřesení, hurikán a další 
nepředvídatelné přírodní síly. 
Odpovědnost 
za projektovou dokumentaci 
(zadávací dokumentaci). 
Odpovědnost 
za řádné provedení díla v 
souladu se smluvními 
podmínkami. 
související s veřejnoprávní úpravou 
územního plánování a povolování 
staveb 
za realizační projektovou 
dokumentaci (povinnost 
jejímž prostřednictvím 
upřesňovat zadávací 
dokumentaci objednatele) 
Povinnost vůči 
zhotoviteli 
zajištění práva přístupu na území 
staveniště a stavební připravenosti 
Povinnost vůči 
objednateli/ 
dodržení 
smluvních 
podmínek 
řádného plnění díla, záruky 
a stanovené záruční doby 
zaplatit smluvenou cenu 
převzít dílo v požadované kvalitě 
přiměřenost, stabilitu, 
bezpečnost veškerých prací 
na staveništi 
poskytnutí součinnosti a nenarušení 
provedení díla zhotovitelem 
poskytnutí součinnosti 
objednateli a vynaložení 
veškeré snahy na úspěšné 
dokončení. 
Další rizika objednatele Další rizika zhotovitele 
Náklady související s archeologickým nálezem. (podčl. 
4.24) 
Nedostatečnosti přijaté smluvní částky. 
(podčl 4.11) 
Nepředvídatelné fyzické poměry podloží (do data 
podání nabídek). (podčl. 4.12) 
Nezajištění potřebných služeb a bezpečnosti 
staveniště. (podčl 4.19) 
Rizika sdílená 
Zhotovitelem nárokované časové dopady změny díla (variace) 
Mimořádné nepříznivé klimatické podmínky. 
Zásahy státní správy, zpoždění způsobené úřady, úpravy v důsledku změn práva. 
Zdroj: vlastní zpracování dle [3, 27, 28], 2019 
 
36 
 
Obecnou úpravu rizik obsahuje Red Book [24] v kapitole 17. S alokací rizik souvisí 
systematika smluvních claimů a práva a povinnosti smluvních stran obsažené v kapitole 2 a 4. 
3.6.2 Alokace rizik dle P&DB 
Alokace rizik dle Yellow Book (P&DB) [25] vychází z tradiční Red Book [24]. Tudíž 
základní předpoklady pro oba typy smluv jsou stejné. Zásadní změnou je způsob stanovené 
celkové smluvní ceny díla, která je paušální – zahrnující vyšší riziko odpovědnosti zhotovitele 
za odhad množství potřebného materiálu, projektovou dokumentaci a posloupnost prací. Na 
zhotovitele jsou kladeny vyšší nároky na odhalení nedostatků zadání zakázky. [3] 
3.6.3 Pojištění 
Ve složitém výstavbovém projektu i při kvalitní rizikové analýze rizika zpravidla vznikají a 
měla by být pojištěna. Pojištění poskytuje ochranu smluvním stranám od finančních následků 
vlivem nepředvídatelných rizik. Vzory FIDIC definují základní tři druhy pojistného krytí: 
• Majetkové pojištění – pokrývá škody na díle a majetku na staveništi. Zajištěno 
stavebně-montážním pojištěním zhotovitele. 
• Odpovědnostní pojištění – chrání objednatele a zhotovitele při právní odpovědnosti 
za zranění, nemoci, úmrtí zaměstnanců zhotovitele při plnění pracovních povinností na 
díle. Zajištěno úrazovým pojištěním zaměstnavatele. 
• Odpovědnostní pojištění – chrání objednatele i zhotovitele při právní odpovědnosti za 
zranění třetích osob v souvislosti s činností zhotovitele. Zajištěno pojištěním 
odpovědnosti. [3] 
Při použití vzoru Yellow Book v rámci DB projektu je navíc povinnost pojištění zhotovitele 
za rizika projektování. Proto je požadavek objednatele, aby měl zhotovitel profesní pojištění 
odpovědnosti. [3] 
3.6.4 Záruky dle FIDIC 
Jelikož složité výstavbové projekty trvají v řádu let, je třeba aby objednatel učinil kroky 
k eliminaci rizik spojených se zhotovitelem a jeho případnou nesoučinností. Další způsob pro 
ošetření těchto rizik je pomocí bankovních a nebankovních nástrojů. Objednatel je stanovuje 
ve smlouvě o dílo buďto odkazem na podčl. Všeobecných smluvních podmínek vzorů FIDIC 
či úpravou ve Zvláštních smluvních podmínkách FIDIC. 
• Nebankovní nástroje – zádržné, ručení, smluvní pokuty (sankce). 
• Bankovní nástroje – bankovní záruky. [3] 
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3.6.4.1 Bankovní záruky 
Základní bankovní záruky, které by měla obsahovat každá zakázka (výstavbový projekt) pro 
eliminaci rizik odstoupení zhotovitele od smlouvy či jeho nesoučinnost aj. jsou definovány ve 
vzorech FIDIC, které v ČR podléhají ustanovením ZZVZ [6]. 
Záruka za nabídku (jistota) 
Dle § 14 ZZVZ [6] je jistota finanční částka stanovena zadavatelem v zadávací dokumentaci 
ve výši do 2% předpokládané hodnoty zakázky. Uchazeč se jejím prostřednictvím zavazuje 
k plnění stanovených podmínek zadávacího řízení. Slouží na pokrytí výloh spojených se 
zadávacím řízením či ztrát v případě nutnosti vypsání nového výběrového řízení. [11] 
Záruka za odstranění vad 
Ručitel v tomto případě zajišťuje opravy nebo finanční odškodní investora při nesplnění 
smluvních podmínek zhotovitelem. [19] 
Akontační záruka 
Záruka za zálohovanou platbu dle podčl. 14.2 [25], Investor platí na základě smluvních 
termínů dodavateli zálohovanou platbu dopředu před provedením daných prací a poskytuje 
dodavateli jakousi podobu bezúročných úvěrů. Ručitel se pomocí této záruky zavazuje 
k úhradě zálohy poskytnuté dodavateli investorem, pokud dodavatel neplní své závazky. 
Platební záruka 
Chrání podzhotovitele pro plnění finančních závazků zhotovitele. Banka v tomto případě 
pokrývá platební neschopnost zhotovitele. Tento typ záruky chrání nepřímo i zadavatele 
(investora). Výše záruky bývá totožná s cenou kontraktu. [19] 
Záruka za zádržné 
Záruka za uvolnění zadržovaných plateb. Slouží jako ochrana investora k pokrytí případných 
nákladů spojených s vyhledáváním nového dodavatele nebo při nedodržení odstranění vad a 
nedodělků zhotovitelem v požadované lhůtě. Obvykle bývá stanovena ve výši 10 %. [19] 
Prováděcí záruka 
Neboli záruka za zajištění plnění smlouvy zhotovitelem. Slouží pro účel ochrany zadavatele. 
Způsob zaručení, že dílo bude provedeno v souladu se smluvními podmínkami 
v požadovaném čase a kvalitě.  
V případě, že dodavatel nemůže z jakýkoli důvodů pokračovat v plnění smlouvy o dílo, 
přebírá břemeno ručitel, který je povinen dokončení díla zajistit či finančně odškodnit 
investora. [19] 
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4 Zkoumané metody dodávky 
Existuje několik variant metod dodávky používaných dle účelu a předmětu zakázky. Systémy 
se liší úrovní kontroly nad projektem a mírou odpovědnosti za rizika s ním související. Tyto 
rizika přebírá sám investor nebo má jsou částečně přenesena na ostatní účastníky 
výstavbového projektu, zpravidla dodavatele. 
Správný výběr metody dodávky je klíčový, jelikož zvolený systém a s tím související 
diverzifikace rizika značně ovlivňuje průběh celého projektu. Nejpoužívanějšími 
dodavatelskými systémy jsou způsoby dodávky pomocí systému Design-Bid-Build (DBB), 
Design-Build (DB) a Construction Management (CM). [1,3] 
S ohledem na zaměření diplomové práce jsou v následujících podkapitolách detailněji 
přiblíženy metody Design-Bid-Build a Design-Build. Tyto metody jsou následně v praktické 
části podrobeny detailní analýze při zadávání na konkrétních zakázkách. 
4.1 Design-Bid-Build 
Jedná se o tradiční metodu dodavatelského systému, ve kterém investor uzavírá dvě smlouvy 
o dílo – s projektantem (za účelem vytvoření projektové dokumentace k projektu) a 
s generálním dodavatelem (pro následnou realizaci dle této projektové dokumentace). 
V tomto způsobu dodávky jsou rizika rozložena – investor přebírá odpovědnostní rizika za 
projektovou dokumentaci a zhotovitel za provedení realizace. [1, 7] 
Obrázek 4 - Schéma smluvních vztahů v rámci metody DBB 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [7] 
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4.2 Design-Build 
V rámci metody dodávky Design-Build (dále DB) se jedná o dodavatelský systém jediného 
dodavatele. Uzavírána je pouze jedna smlouva o dílo, a to mezi investorem a dodavatelem. 
Dodavatelem bývá zpravidla stavební firma, která disponuje vlastním projekčním oddělením 
nebo s ním spolupracuje. Takový dodavatel přebírá veškerá rizika za vypracování projektu dle 
požadavků investora, provedení realizace díla, náklady a dodržení časového plánu. [2, 7] 
Obrázek 5 - Schéma smluvních vztahů v rámci metody DB 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [7] 
 
4.3 Nejvhodnější metoda dodávky 
Určit obecně jednu z variant metod za ideální není možné. Jelikož každý projekt je specifický 
svými požadavky jak na způsob zadání, tak na realizaci. 
Nejvhodnější metodu dodávky je možné určit vždy až pro konkrétní projekt. Stanovení 
probíhá na základě přesně definovaného záměru investora a následným porovnání 
s podobnými již realizovanými projekty. Toto porovnání je zaměřeno na klíčové faktory 
projektu, jako jsou jeho účel a rozsah, podmínky financování, kritéria investora. Dále je třeba 
brát v potaz sociálně politickou situaci a období, ve kterém má být realizace provedena. [2] 
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4.4 Způsoby zadávání 
4.4.1 Zadávání Design-Bid-Build 
Metoda DBB se vyznačuje zodpovědností investora za přípravu a vyhotovení projektové 
dokumentace v požadované kvalitě. V rámci systému DBB na sebe jednotlivé činnosti 
postupně navazují (viz obrázek 4).  
Nejprve investor osloví projektanta se záměrem ohledně zhotovení projektové dokumentace, 
s nímž následně uzavírá smlouvu o dílo na projektovou činnost. Projektant dle požadavků 
investora zpracovává kompletní projektovou dokumentaci v podobě výkresů včetně 
technických specifikací a výkazů výměr. [2] 
Po odsouhlasení projektové dokumentace investorem je připravena do podoby zadávací 
dokumentace. Ten v roli zadavatele vypisuje výběrové řízení na generálního dodavatele 
stavby. Účastník řízení následně oceňuje soupis prací s výkazem výměr položkovými cenami 
a přejímá rizika ohledně správnosti nacenění. Takto zpracované nabídky účastníků následně 
zadavatel vyhodnotí dle zvolených kritérií. [2] 
Vhodný způsob hodnocení nabídek z pohledu zadavatele se může jevit jejich porovnání na 
základě převažujícího kritéria nabídkové ceny. Zakázky jsou dobře porovnatelné, jelikož 
účastníci oceňují stejný výkaz výměr a snaží se o co nejnižší nacenění položek soupisu prací. 
Vítězná je nabídka s nejnižší cenou, která splňuje požadavky zadání. Tato cena se stává cenou 
ve smlouvě. Konečná cena však zůstává neurčitá až do úplného dokončení díla. Fakturace 
prací probíhá z pevné ceny nabídky, která je vyplácena zpravidla měsíčně dle skutečného 
množství provedených prací. Rizika v rámci realizace jsou přenesena na dodavatele, který je 
povinen dodržet stanovené náklady v nabídce a dobu výstavby dle smluvních podmínek. [2] 
Obrázek 6 - Sled činností v rámci DBB 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [7], 2019 
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4.4.1.1 Výhody použití metody DBB 
• Jedná se o tradiční způsob dodávky, pomocí něhož byla realizována spousta zakázek a 
řešeny změny (claimy), které jsou do značné míry definovány jak pro roli zadavatele, 
tak dodavatele.  
• Účastníci výběrového řízení s ní mají dostatečné zkušenosti a v rámci problematiky se 
snadněji orientují. 
• Při podpisu smlouvy známa cena za zhotovení díla, která je pevná a neměnná. 
• Podané nabídky uchazečů jsou v průběhu zadávacího řízení dobře porovnatelné 
vzhledem ke způsobu stanovení ceny. [7] 
 
4.4.1.2 Nevýhody použití metody DBB 
• Projektové práce jsou řešeny samostatně pouze za účasti investora a 
projektanta/architekta. Role dodavatele vstupuje do zadávacího řízení až po 
vyhotovení projektové dokumentace a nemá možnost vlastního přínosu do projektu. 
Z tohoto důvodu je vhodné použití této metody pouze pro zakázky s předmětem plnění 
obvyklého charakteru. 
• Nejvhodnější nabídka bývá zpravidla zvolena na základě nejnižší ceny. To vyvíjí 
značný tlak na dodavatele, který se bude snažit v rámci ocenění nabídky snažit o co 
nejnižší cenu. Ta může být ve výsledku až podezřele nízká a použit nekvalitní 
materiál, technologie užitím nekvalitních subdodávek ve snaze ušetřit. 
• Špatná komunikace a problémy porozumění zadání mezi smluvními stranami. 
• Nepředvídané situace vyvolávající změnu projektu, které mají za důsledek změnu 
smluvních nákladů je nutno řešit dodatky ke smlouvě. Což s sebou přináší další 
schvalovací procesy všech zúčastněných stran. 
• Způsob výstavby je podmíněn posloupností fází projektu. [7] 
U staveb dopravní infrastruktury se zpravidla jedná o stavby významného charakteru, v nichž 
se veškeré řešení uzavírek a dopravních omezení časově fixně váže na časový plán projektu. 
Veškerá prodloužení činností nacházejících se na kritické cestě harmonogramu mají za 
důsledek značné zvýšení nákladů celého projektu. Proto je důležitá součinnost jednotlivých 
stran pro urychlení komunikace veškerých problémů. Měl být kladen důraz ze strany 
zadavatele na výběr kvalitního dodavatele pro dodržení kvality předmětu plnění za 
předpokládané náklady i čas. [2] 
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4.4.2 Zadávání Design – Build 
Metoda DB neboli systém jednoho dodavatele, je způsob dodávky ve snaze dospět k úspoře 
nákladů a zkrácení doby trvání projektu. Za vše je zodpovědný jen subjekt, zpravidla 
dodavatel, který je vlivem zodpovědnosti za případná rizika motivován ke kvalitnímu návrhu 
díla a provedení prací. Tento způsob umožňuje rychlejší zahájení realizace s možností 
překrývání fáze projektování a realizace. Což v praxi znamená, že vybraný dodavatel může 
přijít s lepším technickým řešením i během realizace. Vše je podmíněno dostatečnou 
komunikací a odsouhlasením investora. [4] 
Obrázek 7 – Překrývání činností v rámci DB 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [4] 
Klíčové pro DB metodu je výběr kvalifikovaného dodavatele, na němž závisí výsledná kvalita 
provedení díla, jelikož zodpovídá za jeho kompletní provedení. Účastníci zadávacího řízení 
dostanou v rámci zadání zakázky její předběžný návrh. Ten mají povinnost přezkoumat, 
zhodnotit a zapracovat do své nabídky. Pro výběr nejvhodnějšího dodavatele se často používá 
hodnocení nabídek na základě nejlepší hodnoty. Ta zahrnuje mimo nejnižší nabídkové ceny 
do hodnocení i další kritéria, zaměřená zejména na kvalitu a výkon, kterými jsou: 
• doba výstavby, 
• technická kvalifikace, 
• schopnost realizovat projekt – doložení referencí staveb, kapacit a technologií. [7] 
Následný postup po výběru dodavatele probíhá obdobně jako u klasické metody dodávky. 
Projektant (projekční kancelář) zhotovitele zpracuje projektovou dokumentaci dle požadavků 
zadavatele včetně veškerých konstrukčních řešení a specifikací. Dodavatel má možnost 
vlastního přínosu do tvorby projektové dokumentace díla i během následného provádění. 
V důsledku předání kompletní zakázky dodavateli, investor ztrácí možnost dostatečné 
kontroly nad projektem a průběhem stavebních prací. Proto je nutné, aby měl jasnou 
představu o záměru a v zadávací dokumentaci přesně specifikoval účel, rozsah díla a 
požadavky na projektovou dokumentaci včetně technických parametrů. Těmito požadavky se 
následně řídí dodavatel při návrhu své nabídky. [2] 
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4.4.2.1 Výhody použití metody DB 
• Oproti tradičnímu systému je pomocí užití metody DB snazší komunikace a 
koordinace ve všech fázích projektu. Jelikož investor po výběru dodavatele jedná 
pouze s jedním subjektem odpovědným za plnění. 
• Dochází ke snížení výskytu možných změn během výstavby vlivem vad v projektové 
dokumentaci. 
• Je uzavírána pouze jedna smlouva o dílo a tím jsou sníženy požadavky na 
administrativní činnost zakázky. 
• Relativně vysoká bezpečnost pro investora, pokud vybere dostatečně kvalifikovaného 
dodavatele v zadávacím řízení. Volba se odvíjí zejména od vhodně zvoleného způsobu 
hodnocení nabídek. 
• Vlivem možnosti aplikovat tzv. „fast tracking“ neboli překrývání činností může dojít 
ke zkrácení doby výstavby. [7] 
4.4.2.2 Nevýhody použití metody DB 
• Ztráta kontroly investora nad fází návrhu projektové dokumentace oproti tradičnímu 
systému. Nevýhodné u zakázek obvyklého charakteru, kde není třeba návrhu 
technologických částí. 
• Náročnější způsob výběru nejvhodnější nabídky. 
• Kladeny nároky na kvalitní zpracování studie, na jejímž základě jsou zpracovávány 
další stupně projektové dokumentace.  
• Jakýkoli požadavek, který nebyl specifikován v zadávací dokumentaci, vyvolává 
změnu smlouvy v podobě dodatku. Požadavky na změnu ze strany investora se mohou 
prodražit v porovnání s tradičním způsobem. [7] 
  
44 
 
5 Praktická část 
Praktická část diplomové práce se zabývá popisem současného stavu zadávání veřejných 
zakázek v ČR.  
Následně dochází k porovnání způsobu zadávání konkrétních nadlimitních veřejných zakázek 
zadaných nejčastěji užívanými způsoby dodávek Design-Bid-Build a Design-Build 
v dopravních stavbách. Dochází k popisu a porovnání způsobu zadání, zadávacích podmínek 
a smluvních podmínek jednotlivých zakázek. Jelikož správné stanovení těchto oblastí je 
klíčové pro výběr vhodného dodavatele a následné provedení kvalitní a úspěšné realizace. 
Na základě porovnání zkoumaných zakázek jsou vytvořena doporučující opatření pro 
efektivnější průběh zadávání nastíněný na porovnávané zakázce Design-Bid-Build v ČR pro 
účel ošetření negativních dopadů do realizace. 
 
5.1 Výchozí situace v České republice 
V českém stavebnictví má největší zastoupení trh veřejných zakázek. Představuje velikost 
finančních prostředků, které zadavatelé investují do nákupu, služeb, dodávek či stavebních 
prací. Tento trh utváří veřejní a sektoroví zadavatelé. Tato práce je zaměřena na veřejné 
zadavatele, kteří hospodaří s veřejnými prostředky a jejichž zakázky jsou financované 
z veřejných rozpočtů, jelikož jejich podíl na celkovém objemu veřejných zakázek je 
dominantní. Sektoroví zadavatelé jsou zejména podnikatelé, kteří nehospodaří s veřejnými 
prostředky. [9] 
Trh veřejných zakázek zaznamenává v posledních obdobích, zejména v letech 2017-2019 
silný nárust zakázek u obou typů zadavatelů. Jedním z hlavních důvodů je čerpání finančních 
prostředků z programového období 2014-2020.  
Dopravní infrastruktura má v této oblasti dominantní zastoupení. Finanční podpora z fondů 
Evropské unie je realizována prostřednictvím Operačního programu Doprava (dále OPD) na 
období 2014-2020. Díky tomu během podzimu 2018 a jara 2019 došlo k zahájení stavebních 
prací na několika významných stavbách v oblasti silniční infrastruktury. Předpokladu nárustu 
trhu v roce 2019 přispívá i velké množství zadaných objemných zakázek v roce 2018. U 
těchto zakázek je předpoklad průběhu plnění v rámci několika let. Dále se předpokládá 
vynaložení prostředků formou spolufinancování z rozpočtu SFDI na velké množství staveb. 
[9] 
 
 
45 
 
Následující podkapitoly jsou proto zaměřeny na přiblížení stavu veřejných zakázek (dále VZ) 
na trhu v průběhu sledovaného období. Cílem je kvantifikace objemů jednotlivých VZ, jejichž 
zadavatelem je ŘSD a které mohou být dotčeny zadáváním pomocí vzorových smluvních 
podmínek pro pozemní stavby. Informace jsou čerpány ve stavu ke dni 15. 10. 2019 zejména 
z výroční zprávy o stavu veřejných zakázek v ČR za rok 2018, výroční zprávy ŘSD za období 
roku 2018 a z portálu informačního systému veřejných zakázek (dále IS VZ), který vychází 
z uveřejněných formulářů ve Věštníku veřejných zakázek za programové období. 
5.1.1 Vývoj stavu veřejných zakázek  
V rámci ISVZ jsou evidovány pouze veřejné zakázky, jejichž limit udává veřejným 
zadavatelům povinnost uveřejnění na profilu zadavatele. Dle § 219 ZZVZ [6] tato povinnost 
platí pro zakázku, jejíž smluvní cena přesáhne předpokládanou hodnotu 500 000 Kč bez DPH. 
U těchto zakázek má povinnost zadavatel uveřejňovat základní informace prostřednictvím 
formulářů Věštníku veřejných zakázek. 
Jak již bylo zmíněno, v roce 2018 došlo k významným investicím veřejných zadavatelů 
v rámci veřejných zakázek, což vedlo k meziročnímu nárůstu objemu veřejných zakázek 
evidovaných v IS VZ, a to ze zhruba 74 % na 95 % objemu trhu veřejných zakázek. [9] 
Tabulka 4 - Podíl objemu finančních prostředků VZ na celkovém trhu VZ dle IS VZ 
Finanční prostředky VZ 
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 
Trh veřejných zakázek (mld. Kč) 581 583 478 542 624 
Evidováno v IS VZ (mld. Kč) 451 317 323 399 595 
Podíl (%) 77,62 54,37 67,57 73,62 95,35 
Zdroj: vlastní zpracování dle [9], 2019 
 
Hodnota evidovaných VZ je určitým indikátorem předpokládaného vývoje trhu veřejných 
zakázek v dalších letech. Nárůst evidovaných VZ v roce 2017 se projevil růstem trhu 
veřejných zakázek v roce 2018, kde se hodnota pohybuje vysoko nad dlouhodobým 
průměrem. Lze tedy očekávat výrazný růst trhu veřejných zakázek i za rok 2019 oproti 
předchozímu roku. Vzhledem k datu psaní práce, nelze tento souhrnný podíl za rok 2019 
konkrétně vyčíslit. [9] 
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5.1.2 Veřejné zakázky dopravní infrastruktury 
5.1.2.1 Zadavatel 
Zadavatelem dálničních a silničních staveb je Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále ŘSD). Jedná 
se o státní příspěvkovou organizaci, která je vedena pod záštitou Ministerstva dopravy ČR. 
Hlavním předmětem činnosti ŘSD je zabezpečení výstavby, modernizace a související opravy 
a údržby silnic I. třídy a dálnic.  
V rámci veřejných zakázek je možné se setkat se všemi druhy zmíněných zadávacích řízení 
(viz kapitola 2.1.5).  
Veřejné zakázky dopravních staveb, jejichž zadavatelem je ŘSD, jsou v rámci sledovaného 
programového období OPD 2014-2019 zadávány nejvíce otevřeným řízením, zjednodušeným 
podlimitním řízením, jednacím řízením bez uveřejnění a užším řízením.  
Tabulka 5 – Rozdělení VZ ŘSD dle druhu zadávacího řízení 
Rozdělení VZ ŘSD dle druhu zadávacího řízení 
Druh zadávacího řízení 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Počet celkem 
Otevřené řízení 186 256 356 197 184 177 1 356 
Užší řízení 6 66 23 43 21 4 163 
Jednací řízení bez uveřejnění 162 278 197 40 26 12 715 
Jednací řízení s uveřejněním 5 1 1 1 - 1 9 
Soutěžní dialog - - 0 1 - - 1 
Zjednodušené podlimitní 
řízení 
79 91 69 189 233 178 839 
Veřejné zakázky na služby 
dle přílohy č. 2 ZVZ 
2 2 - - - - 4 
Počet VZ celkem/rok 440 694 646 471 464 372 3 087 
Zdroj: vlastní zpracování dle [9], 2019 
 
5.1.2.2 Evidence veřejných zakázek 
Veškeré informace VZ jsou zveřejněny u profilu zadavatele na internetovém portále. Existuje 
vícero portálů používaných pro účel elektronické evidence veřejných zakázek. Hlavním 
informačním systémem je národní Věštník veřejných zakázek, který je veden pod záštitou 
MMR. ZZVZ [6] udává od 1. 10. 2018 povinnost elektronické komunikace účastníků 
řízení. Pro tuto komunikaci lze použít pouze certifikovaný elektronický nástroj, jejichž 
seznam spravuje MMR. Jedním z používaných certifikovaných nástrojů je portál Tender 
arena, který disponuje napojením právě na Věštník veřejných zakázek.  
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5.1.2.3 Struktura veřejných zakázek dle limitu 
Největším zadavatelem VZ dle celkového finančního objemu zadávaných zakázek je ŘSD. 
Během letošního roku (stav k 15. 10. 2019) zadalo již 372 veřejných zakázek o celkové 
hodnotě 37 mld. Kč. V tabulce 6 je znázorněn souhrn počtu zadaných VZ za programové 
období 2014-2019 zadavatelem ŘSD dle limitu, uveřejněných ve Věštníku a evidovaných v IS 
VZ. [22] 
Tabulka 6 - Počet VZ zadaných ŘSD dle limitu 
Počet VZ zadaných ŘSD dle limitu 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 
Neuvedeno - - 12 23 29 22 
Nadlimitní 45 155 93 116 91 97 
Podlimitní 395 539 540 327 327 249 
VZ MR - - 1 5 17 4 
Celkem 440 694 646 471 464 372 
Zdroj: vlastní zpracování dle [9, 22], 2019 
Pozn.: *Počet veřejných zakázek v roce 2019 není finální pro daný rok. Tabulka je zpracována dle dostupných údajů (stav 
k 15. 10. 2019).  
 
Z tabulky 6 je možné vyčíst, že nejpočetněji zadaných zakázek za programové období 
prostřednictvím zadavatele ŘSD je podlimitních. Ovšem z hlediska finančního objemu 
výrazně převládají nadlimitní zakázky, na něž je zaměřena právě tato práce. 
Tabulka 7 – Souhrnný přehled VZ zadaných ŘSD dle limitu 
Souhrnný přehled VZ zadaných ŘSD dle limitu 
Druh limitu Počet VZ Cena [Kč] 
Neuvedeno 86 11 027 941 789 
Nadlimitní 597 134 328 847 790 
Podlimitní 2 377 41 136 548 092 
VZ MR 27 65 389 976 
Celkem 3 087 186 558 727 647 
Zdroj: vlastní zpracování dle [9, 22], 2019 
5.1.3 Zdroje financování 
5.1.3.1 Operační program Doprava 
Operační program Doprava (OPD) 2014-2020 představuje nejvýznamnější zdroj prostředků 
pro financování výstavby dopravní infrastruktury v ČR v programovém období 2014-2020. 
Jedná se o finanční podporu z fondů Evropské unie. Hlavním cílem vynaložení finančních 
prostředků v rámci dopravní infrastruktury, jejichž součástí je národní spolufinancování 
SFDI, je výstavba, obnova a modernizace dálnic, rychlostních silnic a tzv. transevropské 
48 
 
dopravní sítě (TEN-T). Což má vést ke zlepšení propojení center a regionů, zvýšení 
efektivnosti, bezpečnosti provozu a celkovému zlepšení parametrů dálnic a silnic. [34] 
Dále jsou preferována také technická opatření vedoucí ke snížení dopadů výstavby dopravní 
infrastruktury na veřejné zdraví a životní prostředí. [34] 
 
Finanční prostředky dopravní infrastruktury pro svou hlavní činnost ŘSD v současnosti čerpá 
ze zdrojů, jimiž jsou: 
• SFDI (včetně příjmů z EU), 
• státní rozpočet (včetně příjmů z EU), 
• ostatní zdroje. 
V následující tabulce je struktura zdrojů tvořící rozpočet investic ŘSD. Z nich probíhá 
následně čerpání skutečných investic za poslední možné sledované období, tedy za období 
roku 2018. V roce 2019 jsou očekávány ještě o něco vyšší celkové investice a tím vyvolané 
vyšší čerpání z rozpočtu investic pro daný rok. [21] 
Tabulka 8 - Rekapitulace zdrojů financování 
 Rok 2018 
Zdroje 
Rozpočet investic 
[Kč] 
Skutečné investice 
[Kč] 
Čerpáno 
celkem [%] 
Celkem ŘSD ČR 12 674 548 470 11 744 702 608 93 
Z toho tvoří: 
Prostředky z rozpočtu SFDI (národní 
zdroje) 6 387 080 470 5 957 733 746 93 
Financování z prostředků OPD 4 353 082 000 3 948 899 993 91 
Dotace na financování projektů EU v 
rámci OPD 1 873 088 000 1 786 871 702 95 
Ostatní fondy EU 61 298 000 51 197 167 84 
Zdroj: vlastní zpracování dle [21], 2019 
 
Hlavním zdrojem spolufinancování dopravní infrastruktury jsou prostředky z rozpočtu SFDI. 
Tento fond má statut právnické osoby, která je v působnosti Ministerstva dopravy.  
Jeho hlavním úkolem je zabezpečení výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic, 
modernizace drah, dopravně významných vodních cest aj.  Fond poskytuje finanční 
prostředky na financování nebo spolufinancování akce formou příspěvku v souladu se 
schváleným rozpočtem. Následující graf znázorňuje konkrétní procentuální podíl jednotlivých 
zdrojů tvořící finanční prostředky ŘSD. [34] 
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Graf 1 - Procentuální rozložení zdrojů vynaložených na skutečné investice 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [21], 2019 
5.1.4 Vliv změn struktury financování 
S blížícím se rokem 2020 bude docházet k postupnému dočerpání prostředků programového 
období OPD 2014-2020 a bude docházet k částečnému omezení zdrojů dotačního financování 
ze strany Evropské unie, což bude mít za následek nižší schopnost financování výstavby 
silniční infrastruktury ze strany státu. [34] 
Jedním z možných řešení nedostatku vlastních rozpočtových zdrojů je zapojení soukromého 
sektoru v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru tzv. PPP projektů neboli Public 
Private Partnership. Soukromý sektor tímto způsobem dodávky realizuje investici či službu 
pro sektor veřejný. [1] 
MD ČR v roce 2015 již realizovalo záměr pilotního projektu formou PPP pro potřeby získání 
zkušeností s tímto typem zajištění veřejné infrastruktury pro vyhodnocení vhodnosti použití 
v následujících letech. MD ČR od PPP projektů očekává zejména zajištění výstavby a 
provozu úseků dopravní infrastruktury bez nutnosti okamžitého požadavku na krytí 
investičních nákladů z národních zdrojů. Avšak z dlouhodobého hlediska je použití pouze 
tohoto modelu ekonomicky náročné, jelikož využití soukromého sektoru je o mnoho dražší 
nežli použití vlastních prostředků či prostředků vypůjčených státem od bankovního sektoru. 
Tento způsob lze uvažovat při nedostatku finančních prostředků státu výhradně v případech 
potřeby výstavby úseků s maximální intenzitou dopravy. [34] 
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V současnosti je v dopravních stavbách nejvíce užíván tradiční způsob kontraktu Design-Bid-
Build dle mezinárodních smluv FIDIC, který je preferován zejména pro svou dlouholetou 
tradici užívání a všeobecnou znalost. Tento způsob s sebou přináší i řadu negativních dopadů 
na výstavbu dopravní infrastruktury v podobě nedodržení podmínek projektu, jako jsou 
rozpočet, termíny či kvalita, spory v důsledku vad projektové dokumentace, nedostatečné 
přípravy stavby či odchod dodavatele v průběhu výstavby. To vše vyvolává nedůvěru mezi 
účastníky projektu. 
Tyto důsledky mohou být ovlivněny i nevhodným způsobem výběru zhotovitele zejména 
dle nejnižší nabídkové ceny. Takový účastník zadávacího řízení je pod tlakem ve snaze snížit 
svou cenu nabídky, což často vede k výběru nedostatečně kvalifikovaného zhotovitele pro 
realizaci díla a ve výsledku značnému prodražení výstavby vlivem vypisování nového 
výběrového řízení na zakázku či řešení sporů.  
Vlivem končícího programového období a díky řadě negativních dopadů současného nejvíce 
užívaného dodavatelského systému je snaha o řadu změn za účelem zefektivnění financování 
výstavby dopravní infrastruktury a urychlení procesů. To si klade za cíl i nová právní úprava 
Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. [34] 
5.1.5 Rozvoj dopravní infrastruktury
Za účelem zefektivnění financování dopravní infrastruktury byla představena k datu 23. 10. 
2018 společná strategie pro dopravní infrastrukturu, jejíž výsledkem je spolupráce 
Ministerstva dopravy, SFDI a organizací ŘSD, SŽDC a ŘVC. [20] 
Obrázek 8 - Organizační zajištění rozvoje dopravní infrastruktury ČR 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [23], 2019 
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Tabulka 9 – Role subjektů v zajištění dopravní infrastruktury v ČR 
Zajištění dopravní infrastruktury v ČR 
Subjekt Role subjektu v zajištění rozvoje dopravní infrastruktury 
Ministerstvo dopravy 
Koordinace rozvoje, modernizace, výstavby a údržby dopravní 
infrastruktury. 
SFDI (Státní fond 
dopravní infrastruktury) 
Financování rozvoje, modernizace, výstavby a údržby silnic, dálnic a 
vodních cest. 
ŘSD (Ředitelství silnic a 
dálnic) 
Výstavba, modernizace, údržba a oprava dopravní infrastruktury v rozsahu 
dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. třídy. 
SŽDC (Správa železniční 
dopravní cesty) 
Rozvoj, modernizace, provoz, údržba a oprava železničních dopravních 
cest v rozsahu celostátních a regionálních drah. 
ŘVC (Ředitelství 
vodních cest) 
Investorská činnost v oblasti vodních cest. 
Zdroj: vlastní zpracování dle [23], 2019 
 
V rámci spolupráce jednotlivých subjektů pod záštitou projektu „úspěšný projekt – společný 
cíl“ byla specifikována vize pro dosažení kvalitní a moderní dopravní infrastruktury za 
odpovídající cenu. Je zde popsán strategický záměr, díky němuž by mělo dojít k zajištění 
efektivního, kvalitního a moderního řešení projektů s cílem motivace všech účastníků 
výstavby a správy staveb dopravní infrastruktury k týmové spolupráci. [20]   
Dílčími cíli strategie jsou zejména: 
➢ Standardizace smluv – zavedení jednotných smluvních vzorů, dle mezinárodních 
standardů FIDIC, pro zajištění kontinuity a předvídatelnosti postupu v rámci projektu. 
➢ Jasná pravidla cenotvorby, projektové přípravy a projektového řízení – cenové 
standardy, řízení rizik, ujasnění odpovědnosti účastníků, transparentní a řádné 
projektové řízení. 
➢ Soutěžení na kvalitu a odpovědné zadávání – posouzení mimořádně nízké nabídkové 
ceny a hodnocení ekonomické výhodnosti za účelem zajištění nejvyšší hodnoty za 
peníze ve státních zakázkách. 
➢ Předcházení sporů a zefektivnění jejich řešení – vznik metodických pokynů. 
➢ Rozšíření využití digitálních metod a zavedení informačního modelování staveb. 
➢ Spolupráce, práce s lidmi – vzdělávání a podpora pracovníků, komunikace v rámci 
odvětví, konzultace a otevření diskuse s odbornými asociacemi a svazy. [20] 
Pomocí těchto cílů je snaha zvýšit transparentnost a posílit konkurenceschopnost ČR v rámci 
dopravního stavitelství a správy dopravní infrastruktury. [20] 
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5.2 Situace ve Slovenské republice 
Ve Slovenské republice se řídí podmínky zadávání veřejných zakázek Zákonem č. 343/2015 
Z. z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov [15] (dále ZVO). 
Tento zákon vychází ze stejných Evropských směrnic a nařízení obdobně jako Zákon č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Místním právním předpisům podléhají i smluvní 
podmínky zakázky dle evropského právního systému (viz kapitola 3.1.1.3).  
Od 90. let jsou používány pro účel zajištění smluvních vztahů v rámci dopravních staveb 
vzorové podmínky FIDIC.  Pro veřejné zakázky dopravních staveb se v SR, stejně jako v ČR, 
užívá nejvíce zadávání tradiční metodou Design-Bid-Build (DBB) dle Red Book. 
V současnosti zde dochází k implementaci pokročilejšího dodavatelského systému Design-
Build (DB) dle Yellow Book. Tímto způsobem jsou zadávány první veřejné zakázky na 
území SR, z čehož značný počet je zakázek nadlimitních. Důvodem zavádění této metody je 
zejména urychlení postupu přípravy a realizace důležitých úseků silniční infrastruktury, u 
kterých byla perspektiva čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Dalším 
důvodem je přesun rizik ze zadavatele na zhotovitele u technicky náročných projektů mostní a 
tunelové konstrukce. [23] 
Zadavatel veřejných zakázek, kterým je Národní dálniční společnost (dále NDS), na území 
SR zadal prozatím metodou DB 10 úseků výstavby dálnic a rychlostních silnic. Stupeň 
přípravy staveb, ve kterém bylo vypsáno zadávací řízení, je různý. Při zvolení této metody se 
obecně doporučuje jako optimální zadání zakázky ve fázi DÚR včetně zajištění majetkoprávní 
přípravy. [23] 
5.2.1 Rozvoj dopravní infrastruktury 
Zajištění rozvoje dopravní infrastruktury SR se svým organizačním zajištěním jednotlivých 
subjektů i jejich rolemi od ČR částečně liší, avšak zásadní podstata subjektů je stejná. 
Obrázek 9 - Organizační zajištění rozvoje dopravní infrastruktury SR 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [23], 2019 
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Tabulka 10 - Role subjektů v zajištění dopravní infrastruktury ve SR 
Zajištění dopravní infrastruktury ve SR 
Subjekt Role subjektu v zajištění rozvoje dopravní infrastruktury 
Ministerstvo dopravy 
Koordinace rozvoje, výstavby modernizace a údržby 
dopravní infrastruktury. 
NDS (Národná dialničná společnost) 
Akciová společnost, jejímž účelem založení bylo zvýšení 
objemu a efektivity vynakládaných prostředků pro výstavbu 
dálnic a rychlostních komunikací. 
SSC (Slovenská správa ciest) 
Samostatná rozpočtová organizace zabývající se správou 
silniční sítě. 
ŽSR (Železnice Slovenskej republiky) Rozvoj dráhy, modernizace a údržba železniční tratě. 
Zdroj: vlastní zpracování dle [23], 2019 
5.3 Využití metod Design-Bid-Build a Design-Build 
Metoda Design-Bid-Build (dále DBB) patří mezi tradiční metodu dodávky při zadávání 
veřejných zakázek dopravní infrastruktury a jsou pomocí tohoto způsobu zadávány zpravidla 
všechny nadlimitní zakázky dopravní infrastruktury.  
Přestože metoda Design-Build (dále DB) je běžně používána při zadávání veřejných zakázek 
na dopravní stavby v rámci ostatních zemí (tento způsob zadávání je charakteristický zejména 
pro Rakousko, Slovensku, Velkou Británii a USA), v České republice patří stále k málo 
užívanému způsobu dodávky. Přesto je poměrně vhodnou alternativou, k již zavedenému 
tradičnímu dodavatelskému systému. Rizika, která tento způsob dodávky přináší, jsou nižší 
nebo maximálně srovnatelná s použitím tradiční metody dodávky. Systém charakterizuje 
zejména možnost úspory času a flexibilitu celého procesu projektu, což je v rámci pozemních 
staveb klíčové. [23] 
Postupně je snaha zavádění tohoto systému u veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou 
technicky náročné celky, u kterých je použití DB vhodnější než metody DBB. Snaha o 
implementaci DB je již od r. 2011, kdy se ŘSD snažilo pomocí této metody analyzovat 
možnosti úspor nákladů v rámci pilotního projektu rekonstrukce mostu. Důkazem postupného 
zavádění této metody je i skutečnost, že SFDI zadal zakázku na zpracování metodiky pro tuto 
formu zadávání. Avšak zadání nadlimitní zakázky dopravních staveb nebylo touto 
metodou prozatím na území ČR realizováno. [23] 
Z těchto důvodů je následující kapitola věnována podrobnému popisu a analýze zakázky 
zadané metodou DBB v České republice v porovnání se zakázkou zadanou metodou DB na 
území Slovenské republiky, kde realizace pomocí metody DB probíhá ve větší míře i u zakázek 
nadlimitních. 
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5.4 Výběr zakázek pro porovnání 
Pro porovnání byly zvoleny nadlimitní veřejné zakázky významného charakteru pro dopravní 
infrastrukturu daných zemí. V porovnání zakázek dopravních staveb je zaměřeno na klíčové 
faktory, kterými jsou: efektivní průběh zadávacího řízení, výběr nejvhodnější nabídky a 
nastavení smluvních podmínek předmětu plnění. Jelikož nevhodné stanovení těchto klíčových 
faktorů může mít negativní dopad v průběhu realizace zakázky na čas, kvalitu provedení, 
náklady čerpané ze spolufinancování evropských fondů a v neposlední řadě na omezení 
komunikací ovlivněných výstavbou. 
5.4.1 Zakázka A – metoda Design-Bid-Build 
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce dle smluvních podmínek FIDIC – The Red 
Book (CONS), které jsou určeny pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem. Zadání zakázky je založeno na principu jednostranného 
předložení smlouvy zadavatelem bez možnosti zhotovitele ovlivnit konečné znění smluvních 
podmínek.  
Zodpovědnost za projektovou dokumentaci nese objednatel, v tomto případě zadavatel 
zakázky. Jedná se o tradiční metodu dodávky, u kterého jsou v zadávacím řízení zakázky 
hodnoceny nabídky zejména na nejnižší cenu. Vítězný dodavatel (či konsorcium) dané 
zakázky přebírá zodpovědnost za výstavbu dle smluvních podmínek zakázky a dle místního 
rozhodného práva. 
Tabulka 11 – Základní údaje zakázky A 
Zakázka A – Základní údaje: 
Zadavatel: ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic ČR) 
Režim veřejné zakázky: Nadlimitní zakázka 
Předpokládaná hodnota: 2 050 000 000 CZK (bez DPH) 
Druh zadávacího řízení 
Verejná soutěž podle § 27 ZVZ (obdoba otevřeného řízení dle § 56 
ZZVZ) 
Druh veřejné zakázky Stavební práce 
Výsledek veřejné zakázky Uzavření jednorázové smlouvy 
Hlavní CPV kód 45000000-7 – Stavební práce 
Hlavní CPV kód 45233110-3 - Výstavba dálnic 
Způsob metody dodávky Design-Bid-Build – CONS (Red Book) 
Zdroj: vlastní zpracování dle zadávací dokumentace [16], 2019 
 
Zadávací řízení zakázky A podléhá místnímu právnímu předpisu, Zákonu č 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách (ZVZ), dle kterého je prvotně zadána. Zakázka je financována 
z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a předpokládá se spolufinancování 
z fondů EU v rámci programového období OPD 2014-2020. [16] 
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Předmětem plnění zakázky je zhotovení modernizace dálničního úseku. Jelikož stávající 
povrch vozovky dálnice daného úseku je na konci životnosti a vykazuje velké množství 
poruch. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci. Součástí modernizace 
vozovky je provedení úpravy kategorie z původní D 26,5 na kategorii 28 dle platné ČSN 73 
6101. Toto uspořádání má umožnit provizorní vedení dopravy po polovině dálnice v čtyř 
pruhovém režimu (2 pruhy na každý směr jízdy) např. pro budoucí opravy částí úseku.  
Součástí stavby je i úprava příčných sklonů vozovky, doplnění a případné zvětšení přídavných 
pruhů, modernizace dálničních mostů a nadjezdů v daném úseku včetně odvodnění, sanace 
skalních zářezů a vegetačních úprav. Doba plnění zakázky je stanovena na 22 měsíců pro 
dokončení stavby a 17 měsíců pro uvedení stavby do provozu (bez zimní technologické 
přestávky). [16] 
Obrázek 10 - Úsek zakázky A před modernizací 
 
Zdroj: [26],2019 
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5.4.2 Zakázka B – metoda Design-Build 
Jedná se o první nadlimitní veřejnou zakázku dopravních staveb zadanou ve SR, kde 
hodnocení nabídek neprobíhá pouze na základě nejnižší ceny, ale zároveň rozhoduje o výběru 
i kvalita. Vítězné konsorcium zakázky je následně zodpovědné za projekční práce i 
výstavbu dle smluvních podmínek FIDIC – žluté knihy. Lhůta takto kompletně zadané 
zakázky je 48 měsíců, které jsou rozdělené na 12 měsíců na projektovou činnost a 36 měsíců 
na samotnou realizaci výstavby. [17] 
Tabulka 12 – Základní údaje veřejné zakázky B 
Zakázka B – Základní údaje 
Zadavatel: NDS (Národná diaľničná spoločnosť, a.s.) 
Režim veřejné zakázky: Nadlimitní zakázka 
Předpokládaná hodnota: 
234 082 240,00 EUR (bez DPH)  
(6 086 138 240 CZK bez DPH) * 
Druh zadávacího řízení 
Verejná súťaž podľa § 66 (7) ZVO [15] (obdoba otevřeného řízení dle 
ZZVZ) 
Druh veřejné zakázky Stavební práce 
Výsledek veřejné zakázky Uzavření jednorázové smlouvy 
Hlavní CPV kód 45000000-7 – Stavební práce 
Doplňující CPV kód 
45233110-3 - Výstavba dálnic 
45233125-1 - Výstavba křižovatek 
45221110–6 - Výstavba mostů 
71322000-1 - Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských 
prací  
Způsob dodávky Design-Build – dle P&DB (Yellow Book) 
Zdroj: vlastní zpracování dle zadávací dokumentace [17], 2019 
*Pozn.: Předpokládaná hodnota pro účel porovnání zakázek je stanovena v CZK přepočtem z EUR aktuálním 
kurzem v době zadání zakázky. 
 
Zadávací řízení zakázky B podléhá aktuálně platnému Zákonu č. 343/2015 Z. z., o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO) [15]. Zakázka je financována ze 
státního rozpočtu. 
Předmětem zakázky je výstavba moderní a kapacitní pozemní komunikace v optimální 
trase z hlediska plynulé a bezpečné dopravy, která převezme veškerou tranzitní dopravu a 
funkci mezinárodního silničního tahu. Celkový úsek výstavby dlouhý 22,65 km byl rozdělen 
na dva stavební úseky. Přičemž tato zakázka pojednává o I. úseku, jenž je dlouhý 9,1 km. 
Jedná se o technicky náročný úsek, jehož součástí je 5 km dlouhá mostní estakáda v rámci 
údolí potoka. Tato část úseku je vyzdvihnuta do výšky 15–45 m. Nachází se v blízkosti 
existující zástavby a v několika úsecích křižuje v těsné blízkosti vysoké napětí. [18] 
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Obrázek 11 - Vizualizace úseku zakázky B 
 
Zdroj: [18], 2019 
5.5 Porovnání zakázek 
Zakázky jsou zadané odlišnou metodou dodávky, v závislosti na volbě zadavatele s ohledem 
na charakter předmětu plnění. 
Obrázek 12 – Rozdělení zakázek dle zvolené metody dodávky 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [3], 2019 
Následně je postoupeno k zadávacímu řízení na výběr zhotovitele. Obě zakázky jsou zadány 
otevřeným zadávacím řízením, které je vhodné pro zakázku jakéhokoli druhu a režimu (viz 
kapitola 2.1.5.1). 
Zadávací řízení se řídí místními zákonnými předpisy daných zemí, ve kterých jsou zakázky 
zadány. Zákonná ustanovení dle ZVZ [5] zakázky A zadané v ČR i dle ZVO [20] zakázky B 
zadané ve SR vychází z implementací stejných směrnic EU. Tedy způsob zadávání obou 
zakázek dle zákonných předpisů je ve své zásadní podstatě obdobný. Odlišnosti zakázek 
jsou zejména v zadávacích a smluvních podmínkách právě dle metody dodávky a 
způsobu zadávání jednotlivých veřejných zadavatelů. 
Následující část diplomové práce je zaměřena na detailní popis a porovnání těchto oblastí – 
zadávacích a smluvních podmínek zadávání DBB a DB zakázky, jelikož mají zásadní vliv na 
výběr zhotovitele a následnou realizaci zakázky. 
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5.5.1 Zadávací a smluvní podmínky 
Pro porovnání je třeba detailnější analýzy rozdílů ve způsobu zadávání každé zakázky. 
Struktura dokumentů zadávací dokumentace, obsahující zadávací a smluvní podmínky, se u 
zakázek nijak významně neliší. Jelikož, jak již bylo uvedeno, zadávání obou zakázek podléhá 
místním zákonným předpisům ČR/SR, které vychází z implementací směrnic EU. Zadávací 
dokumentace je rozdělena na následující díly/svazky: 
 
Tabulka 13 – Struktura zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentace zakázky A – DBB Zadávací dokumentace zakázky B – DB 
Označení 
části 
Název 
Označení 
části 
Název 
Díl 0 Základní podmínky zadávacího řízení 
Svazek 1 Pokyny pro zájemce/uchazeče 
Díl 1 Pokyny pro uchazeče 
Díl 2 Podmínky smlouvy Svazek 2 Obchodní podmínky 
Díl 3 Technická specifikace Svazek 3 Technická specifikace 
Díl 4 Soupis prací Svazek 4 Cenová část 
Díl 5 Výkresy Svazek 5 
Dokumentace poskytnutá 
objednatelem 
Zdroj: vlastní zpracování dle zadávací dokumentace [17], 2019 
 
Zásadní rozdíly jsou až v obsahové části jednotlivých dílů/svazků dle zvolené metody 
dodávky. Odlišné jsou také zadávací podmínky obou zakázek. Ty se řídí kromě zákonných 
předpisů také zvyklostmi zadavatele, které se odráží v požadavcích na zhotovitele, 
preferovaných kritériích nabídky, aj. Porovnání zásadních rozdílů obou metod dodávky, jež 
jsou charakteristické pro veřejné zakázky tohoto typu, jsou shrnuty v následující tabulce. 
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Tabulka 14 – Porovnání zadávacích a smluvních podmínek VZ dle metody dodávky 
Zadávací a smluvní podmínky VZ 
Zakázka DBB  Zakázka DB 
Hodnotící kritéria nabídky 
Díl 1 - Pokyny pro uchazeče 
X 
Svazek 1 - Pokyny pro zájemce/uchazeče 
Hodnocení dle ekonomické výhodnosti 
nabídky. 
Hodnocení zaměřeno na výkon a kvalitu provedení 
kompletní zakázky.  
Jedno hlavní kritérium hodnocení, kterým 
bývá navrhovaná cena nabídky. 
Hodnocení na základě více kritérií. 
Další obvyklá kritéria: délka záruční doby, 
výše bankovní záruky obvykle s minimální 
přisuzovanou váhou. 
Další obvyklá kritéria: kvalita týmu dodavatele, 
náklady na provoz, environmentální hledisko aj, 
váha kritérií rozložena. 
Smluvní podmínky dle FIDIC 
Díl 2 - Podmínky smlouvy  
 
 
X 
Svazek 2 - Obchodní podmínky 
Smlouva na stavební práce. Součástí díla 
nejsou technicky náročné celky, 
technologické části. 
Smlouva na projektové, inženýrské a stavební 
práce. Součástí díla je technologická část. 
Základ: Smluvní podmínky FIDIC CONS 
(The Red Book). 
Základ: Smluvní podmínky FIDIC P&DB (The 
Yellow Book). 
Technická specifikace 
Díl 3 - Technická specifikace 
X 
Svazek 3 - Požadavky objednatele 
Dle TKP, ZTKP – zaměřeny na výkon 
stavebních prací. Udává zadávací 
projektová dokumentace a soupis prací s 
výkazem výměr poskytnutých zadavatelem. 
Dle TKP, ZTKP – zaměřeny na výkon a funkci 
dodavatele, projektovou dokumentaci (Dle fáze 
zadání projektu). 
Způsob stanovení nabídkové ceny a fakturace 
D9l 4 - Soupis prací 
X 
Svazek 4 - Cenová část 
Nabídková cena na stavební práce. 
Nabídková cena na stavební práce, projektová a 
inženýrská činnost. 
Cena pevná, stanovena oceněním soupisu 
prací s výkazem výměr. 
Cena paušální stanovena agregací za jednotlivé 
části se zahrnutím přirážky za rizika. 
Platební podmínky 
Platba zpravidla měsíčně dle skutečného 
postupu stavebních prací. 
X 
Platba po dokončených dílčích částech a dle 
stanovených milníků. 
Podkladem je schválený oceněný soupis 
prací. 
Podkladem je stanovené smluvní plnění dle 
projektových celků/stavebních objektů, 
harmonogram. 
Zadávací dokumentace stavby 
Díl 5 - Výkresy 
X 
Svazek 5 - Dokumentace poskytnutá objednatelem 
(DPO) 
Dokumentace zpracovaná do fáze pro 
provádění stavby (PDPS) dle předpisů MD 
ČR včetně DSP a související inženýrské 
činnosti jsou povinností zadavatele. 
Dokumentace zpracována ve fázi zadávacího řízení 
(záměru/DÚR/DSP/PDPS), je povinností 
zadavatele. Navazující stupně dokumentace jsou 
již povinností zhotovitele. 
Zdroj: vlastní zpracování dle [3, 4], 2019 
 
Analýza v následujících kapitolách se zabývá popisem a porovnáním uvedených obecných 
rozdílů zadávacích a smluvních podmínek dle zvyklostí zadávacích řízení již konkrétních 
zakázek A, B, jejichž podklady byly poskytnuty společností Metrostav a.s. dle uvedených 
zdrojů [16, 17]. 
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Zprvu je třeba zmínit, že každá zakázka je jedinečná. Následující popis i porovnání 
zadávacích a smluvních podmínek se vztahuje vždy na konkrétní zakázku. Nelze jej uvažovat 
plošně pro všechny typy zakázek, jelikož podmínky se mohou lišit dle charakteru předmětu 
plnění. V takovém případě je lze uvažovat spíše jako jakýsi návod či inspiraci pro nastavení 
zadávacích podmínek pro obdobný charakter zakázky. 
5.5.2 Hodnocení nabídek 
Hodnocení podaných nabídek probíhá na základě předem stanovených požadavků zadavatele 
a jím zvolených hodnotících kritérií v zadávací dokumentaci. Zadavatel hodnotí podané 
nabídky sám nebo tímto úkolem zmocní hodnotící komisi. V obou případech se hodnocení 
nabídek musí řídit místními zákonnými předpisy. 
5.5.2.1 Hodnotící kritéria zakázky A 
Veřejný zadavatel (ŘSD) v zadávací dokumentaci zakázky stanovil dvě základní hodnotící 
kritéria pro určení nejvhodnější nabídky. Podané nabídky jsou hodnoceny dle principu 
ekonomické výhodnosti – převládajícím hodnotícím kritériem je nabídková cena.  
Zpravidla vyhrává nabídka s nejnižší cenou splňující všechny požadavky. Tento způsob 
hodnocení nabídky je často používán u tradičních dodávek staveb, u kterých je projektová 
dokumentace dokončena již pro fázi nabídky. [16] 
Tabulka 15 – Hodnotící kritéria zakázky A 
Hodnotící kritéria zakázky A 
Označení kritéria Popis kritéria Váha kritéria v celkovém hodnocení 
K1 Nabídková celková cena stavby 90 % 
K2 Délka záruční doby 10 % 
Celkový percentil 100 % 
Zdroj: vlastní zpracování dle zadávací dokumentace [16], 2019 
 
Pro hodnocení nabídek je u jednotlivých dílčích hodnotících kritérií použita bodovací stupnice 
v rozsahu 0-100 bodů. Přičemž každé nabídce je v rámci hodnocení přidělena bodová hodnota 
odrážející úspěšnost nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria. Takto přiřazené body jsou 
vynásobeny příslušnými vahami vyjádřenými v %. Vítěznou nabídkou se stává ta, která získá 
nejvyšší počet přidělených bodů v součtu za obě hodnotící kritéria. [16] 
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K1 – Nabídková cena 
Zahrnuje celkovou nabídkovou cenu za realizaci předmětu zakázky vyjádřenou v peněžní 
hodnotě Kč bez DPH. Cenu uchazeč uvádí v dopisu nabídky, který je součástí podkladů 
zadávací dokumentace. 
Při hodnocení kritéria platí, že čím je nabídková cena nižší, tím je lepší bodové hodnocení 
z dané stupnice. Výsledné přidělené body jsou vypočteny pomocí vzorce zadávací 
dokumentace [16]: 
 
𝐾1 = 100 𝑥
(𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑜𝑣á  𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑗𝑣ýℎ𝑜𝑑𝑛ě𝑗ší 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑦)
(𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛é 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑦)
 
(1) 
 
Kde nejvýhodnější nabídce, obsahující nejnižší nabídkovou cenu, je přiděleno v rámci 
hodnocení 100 bodů. Ostatním nabídkám je přidělena bodová hodnota stanovena násobkem 
čísla 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce. [16] 
K2 – Délka záruční doby 
Kritérium je hodnoceno dle délky záruční doby stanovené jako časový úsek v celých 
měsících nabídnutý účastníkem ve své nabídce. Záruční doba se vztahuje na všechny objekty 
hlavní trasy. Minimální požadovaná délka záruční doby je zadavatelem stanovena na 60 
měsíců, maximální na 120 měsíců. Výsledná hodnota je spočtena dle vzorce zadávací 
dokumentace [16]: 
 
𝐾2 = 100 𝑥
(𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑚ě𝑠í𝑐ů 𝑛𝑎𝑣𝑟ž𝑒𝑛ý𝑐ℎ
 𝑢𝑐ℎ𝑎𝑧𝑒č𝑒𝑚, 𝑜 𝑘𝑡𝑒𝑟é 𝑗𝑒 𝑝ř𝑒𝑘𝑟𝑜č𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑚ě𝑠í𝑐ů 𝑧á𝑟𝑢č𝑛í 𝑑𝑜𝑏𝑦)
(𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í − 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑚ě𝑠í𝑐ů 𝑧á𝑟𝑢č𝑛í 𝑑𝑜𝑏𝑦)
 
(2) 
 
Kde je každé nabídce přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměrem 
počtu měsíců, o které uchazečem nabízená záruční doba překračuje minimální požadovanou 
dobu 60 měsíců a rozdílu mezi maximálním a minimálním počtem měsíců.  
Postup hodnocení: Pokud je tedy záruční doba nabídnutá uchazečem méně než 60 měsíců, 
účastník je vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek. Pokud je délka 
záruční doby 60 měsíců, nabídka uchazeče je v rámci tohoto kritéria hodnocena 0 body. 
V případě, že uchazeč nabízí záruční dobu 120 a více měsíců, získává taková nabídka v rámci 
hodnotícího kritéria 100 bodů. [16] 
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Celkové hodnocení nabídky 
Získané bodové hodnoty nabídek v rámci jednotlivých dílčích kritérií hodnocení jsou 
následně vynásobeny jejich příslušnými vahami (dle tabulky 15). 
 
𝐾𝑚, 𝑛 = 𝐾𝑛 𝑥 𝐴𝑛      𝑝𝑟𝑜 𝑛 = 1 − 2 
(3) 
Přičemž, 
𝐾𝑚, 𝑛  … celkové vyhodnocení příslušného kritéria K1 – K2 daného uchazeče m 
𝐾𝑛   … počet bodů uchazeče za dané kritérium (max. 100 bodů) 
𝐴𝑛  … váha příslušného kritéria K1 – K2 vyjádřená v % 
 
Následným součtem těchto hodnot je zjištěna výsledná bodová hodnota, představující 
celkové hodnocení nabídky. Nejvýhodnější nabídka je ta, která získá nejvyšší počet 
přidělených bodů v součtu za obě hodnotící kritéria. V případě, že více nabídek dosáhne 
stejné bodové hodnoty celkového hodnocení nabídky, je pak nejvhodnější nabídkou ta 
s nejnižší nabídkovou cenou. [16] 
5.5.2.2 Hodnotící kritéria zakázky B 
Veřejný zadavatel (NDS) stanovil v zadávací dokumentaci čtyři kritéria s cílem určit 
nejvhodnější nabídku na předmět zakázky. Podané nabídky jsou hodnoceny na principu 
nejlepší hodnoty – nejlepšího poměru ceny a kvality (viz kapitola 4.4.2). [17] 
Tabulka 16 – Hodnotící kritéria zakázky B 
Hodnotící kritéria zakázky B 
Označení kritéria Popis kritéria Váha kritéria v celkovém hodnocení 
K1 Navrhovaná celková cena uchazeče 40 % 
K2 Kvalita týmu odborníků 25 % 
K3 Náklady na provoz 10 % 
K4 Environmentální hledisko 25 % 
Celkový percentil 100 % 
Zdroj: vlastní zpracování dle zadávací dokumentace [17], 2019 
 
Pro hodnocení nabídek je v rámci jednotlivých dílčích hodnotících kritérií použita bodovací 
stupnice v rozsahu 0-100 bodů. Přičemž každé nabídce v rámci hodnocení dílčích kritérií je 
přidělena bodová hodnota odrážející úspěšnost nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria, 
obdobně jako způsob hodnocení zakázky A. 
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K1 – Navrhovaná celková cena uchazeče 
Zahrnuje celkovou nabídkovou cenu za plnění předmětu zakázky, vyjádřenou v peněžní 
hodnotě bez DPH. Cenu uchazeč uvádí do přílohy formuláře návrhu plnění, který je součástí 
podkladů zadávací dokumentace. 
Maximální počet bodů hodnocení je přidělen uchazeči s nejnižší navrhovanou celkovou 
cenou. Ostatní nabídky jsou určeny přímou úměrou k této zakázce. Přidělené body jsou 
vypočteny pomocí vzorce dle zadávací dokumentace [17]: 
𝐾1𝑛 = ((
𝐾𝑚𝑖𝑛
𝐾𝑛
) 𝑥 100) 
    (4) 
Kde: 
𝐾1𝑛  … výsledný počet bodů, které získá nabídka vyhodnocovaného uchazeče 
𝐾𝑚𝑖𝑛  … nejnižší navrhovaná celková cena nabídky 
𝐾𝑛  … navrhovaná celková cena nabídky hodnoceného uchazeče 
100 … maximální počet bodů pro kritérium K1 
K2 – Kvalita týmu odborníků 
Zadavatel stanovuje v zadávací dokumentaci minimální požadavky na odbornou způsobilost 
každého uchazeče, který se navíc prokazuje realizačním týmem odborníků. Minimální počet 
jsou čtyři odborníci. Zkušenosti na dané pozici musí odpovídat alespoň 50% lhůty výstavby 
předmětu zakázky. 
Kvalita týmu odborníků uchazeče je prokázána předložením dokladů za každého odborníka 
v podobě nejvyššího dosaženého vzdělání, dosažené kvalifikaci, seznamu odborných 
zkušeností (podoba životopisu) a délky požadované odborné praxe. V případě požadavku na 
praktické zkušenosti uchazeč dokládá za každého z odborníků referenční listy se seznamem 
projektů, na kterých pracovali. [17] 
Zavedení tohoto kritéria má vést k motivaci uchazeče navazovat spolupráce s kvalitními 
odborníky, jimiž zaručí splnění požadavků veřejného zadavatele. V takovém případě může 
uchazeč získat nejvyšší počet bodů za dané kritérium. 
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Tabulka 17 – K2 – Kvalita týmu odborníků 
K2 – Kvalita týmu odborníků 
Označení 
odborníka 
Funkce Hodnocení Max. bodů 
1 Ředitel stavby 
Zodpovědnost za 
celkovou koordinaci 
a řízení činností v 
rámci výstavby. 
Celková délka ukončených staveb na 
dálničních a rychlostních cestách na pozici 
projektového manažera /ředitele stavby. 
25 
2 
Stavbyvedoucí 
pro mosty 
Zodpovědnost za 
výstavbu mostů v 
rámci úseku. 
Celková délka realizovaných mostů na 
dálničních a rychlostních cestách z pozice 
stavbyvedoucího /zástupce stavbyvedoucího 
pro mosty. 
25 
3 
Hlavní inženýr 
projektu 
Zodpovědnost za 
celkovou koordinaci 
a řízení činností 
projektových prací. 
Celková délka staveb na dálničních a 
rychlostních cestách na pozici hlavního 
inženýra projektu / zástupce hlavního 
inženýra. 
25 
4 
Zodpovědný 
projektant pro 
mostní část 
Zodpovědnost za 
celkovou koordinaci 
a řízení činností 
projektování mostů. 
Celková délka mostů dálničních a 
rychlostních cest na pozici zodpovědného 
projektanta / hlavního projektanta. 
25 
Zdroj: vlastní zpracování dle zadávací dokumentace [17], 2019 
Výpočet bodového hodnocení jednotlivých odborníků probíhá dle následujícího vzorce, 
přičemž maximum možných dosažených bodů pro každého z odborníků je 25. [17] 
 
𝐾2, 𝑛 = (
(𝐿2, 𝑛 𝑥 𝐾2, 𝑛, 𝑚𝑎𝑥)
𝐿2, 𝑛, 𝑚𝑎𝑥
)  𝑝𝑟𝑜 𝑛 = 1 − 4 
    (5) 
Kde: 
𝐾2, 𝑛  … počet bodů pro daného uchazeče za odborníka č.1–4 
𝐿2, 𝑛   … celková délka realizovaných staveb daného odborníka (km) 
𝐾2, 𝑛, 𝑚𝑎𝑥  … maximální počet bodů pro nejlépe hodnoceného odborníka = 25 
𝐿2, 𝑛, 𝑚𝑎𝑥 … celková délka realizovaných staveb nejlépe hodnoceného odborníka (km) 
Následně jsou jednotlivá bodová hodnocení odborníků č.1-4 sečtena, čímž je získán celkový 
počet bodů uchazeče za jeho tým odborníků. [17] 
K3 – Náklady na provoz 
Účelem kritéria K3 je navrhnout konstrukce, které zredukují provozní náklady. Toto kritérium 
je specifické pro danou zakázku vzhledem k předmětu realizace. Tudíž nelze tento způsob 
hodnocení zahrnout obecně pro jakýkoli typ zakázky. Zadavatel si může určit individuální 
způsob hodnocení dle charakteru předmětu zakázky. 
Veřejný zadavatel pro kritérium K3 zakázky B stanovil následující podkritéria hodnocení, 
která jsou orientována zejména na technicky náročnou část mostní estakády. [17] 
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Tabulka 18 - K3 – Způsob hodnocení nákladů na provoz 
K3 – Náklady na provoz 
Označení a popis hodnotícího prvku Individuální způsob výpočtu 
 
 
1 
Celkový počet ložisek u všech mostů 
výstavby. 
Počet bodů bude určen dle vzorce (6) poměrem mezi 
hodnotami: 
o Více než 200 Ks…0 bodů 
o 1 ks…40 bodů 
 
 
2 
Nátěrový systém ocelových prvků 
konstrukcí na hlavní trase (zábradlí, 
svodidla, protihlukové stěny) 
Počet bodů je určen na základě výhodnosti nákladů na 
výstavbu, opravy a obnovy protikorozní ochrany 
vzhledem k plánované životnosti stavby. 
Čím výhodnější řešení, tím více bodů. Maximální počet 
bodů je 27. 
 
 
 
 
3 
Životnost ložisek: 
Počet bodů se určí podle typu ložisek. V případě použití 
více druhů poměrem dle vzorce (7): 
o Elastomerové (e)…20 let o Použití elastomerových ložisek…13 bodů 
o Hrncové (h)…30 let o Použití hrncových ložisek…20 bodů 
o  o Kalotové (k)…50 let o Použití kalotových ložisek…33 bodů 
Zdroj: vlastní zpracování dle zadávací dokumentace [17], 2019 
 
Vzorec pro stanovení celkového počtu bodů dle celkového počtu ložisek: 
𝐾3,1 = (200 − 𝑁𝑏) 𝑥 0,2 
(6) 
Kde, 
𝐾3,1   … počet bodů pro daného uchazeče za podkritérium celkového počtu ložisek 
𝑁𝑏   … celkový počet ložisek 
 
Vzorec pro stanovení celkového počtu bodů pro podkritérium životnosti ložisek: 
𝐾3,3 = (𝑁𝑒 𝑥 13 + 𝑁ℎ 𝑥 20 + 𝑁𝑘 𝑥 33)/ (𝑁𝑒 + 𝑁ℎ + 𝑁𝑘) 
(7) 
Přičemž, 
𝐾3,3   … počet bodů pro uchazeče za podkritérium životnost ložisek (maximum 33) 
𝑁𝑒, ℎ, 𝑘  … celkový počet ložisek dle typu (elastomerové, hrncové, kalotové) 
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K4 – Environmentální hledisko 
Cílem kritéria K4 je návrh konstrukce a volba postupu výstavby pro minimalizaci negativních 
dopadů na životní prostředí. Způsob přiřazení počtu bodů závisí na konkrétním předmětu 
zakázky a rizikových oblastech. [17] 
V následující tabulce jsou proto přiblížena podkritéria a nastíněn rámcový způsob výpočtu 
proměnných zakázky B, které se mohou značně lišit dle předmětu plnění zakázky. 
Tabulka 19 - Způsob hodnocení environmentálního hlediska 
K4 – Environmentální hledisko 
Popis hodnotícího prvku Individuální způsob výpočtu 
Rozsah výrubu dřevin v oblasti 
břehů zarostlých toků (vyjádřený 
v m3). 
Maximální počet bodů se přidělí návrhu uchazeče s nejnižším 
rozsahem výrubu dřevin. Počet bodů ostatních nabídek se určí 
poměrem mezi nejnižší navrhovanou hodnotou a návrhem 
účastníka pro rozsah výrubu a přiřazením 0-10 bodů. 
Rozsah regulace vodních toků 
(vyjádřený v m). 
Počet bodů se určí poměrem mezi hodnotami a přiřazením bodů 
ze stupnice 0-30. 
Počet pilířů daných mostů. 
Počet bodů bude určen poměrem mezi hodnotami: 
Více než 90 Ks…0 bodů 
55 ks a méně…20 bodů 
Technologie výstavby daných 
mostů s ohledem na zásah do 
prostoru pod mosty. 
Pevná skruž … 0 bodů 
Montáž jeřábem … 5 bodů 
Letmá betonáž/montáž … 10 bodů. 
Výsuvná skruž / montážní soubor … 15 bodů. 
Vysouvání … 20 bodů. 
(Při využití vícero druhů technologií, dojde ke stanovení bodů 
pomocí metody váženého průměru.) 
Doba výstavby daných mostů (s 
ohledem na omezení – zatížení 
krajiny a obyvatelstva stavební 
dopravou a hlukem) 
Více než 30 měsíců … 0 bodů. 
30–24 měsíců … 10 bodů. 
Méně nežli 24 měsíců … 20 bodů. 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle zadávací dokumentace [17], 2019 
 
Celkové hodnocení nabídky 
Výsledné vyhodnocení kritérií K1-K4 pro uchazeče probíhá pomocí přidělení sumárních bodů 
za jednotlivá dílčí kritéria, jejichž výsledná hodnota je vynásobena váhou příslušného 
hodnotícího kritéria (dle tabulky 16): 
 𝐾𝑚, 𝑛 = 𝐾𝑛 𝑥 𝐴𝑛     𝑝𝑟𝑜 𝑛 = 1 − 4 
(8) 
Přičemž, 
𝐾𝑚, 𝑛  … celkové vyhodnocení kritéria K1-K4 daného uchazeče m 
𝐾𝑛   … počet bodů uchazeče za dané kritérium K1-K4 
𝐴𝑛  … váha příslušného kritéria K1-K4 vyjádřená v % 
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Součtem těchto hodnot je zjištěna bodová hodnota vyjadřující celkové hodnocení nabídky. 
Nejvhodnější nabídka je ta, která získá nejvyšší počet přidělených bodů v součtu za všechna 
hodnotící kritéria. [17] 
5.5.2.3 Shrnutí 
Zakázka A je primárně hodnocena dle nejnižší nabídkové ceny, což se v praxi ukazuje jako 
nevhodný způsob. Zadavatel tímto hodnocením nemusí vybrat nejvhodnější nabídku. 
Účastník se zaměřuje na nejvíce hodnocené kritérium a snaží se ocenit zakázku co nejnižší 
nabídkovou cenou, i na úkor související kvality plnění. Což znevýhodní ve výsledku ostatní 
účastníky, kteří stanovili cenu přiměřenou s ohledem na kvalitu plnění. Zadavatel tímto 
hodnocením nemusí vybrat dostatečně kvalifikovaného a vhodného zhotovitele. 
U zakázky B je kladen důraz mimo nabídkové ceny i na kvalifikaci a technickou zdatnost 
zhotovitele a jeho týmu, náklady na provoz a údržbu. Navrhované nabídkové ceně je přiřazena 
nejvyšší váha hodnocení, avšak se 40 % není převažující. Tudíž pokud se účastník zaměří 
primárně na nejnižší cenu a podhodnotí ostatní kritéria, nemusí zakázku i přes podání nejnižší 
ceny vyhrát. 
V rámci obou zakázek probíhá hodnocení založené na vícekriteriálním hodnocení. S více 
kritérii hodnocení souvisí vyšší nároky na postup zadávání a objektivitu hodnocení na straně 
zadavatele. Ve výše popsaném hodnocení nabídek zakázky B je definován podrobný a přesný 
postup výpočtu hodnocení, což znemožňuje zadavateli subjektivní hodnocení nabídek.  
5.5.2.4 Tabulka porovnání 
Tabulka 20 – Porovnání způsobu hodnocení nabídek 
Způsob hodnocení nabídek 
Zakázka A – DBB Zakázka B – DB 
 + jednodušší a časově méně náročné hodnocení 
 + vícekriteriální hodnocení s důrazem na výkon 
a funkci dodavatele 
 - hodnocení na základě převažujícího kritéria 
nabídkové ceny 
 + vyváženost vah hodnocení klíčových kritérií 
zakázky, kritérium nabídkové ceny již není 
převažující 
 - hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky  
 + hodnocení dle nejlepší hodnoty nabídky => 
vysoké požadavky na personál a kvalitu díla 
 - tlak na dodavatele podat co nejnižší nabídkovou 
cenu zakázky, často na úkor kvality plnění 
 + motivace dodavatele pro optimální technické i 
ekonomické řešení zakázky 
 - riziko výběru nevhodného dodavatele 
 + vyšší šance výběru nejvhodnějšího dodavatele 
s minimalizací rizik pro následný průběh 
zakázky 
- vyšší riziko vyvolání sporů v průběhu zakázky 
vlivem výběru nedostatečně kvalifikovaného 
dodavatele s nedostatkem zkušeností / technického 
vybavení apod. 
 - vyšší nároky na administrativní činnost a 
časovou náročnost hodnocení 
Zdroj: vlastní zpracování, 2019 
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5.5.3 Smluvní podmínky dle FIDIC 
Zásadní vliv na realizaci zakázky má její příprava. U složitých projektů se pro účel 
nejrychlejšího a nejkvalitnějšího způsobu realizace používají smluvní vzory FIDIC, jenž jsou 
založeny na dlouholetých a mezinárodních zkušenostech. [3] 
Smluvní dokumentace obsahuje dokument smlouvy o dílo a smluvní podmínky FIDIC, 
podléhající místnímu právnímu prostředí. Ve výsledku se jedná o několikasetstránkový 
dokument, v němž je stanovena hierarchie jednotlivých dokumentů (viz kapitola 3.3).  
Smluvní podmínky jsou v zadávací dokumentaci definovány Zvláštními a Obecnými 
podmínkami, jejichž základem jsou knihy FIDIC CONS/ P&DB. Jednotlivé smluvní 
podmínky a součásti smluv vzorů FIDIC CONS/ P&DB jsou podrobně popsány v kapitole 3. 
 
Tato kapitola se zabývá popisem a porovnáním již konkrétních smluvních podmínek zakázek 
A, B. Vzhledem k rozsahu a obsáhlosti smluvních podmínek je zaměřena zejména na smluvní 
podmínky, která vyvolávají rizika a mohou zásadně ovlivnit průběh zakázky.  
 
5.5.3.1 Smluvní podmínky zakázky A 
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce, jejichž součástí nejsou složité technologické 
celky. Základ smlouvy tvoří Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem. Vychází z FIDIC CONS – Fisrt edition 1999 (The 
Red Book), které jsou součástí dílu 2 – Podmínek smlouvy zadávací dokumentace. [16] 
Tabulka 21 – Podmínky smlouvy zakázky A 
Zadávací dokumentace zakázky DBB 
Díl 2 - Podmínky smlouvy 
Část 1 Smlouva o dílo 
Část 2 
Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
objednatelem – Obecné podmínky 
Část 3 
Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
objednatelem – Zvláštní podmínky 
Část 4–6 Formuláře bankovní záruky – na zajištění plnění smlouvy, za odstranění vad, za zálohu 
Zdroj: vlastní zpracování dle zadávací dokumentace [16], 2019 
 
Smlouva o dílo je jednoznačně předložena zadavatelem bez možnosti zhotovitele ovlivnit 
konečné znění smluvních podmínek. Smluvní podmínky jsou definovány v zadávací 
dokumentaci. [16] 
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Tabulka 22 – Analýza smluvních podmínek zakázky A 
Zakázka A – Analýza smluvních podmínek 
Typ smlouvy: VZ na stavební práce. Smlouva podléhá místnímu právu ČR. 
Cena díla: 
Koncipována jako měřená. Valorizace není povolena. (S výjimkou 
prací a položek, které je nutno provést v měsících po uplynutí doby pro 
dokončení dle podčl 13.8.1.2 [24]. 
Záruční doba za vady, 
jakost 
Požadovaná minimální délka je 60 měsíců, maximální 120. Mimo 
pevně daných částí díla navrhuje záruční dobu zhotovitel. 
Stavební objekty, materiály, 
technologická zařízení: 
minimum 60 měsíců. 
Objekty cizích správců: 60 měsíců. 
Vrstvy CB krytu, recyklace 
a cementové stabilizace: 
120 měsíců. 
Náhrada škody: 
Při porušení odpovědnosti, podvodu, úmyslného nesplnění závazků, 
odškodnění za nároky třetích stran v právu průmyslového vlastnictví. 
Zálohovaná platba: Na stavební práce ve výši max. 20 % přijaté smluvní částky. 
Pojištění: 
Požadovány dva druhy pojištění dle běžných požadavků ŘSD ČR – 
Majetkové pojištění "all risk" a odpovědnostní pojištění. 
Subdodávky zhotovitele: 
Nesmí být zadány na provedení celého díla, nese zodpovědnost za 
konání a chyby subdodávek, Seznam subdodavatelů, doložený v nabídce 
jako součást kvalifikace, se nesmí měnit bez souhlasu zadavatele. 
Vypovězení smlouvy 
objednatelem 
Před oznámením data zahájení prací – v případě neschválení 
financování. (Zhotoviteli nenáleží kompenzace ušlého zisku.) 
Zdroj: vlastní zpracování dle [16, 24], 2019 
 
Zvláštní skupinu smluvních podmínek tvoří nebankovní a bankovní nástroje, které chrání 
zadavatele a slouží k eliminaci rizik, spojených se zhotovitelem a jeho případnou 
nesoučinností při plnění podmínek smlouvy. [16] 
Tabulka 23 – Bankovní záruky zakázky A 
Bankovní nástroje – bankovní záruky zhotovitele dle FIDIC 
Nabídková (nevratná jistina) 5 000 000 Kč (do 2 % smluvní částky bez DPH). 
Prováděcí (za zajištění plnění smlouvy) 10 % smluvní částky bez DPH.   
Za odstranění vad a nedodělků:   3 % smluvní částky bez DPH.  
Za zálohovanou platbu: do výše zálohované platby, 20% smluvní částky bez DPH. 
Zdroj: vlastní zpracování dle [16, 24], 2019 
Nebankovními nástroji jsou zejména smluvní sankce pro zhotovitele, které jsou v tomto 
případě zaměřeny na penalizace při nedodržení základních smluvních podmínek. 
Tabulka 24 - Smluvní sankce zakázky A 
Nebankovní nástroje – smluvní sankce/zádržné 
Střet zájmů: 4 000 000 Kč. 
Prodlení závazného milníku: 750 000 Kč/den prodlení. 
Nedodržení lhůt uzavírek pozemních komunikací: 150 000 Kč/případ. 
Porušení povinností kvalifikace osob:  8 000 000 Kč/případ. 
Prodlení dokončení díla: 750 000 Kč/započatý den prodlení. 
Zádržné dle podčl. 14.6 (a), (b) [24].  
Zdroj: vlastní zpracování dle [16, 24], 2019 
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Rozložení povinností 
Metoda DBB dodávky je založena na principu rozložení rizik mezi jednotlivé smluvní 
strany. Základní rizika, vyplývající z odpovědnosti dle FIDIC CONS [24] jsou popsána 
v kapitole 3.6.1 (viz tabulka 4). Rozdělení povinností hlavních účastníků realizace zakázky A 
jsou shrnuty v následující tabulce. 
Tabulka 25 – Povinnosti smluvních stran zakázky A dle FIDIC CONS 
Zakázka A – Povinnosti a oprávnění smluvních stran dle FIDIC CONS 
  Zadavatele Zhotovitele Správce stavby 
Odpovědnost dle zvoleného typu kontraktu DBB 
Odpovědnost za 
jednotlivé 
činnosti 
Zajištění zpracování 
projektové dokumentace 
(zadávací dokumentace), 
PDPS a následné DSPS. 
Realizace díla v souladu se 
smluvními podmínkami a 
zajištění povolení – pro 
zařízení staveniště, skládky, aj. Zajištění plynulosti 
průběhu realizace, 
proaktivní součást 
řízení projektu. 
  
Zajištění inženýrské činnosti, 
průzkumů k PDPS. 
Zpracování RDS (zpřesnění 
dokumentace objednatele). 
Poskytnutí relevantních údajů 
podmínek staveniště 
Implementace údajů od 
objednatele do své nabídky. 
Odpovědnost za 
informace o 
staveništi 
za nepředvídatelné podmínky.  za předvídatelná rizika. 
Platby a fakturace 
Zálohovaná 
platba 
Poskytnutí zálohy do výše 
20% přijaté smluvní částky. 
Předložení zajištění plnění 
smlouvy a záruky na zálohu – 
podmínka poskytnutí záloh. 
Ověření a vydání 
potvrzení průběžné 
platby. 
Úhrada plateb 
Zaplacení potvrzené částky do 
60 dní od doručení faktury.  
Na konci každého měsíce 
předat správci stavby 
vyúčtování. 
Rizika fakturace 
Zadržení platby do 30% 
smluvní částky – za 
neaktualizovaný 
harmonogram, aj. 
Zajištění plnění smlouvy 
bankovní zárukou – podmínka 
potvrzení a hrazení fakturace. 
Pravomoc ve 
schvalování průběžné 
platby. 
Změny (claimy) 
Dle Obecných podmínek FIDIC CONS. 
Dodatečná platba 
Úhrada dodatečných nákladů 
zhotoviteli (skutečné a účelně 
vynaložené vč. režie a 
přiměřeného zisku do 5 %). 
Mimo nepředvídatelných 
nákladů není nárok na 
navýšení nákladů vlivem 
chybné nabídkové ceny. 
Vydání stanoviska v 
termínu na oznámení 
změny, jinak 
považována za 
zamítnutou.  
Předání a převzetí díla vč. odpovědnosti 
Předání a 
převzetí díla 
Dle smluvně dané ukončené 
části. 
Předání v termínu s dodržením 
kvality materiálu i prací. 
Vydání potvrzení o 
převzetí díla/ 
Odmítnutí žádosti o 
vydání. 
  
Odpovědnost za 
škody 
Od data převzetí dané části. 
Od data zahájení prací až do 
data převzetí díla 
objednatelem. 
Ukončení smlouvy 
Odstoupení od 
smlouvy 
Dle ZTKP – rozšíření důvodů 
odstoupení objednatele – 
pokud zhotovitel nesplňuje 
podmínky stanovené v 
zadávací dokumentaci. 
Veškeré náklady zahrnout do 
závěrečného vyúčtování. Na 
nároky po předložení 
závěrečného vyúčtování není 
brán zřetel. 
Při odstoupení 
objednatele určit 
hodnotu práce 
vykonané 
zhotovitelem. 
  
Zdroj: vlastní zpracování dle [16, 24], 2019 
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5.5.3.2 Smluvní podmínky zakázky B 
Jedná se o veřejnou zakázku na projektové dokumentace, inženýrské činnosti a stavební 
práce, jejichž součástí jsou technologické celky. Základ smlouvy vychází z podmínek FIDIC 
P&DB –The Yellow Book [25], které jsou součástí dílu 2 – Obchodních podmínek 
zadávací dokumentace.  
Tabulka 26 – Podmínky smlouvy zakázky B 
Zadávací dokumentace zakázky DB 
Díl 2 - Obchodní podmínky 
Část 1 Smlouva o dílo – Smluvní ujednání 
Část 2 
Smlouva o dílo – Smluvní podmínky  
2.1 Všeobecné smluvní podmínky, 2.2 Zvláštní smluvní podmínky 
Část 3 Smlouva o dílo – Příloha k nabídce 
Část 4–9 Vzorové formuláře – na vykonání prací, zádržné, přebírací protokol, aj. 
Zdroj: vlastní zpracování dle zadávací dokumentace [17], 2019 
 
Smlouva o dílo je jednoznačně předložena zadavatelem bez možnosti její změny zhotovitelem. 
Smluvní podmínky jsou definovány v zadávací dokumentaci. Zásadní z nich jsou shrnuty 
v následující tabulce. [17] 
Tabulka 27 – Analýza smluvních podmínek zakázky B 
Zakázka B – Analýza smluvních podmínek 
Typ smlouvy 
VZ na stavební práce, projektovou a inženýrskou činnost. Smlouva 
podléhá místním právním předpisům SR. 
Cena díla 
Cena je koncipována jako paušální. Valorizace je povolena dle podčl. 
13.8 [25]. (Směrnice NDS povoluje valorizaci při trvání realizace 
předmětu díla nad 720 dní dle smlouvy.) 
Záruční doba za vady, 
jakost 
Záruční doba je stanovena pevně zadavatelem. 
Stavební část: 60 měsíců. 
Technologická část 60 měsíců. 
Náhrada škody 
V případě porušení odpovědnosti zhotovitele, podvodu, úmyslného 
nesplnění závazků nebo hrubé nedbalosti, odškodnění za nároky třetích 
stran v právu průmyslového vlastnictví. 
Zálohovaná platba: 
Projektová a inženýrská činnost hrazena po zhotovených částech daných 
smluvně. Pro stavební práce není zálohovaná platba uváděna.  
Pojištění 
Požadován pouze jeden druh dle požadavků NDS – pojištění 
odpovědnosti. 
Subdodávky zhotovitele 
Nesmí být zadány na provedení celého díla, nese zodpovědnost za konání 
a chyby subdodávek, Seznam subdodavatelů, doložený v nabídce jako 
součást kvalifikace, se nesmí měnit bez souhlasu zadavatele. 
Vypovězení smlouvy 
objednatelem 
Kdykoli při neplnění závazných milníků a smluvních podmínek 
Zdroj: vlastní zpracování dle [17, 25], 2019 
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Zvláštní skupinu smluvních podmínek tvoří nebankovní a bankovní nástroje, které chrání 
zadavatele a slouží k eliminaci rizik, spojených se zhotovitelem a jeho případnou 
nesoučinností při plnění podmínek smlouvy. [17] 
Tabulka 28 - Bankovní záruky zakázky B 
Bankovní nástroje – bankovní záruky zhotovitele dle FIDIC P&DB 
Nabídková (nevratná jistina) 13 000 000 Kč (do 2 % smluvní částky bez DPH). 
Prováděcí (za zajištění plnění smlouvy) 10 % smluvní částky bez DPH.   
Za odstranění vad a nedodělků   3 % smluvní částky bez DPH.  
Za plnění finančních závazků (vůči subdodávce): 10 % smluvní částky bez DPH.  
Zdroj: vlastní zpracování dle [17, 25], 2019 
 
V rámci smluvních podmínek jsou definovány také sankce pro zhotovitele. Zde jsou zaměřeny 
mimo základních smluvních podmínek i na penalizaci za nedodržení kritérií, která byla 
stanovena v zadávací dokumentaci pro účel výběru nejvhodnější nabídky. 
Tabulka 29 – Smluvní sankce zakázky B 
Nebankovní nástroje – smluvní sankce/zádržné 
Střet zájmů: 1% smluvní částky bez DPH. 
Nesprávné nakládání s důvěrnými informacemi: 750 000 Kč/den prodlení. 
Změna právního statusu zhotovitele bez souhlasu 
objednatele: 
260 000 Kč/případ. 
Použití jiného stroje, nežli je smluvně uveden: 0,1% smluvní částky bez DPH. 
Nesplnění kritéria K2 – změna klíčového odborníka 2 600 000 Kč/případ. 
V případě neschválení náhradního odborníka: 26 000 Kč/každý den neschválení. 
Nesplnění kritéria K3 – počet ložisek: 
2 600 000 Kč/každé další zabudované 
ložisko. 
Nesplnění kritéria K3 – nátěrový systém: 13 000 Kč/každý další m2 nátěru 
Nesplnění kritéria K3 – životnost ložisek: 
2 600 000 Kč/každé ložisko v rozporu 
s návrhem. 
Nesplnění kritéria K4 – výrubu dřevin: 260 000Kč/každých dalších 10 m3 
Nesplnění kritéria K4 – regulace vodních toků: 
52 000Kč/každý další m toku oproti 
návrhu. 
Nesplnění kritéria K4 – počet pilířů určených mostů: 
26 000 000Kč/každý další pilíř oproti 
návrhu. 
Nesplnění kritéria K4 – technologie výstavby mostů: 26 000 000Kč/každých 10 m nedodržení. 
Nesplnění kritéria K4 – doba výstavby mostů: 26 000 000 Kč/každý den zpoždění. 
Nesplnění kritéria K4 – porušení předpisů ochrany 
životního prostředí: 
5 200 Kč/každé porušení dle stavebního 
deníku. 
Porušení povinností v oblasti BOZP: 2600Kč/případ. 
Zádržné: 5% smluvní částky bez DPH. 
Zdroj: vlastní zpracování dle [17, 25], 2019 
  
 73 
 
Rozložení povinností 
Rozložení povinností smluvních stran zakázky B značně vychází z tradiční metody dodávky. 
Rozdílná základní rizika smluvních stran jsou vysvětlena v kapitole 3.6.2. Metoda DB 
dodávky vychází z principu přenesení značné míry rizik na zhotovitele. Konkrétní 
rozložení povinností hlavních účastníků výstavby pro danou zakázku jsou shrnuty 
v následující tabulce. 
Tabulka 30 - Povinnosti smluvních stran dle FIDIC P&DB 
Zakázka B – Povinnosti a oprávnění smluvních stran dle FIDIC P&DB 
  Zadavatele Zhotovitele Správce stavby 
Odpovědnost dle zvoleného typu kontraktu DBB 
Odpovědnost 
za jednotlivé 
činnosti 
Zajištění zadávací dokumentace 
ve stupni DÚR. 
Za projektovou dokumentaci pro 
stavební povolení (DSP) a následné 
(DRS), souhlas k pracím v 
ochranných pásmech, aj. 
Za realizaci stavebních prací v 
souladu se smluvními podmínkami. 
Zajištění 
plynulosti 
průběhu přípravy 
a realizace, 
proaktivní součást 
řízení projektu. 
  
Zajištění inženýrské činnosti 
související s průzkumem podloží, 
majetkoprávní příprava. 
 
Poskytnutí údajů podmínek 
staveniště 
Implementovat údaje od 
objednatele do nabídky. 
Odpovědnost 
za informace 
o staveništi 
za nepředvídatelné podmínky  za předvídatelná rizika staveniště 
Platební podmínky 
Úhrada plateb 
Povinnost uhradit potvrzenou 
částku do 60 dní od doručení 
faktury zhotovitele. 
Na konci každého měsíce předat 
správci stavby vyúčtování vč. 
souvisejících dokumentů. 
Ověření a vydání 
potvrzení 
průběžné platby. 
Rizika 
fakturace 
Zádržné do výše 5% smluvní 
částky– za neaktualizovaný 
harmonogram aj. 
Zajištění plnění smlouvy bankovní 
zárukou – podmínka potvrzení a 
hrazení fakturace. 
Pravomoc ve 
schvalování 
průběžné platby. 
Změny (Claimy) 
Dle Obecných podmínek FIDIC P&DB. 
Dodatečná 
platba 
Úhrada dodatečných nákladů 
zhotoviteli dle vzorce zahrnující: 
skutečné vynaložené náklady, 
režii, zisk, inflaci a indexy 
spotřebitelských cen. 
Zhotovitel zahrnul svá rizika v 
nabídkové ceně a nemá nárok na 
dodatečné navýšení nákladů. 
Vydání 
stanoviska v 
termínu na 
oznámení změny, 
jinak považována 
za odmítnutou. 
Předání a převzetí díla vč. odpovědnosti 
Předání a 
převzetí díla 
Převzetí vlastnického práva 
technologických zařízení a 
materiálů v okamžiku jejich 
trvalého zabudování do díla. 
Předání v termínu s dodržením 
kvality dodaného materiálu, 
technologie i prací. 
Vydání potvrzení 
o převzetí díla/ 
Odmítnutí žádosti 
o vydání. 
  
Odpovědnost 
za škody 
Od převzetí dané části. 
Od data zahájení prací až do data 
převzetí díla objednatelem. 
Ukončení smlouvy 
Odstoupení 
od smlouvy 
Dle ZTKP – rozšíření důvodů 
odstoupení– pokud zhotovitel 
nesplňuje podmínky zadávací 
dokumentace. 
Veškeré náklady zahrnout do 
závěrečného vyúčtování. Na 
pozdější nároky není brán zřetel. 
Po odstoupení 
objednatele 
stanovit hodnotu 
práce vykonanou 
zhotovitelem. 
Zdroj: vlastní zpracování dle [17, 25], 2019 
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5.5.3.3 Shrnutí 
Z popisu je patrné, že z velké části smluvní podmínky Yellow Book vychází ze struktury Red 
Book. Hlavní rozdíl je v přebírající odpovědnosti smluvních stran vzhledem ke zvolené 
metodě dodávky (viz kapitola 3). Dle zvolené metody dodávky je i jinak koncipována 
struktura nabídkové ceny a s tím související způsob fakturace. Na tyto zásadní rozdíly 
smluvních podmínek je zaměřeno v následujících kapitolách porovnání zakázek. 
V obou zakázkách jsou stanoveny základní smluvní garance. Jistota i bankovní záruky jsou 
stanoveny obdobnou procentuální sazbou k hodnotě přijaté smluvní částky. 
Vzhledem ke stanovenému způsobu hodnocení nabídek je odlišný způsob stanovení 
smluvních sankcí. Zakázka A je orientována zejména na základní smluvní sankce dodržení 
termínů a ceny, zatímco smluvní sankce zakázky B jsou stanoveny přísněji s ohledem na 
podmínky stanovených kritérií hodnocení. Sankce zakázky B jsou vhodně nastaveny, jelikož 
motivují účastníky zadávacího řízení k dodržení kritérií hodnocení nabídek dle požadavků 
zadavatele. 
 
5.5.3.4 Tabulka porovnání 
Tabulka 31 – Porovnání smluvních podmínek 
Smluvní podmínky 
Zakázka A – DBB Zakázka B – DB 
+ rovnoměrné rozložení rizik mezi smluvní strany 
+ kratší zadávací řízení vlivem možného 
částečného prolínání přípravné a realizační 
fáze 
+ zajištění PDPS zadavatelem, včetně přesně 
definovaných požadavků na dílo 
+ motivace zhotovitele ke splnění kritérií 
zakázky vlivem stanovených sankcí za 
nesplnění kritérií hodnocení nabídky 
+ optimální stanovení nabídkové ceny měřenou 
podobou => snadno kontrolovatelné 
+ v ceně zakázky je zahrnuta valorizace => 
zohledněny změny cen vstupů u dlouho 
trvající zakázky 
+ stanovena minimální požadovaná délka záruční 
doby, kterou zhotovitel může navýšit 
- cena zakázky koncipována jako paušální 
=> může vést k neoptimálnímu stanovení ceny 
+ stanovena zálohovaná platba za stavební práce 
 
- záruční doba za vady a jakost je pevně dána 
zadavatelem, bez možnosti navýšení 
zhotovitelem 
- sankce pouze pro nedodržení smluvních podmínek 
nikoli penalizace za nedodržení kritérií hodnocení 
nabídky 
- přenesení větší míry rizik na zhotovitele  
=> v pozdějších fázích zakázky zadavatel 
může částečně ztrácet kontrolu nad zakázkou 
Zdroj: vlastní zpracování, 2019  
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5.5.4 Technická specifikace 
Zadání technické specifikace a požadavků se liší dle metody dodávky. U zakázky A obstarává 
kompletní projektovou dokumentaci jako součást zadávací dokumentace zadavatel. Kdežto u 
zakázky B nese zodpovědnost za zpracování dokumentace zhotovitel. Způsob zadání 
technických podmínek a jejich podrobnost má výrazný vliv na kvalitu provedení díla. [3] 
 
5.5.4.1 Zakázka A – metoda Design-Bid-Build 
Technické podmínky zakázky jsou specifikovány v Díle 3 – Technická specifikace. Jsou 
dány projektovou dokumentací v podrobnosti pro provedení stavby (PDPS), která je součástí 
zadávací dokumentace stavby (ZDS). [16] 
Tabulka 32 – Technická specifikace zakázky A 
Zadávací dokumentace zakázky DBB 
Díl 3 - Technická specifikace 
Část 1 Technické kvalitativní podmínky (TKP) 
Část 2 Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 
Zdroj: vlastní zpracování dle zadávací dokumentace [16], 2019 
 
• TKP – zahrnují technické předpisy. Obsahuje seznam všeobecných TKP a 
katalogových listů s odkazem na jejich aktuálně platné znění schválené Ministerstvem 
dopravy ČR – odborem pozemních komunikací. [16] 
• ZTKP – zahrnují konkrétní podmínky pro daný předmět zakázky. Jsou nadřazeny 
všeobecným TKP a upřesňují jejich ustanovení. Články a paragrafy, které nejsou 
v ZTKP zmiňovány, zůstávají beze změny. [16] 
Z důvodu ZDS zpracované ve stupni podrobnosti (PDPS), jsou tyto podmínky (TKP + ZTKP) 
specifikovány zejména pro realizaci díla. 
 
5.5.4.2 Zakázka B – metoda Design-Build 
Technické podmínky jsou definovány ve Svazku 3 - Požadavky objednatele. U zakázky DB 
je zpracována ZDS poskytnutá zadavatelem pouze ve fázi DÚR, na kterou navazuje účastník 
při zpracování nabídky v rámci dokumentace zhotovitele (DZ). Aby bylo možné zapracovat 
veškeré požadavky zadavatele dochází k jejich specifikaci, která je zaměřena na výkon a 
funkci za účelem zpracování kvalitního technického řešení zakázky. [17] 
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Obsahem jsou požadavky zadavatele na oblasti: 
• zpracování projektové dokumentace 
• související inženýrské činnosti 
• realizace díla 
Tabulka 33 – Technická specifikace zakázky B 
Zadávací dokumentace zakázky DB 
Svazek 3 – Technická specifikace/Požadavky objednatele 
Část 1 Všeobecné požadavky objednatele 
Část 2 Všeobecné technicko – kvalitativní podmínky (TKP, TKP-D) a katalogové listy 
Část 3 Zvláštní technicko – kvalitativní podmínky (ZTKP, ZTKP-D) 
Část 4 Technické požadavky objednatele 
Zdroj: vlastní zpracování dle zadávací dokumentace [17], 2019 
 
Požadavky jsou dány všeobecnými technicko – kvalitativními podmínkami (TKP, TKP-
D). TKP-D zahrnuje podmínky pro zpracování projektové dokumentace. Obsahují seznamy 
podmínek včetně katalogových listů s odkazem na jejich aktuální platné znění schválené 
Ministerstvem dopravy a výstavby SR (MDV SR). [17] 
 
Zvláštní technicko – kvalitativní podmínky (ZTKP, ZTKP-D) se týkají konkrétní zakázky. 
Tyto podmínky jsou nadřazeny všeobecným TKP a obsahují: 
• Minimální technické a právní požadavky na jednotlivé stavební objekty, 
• Specifikace kvality pro provedení jednotlivých typů objektů – minimální požadavky 
objednatele, způsob kontroly kvality aj. [17] 
Technické požadavky objednatele zahrnují požadavky na technickou specifikaci 
dokumentace zhotovitele, na normy a certifikaci dodaných materiálů.  
Požadavky na dokumentaci jsou zpracovány do značných detailů v architektonickém návrhu 
řešení konstrukce. V něm jsou definovány základní rozměry a variantní řešení jednotlivých 
objektů, které musí zhotovitel při zpracování DZ dodržet. [17] 
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Obrázek 13 – Architektonické řešení variant podélného uspořádání konstrukce mostů 
 
Zdroj: zadávací dokumentace [17], 2019 
Obrázek 14 – Architektonické řešení variant rozdělení mostů na dilatační celky 
 
Zdroj: zadávací dokumentace [17], 2019 
 
Dokumentace zhotovitele (DZ) musí být zpracována ve vysoké podrobnosti, reagující na 
požadavky objednatele. Obsahem každé části stavby je zpravidla technická zpráva, řezy 
včetně skladeb vrstev, vytyčovací výkresy, vzorové detaily, technologie a statické výpočty. 
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5.5.4.3 Shrnutí 
Specifikace zakázky A se od zakázky B základní strukturou významně neliší, obě jsou 
specifikovány TKP schválenými místními orgány ministerstva dopravy a ZTKP konkrétní 
zakázky. Odlišnosti jsou ve specifikaci požadavků na projektovou dokumentaci a stavební 
práce, vzhledem ke zvolené metodě dodávky.  
V rámci zakázky A je podrobná specifikace ZDS ve fázi PDPS. Nejsou zde již kladeny 
nároky na zhotovitele v rámci tvorby dokumentace zhotovitele, jelikož za zpracování ZDS 
nese zodpovědnost zadavatel. 
U zakázky B je ZDS zadána ve fázi DÚR. Specifikace zakázky B zahrnuje mimo TKP a 
ZTKP i požadavky zadavatele na podobu projektové dokumentace zhotovitele (TKP-D, 
ZTKP-D). To je výhodné pro zadavatele v případě, že jsou součástí předmětu plnění složité 
technologické celky, se kterými nemá dostatek zkušeností pro detailní zpracování návrhu. 
Výhodné je toto řešení zakázky i pro zhotovitele, jelikož zde není limitován podrobností ZDS 
a může při tvorbě návrhu dokumentace zhotovitele uplatnit vlastní řešení a technologie, které 
mohou být pro zakázku vhodnější z hlediska času a nákladů. 
 
5.5.4.4 Tabulka porovnání 
Tabulka 34 – Porovnání technické specifikace 
Technická specifikace 
Zakázka A – DBB Zakázka B – DB 
v rámci obou zakázek detailně specifikovány TKP + ZTKP schválených příslušným MD  
+ podrobná specifikace dána projektovou 
dokumentací ve fází (PDPS) a soupisem prací s 
výkazem výměr 
+ možnost invence zhotovitele vlastním návrhem 
řešení v dokumentaci zhotovitele 
=> možnost návrhu ekonomičtějšího a časově 
méně náročného řešení 
+ jasně definované požadavky zadavatele do 
značné podrobnosti 
- doložena dokumentace ve fázi DÚR 
=> definovány pouze základní požadavky 
zadavatele na podobu dokumentace zhotovitele 
fáze (PDPS) 
- vyšší časová náročnost  
=>pro zadavatele při zpracování ZDS  
=> pro její následné prostudování zhotovitelem 
- vysoké nároky na výběr kvalifikovaného 
zhotovitele s dostatečnými zkušenostmi 
s výstavbou 
- dodržení technických podmínek zhotovitelem 
bez možnosti změn či invence vlastního návrhu 
- vyšší riziko vyvolání sporů v rámci realizace 
zakázky vlivem nepochopení požadavků 
objednatele 
Zdroj: vlastní zpracování, 2019 
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5.5.5 Nabídková cena a fakturace 
Způsob stanovení nabídkové ceny a fakturace jsou jedny z klíčových faktorů zakázky pro 
účastníka zadávacího řízení, jakožto zhotovitele. Pro dostatečnou účast účastníků v zadávacím 
řízení je důležité, aby tyto podmínky byly jasně určené a vyvážené pro smluvní strany. 
5.5.5.1 Nabídková cena a fakturace zakázky A 
Celková nabídková cena je stanovena jako pevná. Po vyhodnocení ekonomicky 
nejvýhodnější nabídky se tato cena stává smluvní cenou. Účastník je povinen přezkoumat 
PDPS a soupis prací s výkazem výměr tak, aby byl schopen jednotlivé položky stavebních 
prací správně ocenit ve své celkové nabídkové ceně. Za případné chyby v nacenění není po 
zasmluvnění brán zřetel. 
Soupis prací, který dokládá zadavatel v ZDS je strukturovaný dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
[35]. Je zpracován v programu Aspe. Položky vychází z Oborového třídníku stavebních 
konstrukcí a prací (OTSKP) vydaného MD ČR. Obsahuje agregované pěti a šestimístné 
položky. Program Aspe je jako jediný akceptován zadavatelem ŘSD pro ocenění veřejných 
zakázek. [16] 
Účastník oceňuje soupis prací s výkazem výměr v programu Aspe. Následně vytváří export 
oceněného soupisu prací jako součást své nabídky. V exportu je nejprve krycí list nabídky, 
kde je uvedena cena stavebních prací v Kč, sazba DPH a celková cena stavebních prací vč. 
DPH. Následuje členění na stavební objekty dle následující tabulky. 
Tabulka 35 – Soupis objektů zakázky A 
 
Zdroj: zadávací dokumentace [16], 2019 
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Na dalších stranách jsou objekty rozloženy na položky dle třídníku OTSKP. Položky s výkazy 
výměr účastník oceňuje jednotkovými odbytovými cenami bez DPH. Takto oceněný výkaz 
výměr přesně specifikuje rozsah činností v daném díle. Jeho účelem je stanovení částky 
splatné zhotoviteli dle skutečného postupu prací. [16] 
 
Tabulka 36 – Struktura položek soupisu prací pro ocenění zakázky A 
 
Zdroj: zadávací dokumentace [16], 2019 
 
Platby a fakturace 
Zadavatel má možnost poskytnout zhotoviteli zálohovanou platbu ve výši maximálně 20% 
přijaté smluvní částky, jako jednorázovou platbu při zahájení prací. Ostatní platby jsou 
hrazeny měsíčně na základě dílčí fakturace skutečně provedených a odsouhlasených prací 
způsobem stanoveným ve smlouvě, zpravidla měřením. Splatnost platebních dokladů se řídí 
podčl. 14.7 [24]. 
Na konci každého měsíce předá zhotovitel správci stavby vyúčtování vč. doložených 
potřebných dokumentů. Správce stavby následně do 28 dnů od obdržení vyúčtování schvaluje 
průběžné platby, které je zadavatel (objednatel) povinen zaplatit. [16] 
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5.5.5.2 Nabídková cena a fakturace zakázky B 
Nabídková cena je stanovena jako paušální. Tvoří ji celková cena za dílo navržená 
účastníkem. Zahrnuje navýšení odbytové ceny vlastní procentuální přirážkou za rizika, která 
jsou touto metodou dodávky na něho alokována. [17] 
 
Účastník zpracovává celkovou nabídkovou (paušální) cenu v členění: 
• projektová dokumentace, 
• inženýrská činnost, 
• stavební práce. 
Celková smluvní cena dána souhrnným rozpočtem díla následovně: 
Tabulka 37 – Struktura souhrnného rozpočtu zakázky B 
Souhrnný rozpočet díla 
P.č. Popis položky Cena v € (bez DPH) 
1 Časti stavby – celkem 0,00 
2 Všeobecné položky – celkem 0,00 
      
  Navrhovaná smluvní cena (Akceptovaná smluvní hodnota) bez DPH 0,00 
  Sazba DPH 0,00 
  Navrhovaná smluvní cena (Akceptovaná smluvní hodnota) s DPH 0,00 
Zdroj: vlastní zpracování dle zadávací dokumentace [17], 2019 
 
Části stavby zahrnují stavební práce včetně dodávek a služeb jednotlivých částí. Obsahem 
zadávací dokumentace není podrobný výkaz výměr. Zhotovitel oceňuje každou část souhrnně 
dle následující tabulky. Měrná jednotka sub znamená náklady na kompletní vyhotovení dané 
části stavby. [17] 
Tabulka 38 – Části stavby zakázky B – Stavební práce 
Zdroj: zadávací dokumentace [17], 2019 
 
Zhotovitel na žádost objednatele dokládá kalkulace jednotkových cen stavebních prací a 
celkový výkaz výměr. Ten však není součástí formuláře plateb. Celkový výkaz výměr slouží 
pouze stavebnímu dozoru pro stanovení částky splatné zhotoviteli dle postupu prací. 
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Všeobecné položky zahrnují veškerou projektovou a inženýrskou činnost v rámci díla. 
Tabulka 39 - Všeobecné položky zakázky B – Projektová a inženýrská činnost 
Zdroj: zadávací dokumentace [17], 2019 
Zhotovitel v ceně zohledňuje krom veškerých prací, materiálů a technického vybavení 
potřebného pro vyhotovení díla i vlastní rizika spojená s odpovědností za projektovou 
dokumentaci. [17] 
 
Fakturace 
Rozdělení nabídkové ceny na části umožňuje postupné hrazení nákladů dílčích částí, jejichž 
fakturace probíhá dle milníků fakturačního harmonogramu. Ty jsou stanoveny na základě 
doloženého harmonogramu prací, zpracovaného uchazečem v MS Project. Ten je dokládán 
v příloze nabídky v rámci poskytnutí řádné součinnosti před podpisem smlouvy o dílo. [17] 
Tabulka 40 – Milníky fakturačního harmonogramu zakázky B 
Milník 
Lhůta 
(dny) 
Popis milníku Podklad pro vyhodnocení a ukončení milníku 
1 
Dokumentace pro 
stavební povolení 
(DSP) 
120 
Předložení konceptu 
dokumentace s 
připomínkami 
Potvrzený termín převzetí kompletní 
dokumentace stavebnětechnickým dozorem. 
2 
Zajištění podkladů 
ke stavebnímu 
povolení 
210 Předložení podkladů 
Potvrzený termín převzetí podkladů 
stavebnětechnickým dozorem. 
3 
Podání žádosti o 
stavební povolení 
220 Předložení podkladů 
Potvrzený termín převzetí podkladů 
stavebnětechnickým dozorem. 
4 
Zahájení prací na 
zakládání mostních 
objektů 
390 Zahájení zakládání 
Potvrzené zahájení prací stavebnětechnickým 
dozorem. 
5 
Ukončení nosné 
konstrukce mostů 
1260 
Ukončení nosné 
konstrukce 
Potvrzené ukončení nosné konstrukce 
stavebnětechnickým dozorem. 
Zdroj: vlastní zpracování dle zadávací dokumentace [17], 2019 
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Fakturace jednotlivých částí probíhají následovně: 
• Stavební práce – se fakturují na základě „částí stavby – celkem“ formuláře plateb. O 
výši platby zhotoviteli za každou položku rozhoduje stavební dozor v souladu se 
smluvními podmínkami na základě zpracovaného fakturačního harmonogramu, 
podkladem je skutečný postup prací při realizaci díla. 
• Projektová dokumentace a inženýrská činnost – platby probíhají na základě 
„všeobecných položek – celkem“ formuláře plateb. O výši platby zhotoviteli za 
každou položku rozhoduje stavební dozor v souladu se smluvními podmínkami a dle 
stanovených zásad. [17] 
Tabulka 41 - Zásady plateb všeobecných položek zakázky B 
Zásady plateb všeobecných položek 
Popis položky Nárok zhotovitele na platbu 
Dokumentace Zhotovitele 
Po odsouhlasení stavebním dozorem proporcionálně dle ceny 
dané části stavby. 
Pojištění Díla Dle skutečných nákladů za pojištění, max. do výše tendru. 
Zařízení staveniště 
Po odsouhlasení stavebním dozorem dle rozpisu objektů 
zařízení staveniště zhotovitele. Měsíční platby za provoz 
poměrem dle skutečně vybudovaného zařízení staveniště. 
Monitoring vlivů na životní prostředí 
Monitoring rámci smlouvy o dílo, platby pomocí poměru 
čtvrdletně. 
Geotechnický monitoring objektů 
pozemní komunikace 
Záchranný archeologický průzkum 
Dle skutečně prokázaných odpracovaných hodin, do 
maximálního rozsahu hodin uvedených ve smlouvě. 
Dočasné oplocení staveniště 
Platba za zřízení a odstranění po odsouhlasení stavebním 
dozorem. 
Informační tabule Po dodání v požadovaném množství dle smlouvy. 
Inženýrská činnost Po vstupu v platnost vydaného stavebního povolení. 
Dokumentace skutečného stavu  Po dodání dle smlouvy. 
Zdroj: vlastní zpracování dle zadávací dokumentace [17], 2019 
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5.5.5.3 Shrnutí 
Celková nabídková cena zakázky A je stanovena jako pevná cena za provedení stavebních 
prací, jenž je fakturována na základě měření skutečného postupu prací. Rizika za zpracování 
soupisu prací s výkazem výměr nese zadavatel. Účastník zadávacího řízení v této fázi přebírá 
rizika za správné ocenění výkazu výměr. Je motivován způsobem hodnocení nabídek pro 
stanovení co nejnižší ceny nabídky. Vzhledem k rozložení rizik mezi obě smluvní strany 
nedochází k navýšení ceny nabídky rizikovou přirážkou. Takto stanovenou cenu lze 
zadavatelem považovat za přiměřenou. 
Rozdělení ceny zakázky B na části umožňuje postupné hrazení nákladů zhotoviteli na základě 
dokončených dílčích částí projektu, dle daných zásad a milníků, nikoli na základě měsíčních 
fakturací rozvržených do celého období.  
Jednotlivé části zakázky B jsou oceněny paušálními cenami za každou agregovanou 
položku/část. Využitím paušální ceny a vyplácením dle stanovených milníků je zhotovitel 
motivován k plnění prací dle harmonogramu s minimalizací změn, jelikož smluvní cena je 
neměnná. Případné situace vyvolávající změnu nákladů či chyb ve zpracovaném výkazu 
výměr jsou na jeho zodpovědnost. Zhotovitel touto metodou přebírá spoustu rizik 
v souvislosti s projektovou dokumentací i realizací díla. Proto se předpokládá, že tato rizika 
zhotovitel zahrnul v navýšení nabídkové ceny rizikovou přirážkou. Takto stanovena cena 
bývá zpravidla vyšší nežli u měřeného kontraktu. 
 
5.5.5.4 Tabulka porovnání 
Tabulka 42 – Porovnání stanovení nabídkové ceny a fakturace 
Stanovení nabídkové ceny a fakturace 
Zakázka A – DBB Zakázka B – DB 
 + jasně dané vstupní hodnoty pro ocenění 
pomocí soupisu prací s výkazem výměr 
 + nižší nároky na administrativu vzhledem k 
absenci podrobného soupisu prací s výkazem výměr 
v ZDS  
 + rizika za zpracování soupisu prací s výkazem 
výměr nese zadavatel zakázky 
+ fakturace na části, platba všeobecných položek 
probíhá za dokončené dílčí části dle milníků / 
harmonogramu.  
+ přiměřeně vysoká nabídková cena zakázky 
(rozložení rizik, tlak na co nejnižší cenu) 
- nabídková cena zhotovitelem navýšena 
rizikovou přirážkou 
+ měsíční fakturace "měřením" dle skutečně 
provedených prací dle oceněného výkazu výměr  
=> dobře kontrolovatelné zadavatelem 
- rizika za zpracování soupisu prací s výkazem 
výměr pro účel fakturace stavebních prací nese 
zhotovitel 
- podkladem fakturace stavebních prací je soupis 
prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem, 
což je špatně kontrolovatelné zadavatelem 
-vysoké nároky na zhotovitele k nastudování 
PDPS pro správné ocenění díla 
Zdroj: vlastní zpracování, 2019  
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5.5.6 Zadávací dokumentace 
5.5.6.1 Zadávací dokumentace zakázky A 
Projektová dokumentace je v rámci zadávací dokumentace stavby (ZDS) zadána ve fázi 
dokumentace pro provádění stavby (PDPS). PDPS navazuje na předchozí stupeň 
dokumentace DSP. Zahrnuje také související inženýrské činnosti a doložený soupis prací 
s výkazem výměr. Za takto zpracovanou dokumentaci ručí zadavatel, který na její zpracování 
uzavírá smlouvu s nezávislou projekční kanceláří. Ta má následně povinnost řídit se 
směrnými předpisy MD ČR. [27] 
Obrázek 15 – Postup zadání zakázky A 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [16, 27], 2019 
 
Obsah ZDS ve fázi PDPS pro stavbu pozemní komunikace udává příloha 9 Vyhlášky č. 
146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Členění 
dokumentace na části je závazné.  
Struktura ZDS je zobrazena v tabulce 43. Výkresová část v díle 5 - Výkresy je doložena po 
doručení žádosti zhotovitele řídící se dle § 48 ZVZ [5], přičemž textová část ZDS je 
zveřejněna na profilu zadavatele v přiloženém odkazu. Povinností dodavatele je důkladné 
nastudování přiložené dokumentace pro účely nacenění zakázky a představu o samotné 
realizaci. V rámci metody DBB dodavatel nese rizika pouze za realizaci díla. [27] 
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Tabulka 43 – Zadávací dokumentace zakázky A 
Díl 5- Obsah ZDS – Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
Části Rozsah 
A. 
Souhrnné řešení  
stavby 
A.0 Průvodní zpráva v souladu s předchozím stupněm DSP 
A.1 Celková přehledná situace 
A.2 Situace stavby 
A.3 Geodetické podklady – koordinační výkresy, dokumentace, vytyčovací sítě 
A.4 Bilance zemních prací – včetně výkazu v podrobnosti PDPS 
A.5 ZOV – Zásady organizace výstavby – technické řešení, zařízení staveniště, 
zahájení a ukončení stavby, nakládání s odpady, harmonogram výstavby 
B. Stavební část 
B.1 Společné zásady – ČSN, TKP, ZTKP, ISO normy, TP, VL 
B.2 Členění stavební části PDPS – technická zpráva, výkresy, statické výpočty 
B.3 - Hlavní zásady řešení jednotlivých řad objektů stavby – objekty přípravy 
staveniště, objekty pozemních komunikací aj. 
C. 
Technologická 
část 
Objekty technologických provozních souborů nevýrobního charakteru (zařízení 
dopravy osob, pro sníženou schopnost pohybu a orientace, evakuační a požární 
zařízení).  
Dokumentace provozních/ funkčních souborů a zařízení – specifikace, montážní 
práce, návaznosti SO s programem odzkoušení a uvedení do provozu. 
D. Doklady Doklady o splnění požadavků dle právních předpisů správních orgánů. 
Zdroj: vlastní zpracování dle [16, 27], 2019 
 
5.5.6.2 Zadávací dokumentace zakázky B 
Zadavatel DB zakázky vypisuje veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace a 
realizaci stavby v rámci jednoho zadávacího řízení za účelem zadání veškeré agendy jednomu 
dodavateli. Zadavatel má možnost zadat veřejnou zakázku v různých fázích projektu. Zde je 
zadána po získání územního rozhodnutí (ÚR) a majetkoprávní přípravě. [17] 
Obrázek 16 – Postup zadání zakázky B 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [23], 2019 
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Fáze zadání po získání DÚR je nejvhodnější pro zadání DB zakázky z hlediska rovnovážného 
rozložení rizik mezi zadavatele a zhotovitele. Zhotovitel v návrhu DSP může využít vlastní 
zkušenosti a navrhnout technické a ekonomické řešení, vyhovující jeho technologiím. 
V této fázi dochází k urychlení přípravy projektu a zadávacího řízení. [23] 
ZDS ve fází DÚR zahrnuje specifikaci požadavků zadavatele jako vstupní požadavky pro 
návrh dokumentace zhotovitele. Zároveň však dochází k omezení zadavatele ve vznesení 
požadavků v pozdějších fázích projektu, již projektovaných zhotovitelem. Ten nese veškerá 
rizika za projektovou dokumentaci od zpracování DPS, odhad množství provedených prací i 
dodaného materiálu. [17] 
Tabulka 44 – Zadávací dokumentace zakázky B 
Svazek 5- Obsah ZDS – Dokumentace poskytnutá objednatelem (DPO) ve fázi DÚR 
Části Rozsah 
A. 
Průvodní 
zpráva 
A.1 Identifikační údaje – identifikace stavby, zadavatele, zpracovatele 
dokumentace 
A.2 Seznam vstupních podkladů – údaje o území, stavbě 
A.3 Údaje o území – seznam katastrálních území, využití, rozsah 
A.4 Údaje o stavbě – druh stavby, účel, základní předpoklady a požadavky 
A.5 Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení  
B. 
Souhrnná 
technická 
zpráva 
B.1 Popis území stavby – charakteristika, provedené průzkumy území 
(archeologický, geologický, aj), požadavky na další stupně PD, zábory, sanace 
B.2 Celkový popis stavby – účel užívání, celkový popis řešení 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
B.4 Dopravní řešení 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
B.8 ZOV – Zásady organizace výstavby 
C. 
Situační 
výkresy 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
C.2 Celkový situační výkres 
C.3 Koordinační situační výkres 
C.4 Katastrální situační výkres 
C.5 Speciální situační výkres – požadavky technolog. zařízení aj. 
D. 
Výkresová 
dokumentace 
D.1 Charakteristické půdorysy 
D.2 Charakteristické řezy 
D.3 Základní pohledy 
D.4-D.10 Jednotlivé konstrukční stavební objekty 
D.11 Objekty úpravy území 
D.12 Staveniště a organizace výstavby 
D.13 Dokumentace změn v uspořádání silniční sítě 
E. Dokladová část  E.1-E.5 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 
Zdroj: vlastní zpracování dle [17, 31], 2019 
 
Členění dokumentace na části je závazné. Veškerá ZDS je doložena ve svazku 5 – 
Dokumentace poskytnutá objednatelem. Zároveň je zveřejněna na profilu zadavatele 
v přiloženém odkazu. [17] 
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5.5.6.3 Shrnutí 
Metoda DBB v rámci projektové přípravy je vhodná u technicky méně náročných celků, u 
nichž nelze přesně stanovit externí podmínky. Zakázka A se týká modernizace úseku dálnice, 
kde nelze s vysokou přesností definovat podmínky v již zastavěném území. Tudíž zde mohou 
nastat nepředvídatelné externí podmínky. Tuto metodu dodávky lze považovat, vzhledem 
k charakteru předmětu zakázky, za vhodně zvolenou. 
Naopak metoda DB je vhodnější u technicky náročné výstavby s využitím invencí technologie 
zhotovitele. Zejména novostaveb, kde se vyskytují předvídatelné externí podmínky a jsou zde 
nižší nároky na majetkoprávní přípravu. Zvolenou metodu DB lze považovat za správný 
postup řešení, jelikož v rámci zakázky B dochází k novostavbě technicky náročného úseku 
mostní estakády. U této novostavby lze s vysokou mírou jistoty stanovit podmínky v území. 
Zároveň mostní estakády vyvolávají nižší nároky na zábory půdy, oproti výstavbě pozemní 
komunikace obvyklého charakteru. 
 
5.5.6.4 Tabulka porovnání 
Tabulka 45 – Porovnání zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentace 
Zakázka A – DBB Zakázka B – DB 
+ podrobná ZDS ve fázi PDPS včetně specifikací 
=> zadavatelem dobře kontrolovatelná zakázka 
+ vlastní invence zhotovitele v rámci zpracování 
projektové dokumentace a realizace díla 
+ rizika za zpracovanou ZDS ve fází PDPS nese za 
svůj návrh zadavatel 
+ nižší riziko vzniku sporů vlivem chyb v 
projektové dokumentaci, jelikož rizika za PD i 
realizaci nese zhotovitel 
+ úroveň zpracování ZDS umožňuje měření dle 
skutečně provedených prací + umožňuje snížení doby trvání projektu 
možným překrytím projektové a realizační fáze 
stavby 
+ kratší zadávací řízení (kratší lhůta pro 
vypracování nabídek účastníky vlivem absence 
zpracování nabídkové PD) 
- fáze na sebe navazují => neumožňuje výrazné 
snížení doby trvání výstavbového projektu 
- přenesení větší míry rizik na zhotovitele 
(zpracování DSP, výkazu výměr, ocenění až po 
ukončení realizace) 
- vyšší riziko výskytu změn během výstavby vlivem 
vad projektové dokumentace 
- zadání po zajištění ÚR a majetkoprávní 
přípravy 
=> klesá vliv zadavatele na průběh zakázky 
- s podrobností zadání ZDS jsou kladeny nižší 
nároky na hodnocení nabídek 
-vysoké nároky na výběr kvalifikovaného 
zhotovitele (pro kvalitní zpracování navazující 
dokumentace i realizace) 
Zdroj: vlastní zpracování, 2019  
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5.6 Vývoj zakázky A – Design-Bid-Build 
5.6.1 Financování 
Pro financování zakázky byly schváleny v rámci Operačního programu Doprava (OPD) 
programového období 2014-2020 následující finanční prostředky. [29] 
Graf 2 – Schválené finanční prostředky zakázky 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [29], 2019 
 
5.6.2 Výběr dodavatele 
Zadávací řízení veřejné zakázky bylo zahájeno v dubnu 2016. Zadavatel otevřeným 
výběrovým řízením ve smyslu § 27 ZVZ [5] vybral nejvhodnějšího zhotovitele předmětu 
stavebních prací na základě ekonomické výhodnosti nabídky dle zvolených kritérií. 
Hodnotící váha kritérií byla nastavena tak, že ve výsledku byl z 9 přihlášených uchazečů 
vybrán zhotovitel s nejnižší nabídkovou cenou. V ceně byla vyloučena valorizace. Tudíž 
navržená cena byla stanovena konečná a neměnná nezávisle na době výstavby. [28] 
Tabulka 46 – Výběr zhotovitele 
 Nabídková cena Záruka 
Hodnocení 90 % 10 % 
Předpokládaná hodnota zadavatele 2 050 000 000 Kč min. 60 měsíců 
Hodnota vítězné nabídky 1 748 887 000 Kč 120 
Poměr 85,3 % 200,0 % 
Zdroj: vlastní zpracování dle [28], 2019 
 90 
 
Délka záruční doby byla stanovena na min. 60 měsíců, tzn. 5 let. Zhotovitel navrhl maximální 
hodnocenou dobu záruky na 10 let [28]. Takto nastavené kritérium doby záruky nemusí být 
reálně dostačující. Životnost dálnice a zejména zvoleného CB krytu je uvažována na desítky 
let. V investičním záměru úseku obdobného charakteru zadavatel posuzoval celkovou dobu 
pro hodnocení ekonomické životnosti tohoto typu vozovky 37 let [33]. Z tohoto důvodu 
uchazečem navržená maximální délka záruční doby 120 měsíců nemusí být ve výsledku pro 
hlavní konstrukční prvky dostatečně dlouhá doba. 
 
Základní technické kvalifikační předpoklady dle § 56 ZVZ stanovené v zadávací dokumentaci 
byly splněny v rámci konsorcia firem. Předpokládané zahájení realizace bylo stanoveno na 
říjen 2016. [28] 
5.6.3 Průběh realizace 
Ve vítězném konsorciu pro realizaci jsou poprvé v tomto typu zakázky zastoupeny i firmy, 
které nemají s výstavbou v ČR žádné zkušenosti. Vzhledem k podané nízké nabídkové ceně 
dochází k ověřování zásadních položek v rozpočtu a zadavatel ověřuje, zda vítězná nabídka 
není podána chybně. Stavební řízení také ovlivňují námitky ekologického spolku.  
Dále dochází k přezkoumání postupu zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 
(ÚOHS). Na základě vznesených námitek na zadání kvalifikačních předpokladů, zda jimi 
zadavatel jednoznačně a transparentním způsobem vymezil způsob prokázání technických 
kvalifikačních předpokladů dle § 56 ZVZ [5]. Dochází k vyhodnocení, že zadavatelem 
nedošlo k pochybení a správní řízení je ukončeno. Následně, po téměř ročním zpoždění řízení, 
je s vítězem tendru postoupeno k realizaci. [30] 
 
Realizace zakázky je započata po zimní přestávce v březnu roku 2018. Dokončení je 
plánované v červenci 2020. 
Tabulka 47 – Termíny zadávání a realizace zakázky – plán 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [30], 2019 
 
V průběhu realizace při kontrolních dnech bylo zjištěno, že stavba postoupila od jara pouze 
minimálně. Dochází ke zhroucení koordinace stavby a stavební práce nabírají zpoždění. 
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V důsledku toho zadavatel přistoupil k sankcím, stanoveným ve smluvních podmínkách 
zadávací dokumentace. Po opakovaném porušení smluvních podmínek byla s konsorciem 
ukončena smlouva. 
Po ukončení smlouvy je stavba předána v rozestavěném stavu zpět zadavateli. Dokončení 
realizace provede jiná firma, která vzejde z nově vypsaného výběrového řízení. Mezitím úsek 
zůstává rozestavěný a posouvá se plánované dokončení na neurčito. Uzavírky a omezení 
komunikací přetrvávají. 
Stavba je následně rozdělena dle naléhavosti na části. První část tvoří dokončení 
stavebních prací, které je nutné realizovat během roku 2019. Ty značně omezují dosavadní 
dopravu po komunikaci, který je v havarijním stavu. Druhá část zahrnuje stavební práce pro 
kompletní dokončení úseku. [31] 
Tabulka 48 – Termíny zadávání a realizace zakázky – skutečnost 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [30, 31], 2019 
Vzhledem k neodkladné situaci dochází k vypsání první části podobou zkráceného 
výběrového (zadávacího) řízení. To způsobem jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBÚ) dle 
aktuálního znění ZZVZ [6]. K podání nabídky zadavatel vyzval sedm firem, které již mají 
zkušenosti s realizací obdobných úseků. Nabídku podaly pouze tři firmy. Hodnocení 
podaných nabídek probíhá opět dle ekonomické výhodnosti. Nejnižší nabídka přitom značně 
přesahuje předpokládanou hodnotu zakázky. Zejména z důvodu zahrnutí rizik zhotovitele, 
souvisejících s přebírající odpovědností za již rozestavěnou částí díla. [31] 
Tabulka 49 – Výběr zhotovitele na rozestavěnou část 
  Nabídková cena Záruka 
Hodnocení 90 % 10 % 
Předpokládaná hodnota zadavatele 563 000 000 Kč min. 60 měsíců 
Hodnota vítězné nabídky 639 700 000 Kč 120 měsíců 
Poměr 113,6 % 200,00 % 
Zdroj: vlastní zpracování dle [31], 2019 
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Zbývající úsek druhé části nedokončené modernizace byl vypsán v srpnu 2019. Lhůta pro 
podání nabídek trvala do října 2019. O zakázku se ucházely čtyři uchazeči, přičemž všichni 
nabídli záruční dobu 120 měsíců. Do konce listopadu (stav k 18.11.2019) je plánováno 
vyhodnocení nabídek a koncem roku podpis smlouvy s vítězným zhotovitelem. V případě 
bezproblémového průběhu zadávacího řízení a výběru zhotovitele započnou práce na tomto 
úseku na jaře roku 2020. Zprovoznění je očekáváno na podzim 2020–jaro 2021. To nastane 
pouze v případě, že průběh prací bude bezproblémový a pokud v rozestavěné části nebudou 
skryté vady díla. [31] 
 
Nový vítěz tendru bude muset být ochoten převzít staveniště v rozestavěném stavu a s ním i 
rizika za kvalitu již provedených prací předchozím zhotovitelem. Při soutěžení na 
ekonomickou výhodnost nabídky zhotovitel nemá možnost dostatečně ocenit tato vzniklá 
rizika ve své nabídce, jelikož je zde tlak na podání co nejnižší ceny všemi účastníky. Tudíž při 
zohlednění větší míry rizik v ceně nabídky nemusí být taková nabídka vítězná.  
Jak tedy předcházet tomu, aby nedocházelo k přerušení realizace vlivem nedostatečné 
specifikace požadavků či případného výběru nevhodného zhotovitele, vlivem čehož 
dochází k prodloužení doby realizace, omezení a navýšení nákladů zakázky? 
 
5.6.4 Návrh optimalizace řešení zakázky 
Z analýzy dokumentů, porovnání zakázek A, B dle dodávek a analýzy následného negativního 
vývoje zakázky A, byly vyhodnoceny následující možné optimalizace zadání zakázky, 
které jsou řešeny z pohledu zadavatele. 
5.6.4.1 Zadávací řízení 
Při prvotním zvoleném otevřeném řízení dle § 57 ZVZ [5] se jedná o způsob zadávání, 
ve kterém může podat nabídku jakýkoli uchazeč, splňující zadávací podmínky. Při tomto 
řízení není možnost jednání nad řešením návrhu mezi zadavatelem a účastníky. Zároveň se 
jedná o časově náročnější způsob hodnocení nabídek vzhledem k neomezenému počtu 
účastníků. Zadavatel má povinnost veškeré podané nabídky posoudit. 
Vhodnější volbou by mohlo být jednací řízení s uveřejněním (JŘSU). Původní znění dle § 
22 ZVZ [5] omezovalo možnosti jeho použití pouze ve výjimečných případech. V aktuálním 
znění dle § 60 (1) ZZVZ [6] je umožněno toto řízení v případě, že veřejná zakázka nemůže 
být zadána bez předchozího jednání z důvodu zvláštních okolností, vyplývajících z povahy 
předmětu zakázky, nebo je součástí předmětu plnění technické řešení díla.  
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V takovém případě by mohlo být umožněno jednání o podaných nabídkách, které umožňuje 
zadavateli lépe ověřit zkušenosti účastníka s kvalitou požadovaných prací. 
V rámci dvoukolového řízení by mohl zadavatel v prvním kole snížit počet účastníků 
zadávacího řízení pro jejich nesplnění základní kvalifikačních požadavků. Tím by se snížila 
časová náročnost hodnocení nabídek. Zároveň by se stále jednalo o transparentní způsob 
zadávacího řízení, neboť na závěr jsou podány finální nabídky, které již není možné 
upravovat ani o nich dále jednat. Prozatím je tento typ výběrového řízení omezen dle výše 
popsaného § 60 ZZVZ [6] a jeho použití by muselo být zadavatelem řádně zdůvodněno. 
 
5.6.4.2 Výhrady zadavatele v zadávací dokumentaci 
Zadavatel má možnost v souladu s § 100 ZZVZ [6] vyhrazení závazků smlouvy, která bude 
uzavřena s vybraným zhotovitelem. Za účelem eliminace problému při zadávání a realizaci 
zakázky A, by bylo vhodné stanovit následující výhrady: 
 
Valorizace 
Zadavatel má právo valorizovat smluvní cenu sjednanou ve smlouvě, aniž by muselo být 
vypsáno nové zadávací řízení. [37] 
Pro vyloučení pochybností by měl zadavatel potvrdit, že valorizace může nabývat hodnot 
kladných i záporných, vypočtených dle stanoveného valorizačního koeficientu. [17] 
V původní zadávací dokumentaci nebyla valorizace povolena. Přesto by bylo vhodné 
vyhrazení tohoto práva zadavatelem. Valorizace je vhodná při době trvání výstavby delší než 
jeden rok, čímž je ošetřena možnost úpravy ceny v důsledku změn vstupních nákladů. Jelikož 
se jedná o zakázku, u níž plánovaná doba realizace překračuje období jednoho roku, lze užití 
valorizace považovat vhodné. [3, 37] 
 
Valorizační koeficient stanovený zadavatelem se řídí dle podčl. 13.8 smluvních podmínek 
FIDIC [24], kde je valorizační koeficient stanoven následovně: 
 
𝑃𝑛 = 𝑎 + 𝑏 
𝐿𝑛
𝐿𝑜
+ 𝑐 
𝐸𝑛
𝐸𝑜
+ 𝑑 
𝑀𝑛
𝑀𝑜
 
(9) 
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Kde, 
𝑃𝑛 … valorizační koeficient, násobitel úpravy smluvní hodnoty práce vykonané za dobu 
„n“, kdy touto hodnotou je zpravidla jeden měsíc, pokud není v Příloze k nabídce 
stanoveno jinak 
𝑎  … pevný koeficient, který je podílem smluvních plateb (stanoven v tabulce údajů o 
úpravách) 
𝑏, 𝑐, 𝑑 … koeficienty odhadované proporční části každého nákladového prvku označující 
pracovní sílu, vybavení a materiály (stanoveny v tabulce údajů o úpravách) 
𝐿𝑛, 𝐸𝑛, 𝑀𝑛 … aktuální nákladové indexy nebo referenční ceny za dobu „n“ vyjádřené 
v příslušné měně platby 
𝐿𝑜 , 𝐸𝑜 , 𝑀𝑜 … základní nákladové indexy nebo referenční ceny, vyjádřené v příslušné 
měně platby vztahující se k nákladovým prvkům k základnímu datu 
 
Částky k vyplacení zhotoviteli by byly v důsledku změn nákladů na základě samostatného 
vyúčtování upraveny dle vypočteného valorizačního koeficientu. Cena sjednaná ve smlouvě 
by tak mohla být vlivem valorizace navýšena i snížena.  Použití valorizace by bylo vhodné 
uvažovat na částky za položky a práce, které by byly provedeny od 13. kalendářního měsíce 
od základního data dle smlouvy. 
 
Požadavky na zhotovitele 
Mimo základních požadavků daných zákonem na předpoklady zhotovitele by měly být 
stanoveny požadavky na realizaci. Zadavatel by měl požadovat, aby účastníci splnili 
povinnost realizovat významné části stavby, které jsou klíčové pro výslednou kvalitu díla, 
vlastními kapacitami nikoli prostřednictvím poddodavatelů [32], a to: 
• Pokládku cementobetonového krytu (případně asfaltového krytu), 
• provedení pokládky vrstvy recyklace,  
• provedení pokládky vrstvy cementové stabilizace, 
• veškeré činnosti prováděné osobami v pozici stavbyvedoucího, zástupce 
stavbyvedoucího a osoby zodpovědné za pokládku (vedoucího čety či mistra). 
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5.6.4.3 Hodnocení nabídek 
Hodnocení na nejnižší nabídkovou cenu se jeví jako nedostačující. Vhodné by bylo zvolit 
kritéria tak, aby vítězem tendru byl dostatečně kvalifikovaný a zkušený dodavatel. Nikoli 
pouze ten, který podal nejnižší cenu a splnil základní kvalifikační požadavky dané zákonnými 
předpisy. Zároveň by mělo být dodrženo objektivní hodnocení, řídící se zásadami 
transparentnosti dle aktuálního znění ZZVZ [6]. 
Vhodným řešením je hodnocení nabídek dle nejlepší hodnoty – nejlepším poměrem ceny a 
kvality [7] (viz kapitola 4.4.2), u kterého nedochází k soutěžení pouze na nejnižší cenu 
nabídky. Do hodnocení jsou zahrnuta další významná kritéria zaměřena na kvalitu a výkon. 
Mezi počitatelná kvantitativní kritéria kvality lze zahrnout i požadavky na personál 
podílející se na plnění zakázky, kritéria záruční doby či doby pro dokončení díla v rozsahu 
odpovídající etapě na kritické cestě harmonogramu výstavby. 
Tabulka 50 – Návrh optimalizace hodnotících kritérií 
Kritéria na vyhodnocení nabídek 
Označení kritéria Popis kritéria Váha kritéria v celkovém hodnocení 
K1 Nabídková cena v Kč bez DPH 40 % 
K2 Kvalita realizačního týmu 25 % 
K3 Reference dodavatele 15 % 
K4 Doba pro dokončení prací 10 % 
K5 Délka záruční doby v měsících 10 % 
Celkový percentil 100 % 
Zdroj: vlastní zpracování, 2019 
 
Takto nastavené váhy kritérií neumožňují soutěžení pouze na nejnižší nabídkovou cenu, ale 
dodavatel musí zohlednit i ostatní kritéria. Pro objektivní a transparentní hodnocení nabídek 
musí být zadavatelem jasně zadán postup hodnocení jednotlivých kritérií. 
 
K1 – Nabídková cena 
Zahrnuje celkovou nabídkovou cenu za zabezpečení realizace předmětu zakázky, vyjádřenou 
v peněžní hodnotě bez DPH. Cenu uchazeč uvádí v dopisu nabídky, který je součástí podkladů 
ZDS. Hodnocení tohoto kritéria je obdobné prvotnímu hodnocení nabídky popsané viz 
kapitola 5.5.2 dle vzorce (1). 
Zadavatel by měl dále v zadávací dokumentaci stanovit hodnotu, jakožto přesnou částku v Kč, 
která bude považována za mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle § 28 ZZVZ [6]. Při 
podání nižší nabídky, než je přípustná stanovenou mimořádně nízkou nabídkovou cenou, by 
pak mělo dojít k vyloučení daného účastníka. 
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K2 – Kvalita realizačního týmu 
Mimo základních kvalifikačních požadavků by měl zadavatel stanovit hodnotící kritérium 
odborné způsobilosti každého uchazeče, určené k vyhodnocení a seřazení účastníků dle 
doložené kvality týmu. To vše za účelem výběru nejkvalifikovanějšího účastníka. Obdoba 
hodnocení viz podkapitola 5.2.2.2. [17] 
Účastník se obvykle prokazuje realizačním týmem odborníků, kteří musí splňovat následující 
podmínky: 
• Člen realizačního týmu (odborník) musí dokládá práce vykonávané minimálně po 
50% doby výstavby předmětu zakázky. 
• Závazek provedení daných stavebních prací byl splněn v posledních 5 letech před 
zahájením zadávacího řízení k veřejné zakázce. [17] 
Kvalita realizačního týmu je prokázána předložením dokladů každého odborníka pro 
prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ. Pro prokázání praktické zkušenosti dokládá 
účastník za každého člena realizačního týmu referenční listy se seznamem projektů, na 
kterých pracovali. 
Tabulka 51 – K2 – Realizační tým odborníků 
K2 – Realizační tým odborníků 
Označení odborníka Funkce Popis hodnocené informace Max bodů 
1 Ředitel výstavby 
Zodpovědnost za 
celkovou koordinaci 
a řízení činností v 
rámci výstavby. 
Celková délka ukončených staveb na 
dálnicích a rychlostních cestách na pozici 
ředitele výstavby. 
25 
2 
Hlavní 
stavbyvedoucí – 
dopravní stavby 
Zodpovědnost za 
kompletní stavební 
práce v rámci 
výstavby úseku. 
Celková délka realizovaných mostů na 
dálničních a rychlostních cestách z pozice 
hlavního stavbyvedoucího pro dopravní 
stavby. 
25 
3 
Stavbyvedoucí – 
mosty a 
inženýrské 
konstrukce 
Zodpovědnost 
stavební práce 
mostních a 
inženýrských 
konstrukcí v rámci 
úseku. 
Celková délka staveb na dálničních a 
rychlostních cestách na kterých v rámci 
pozice stavbyvedoucího / zástupce hlavního 
stavbyvedoucího pro mosty a inženýrské 
sítě. 
25 
4 
Mistr – pokládka 
CB krytu 
Zodpovědnost za 
stavební práce při 
dané činnosti. 
Celkový délka mostů dálničních a 
rychlostních cest na pozici mistra při 
realizaci pokládky CB krytu. 
25 
Zdroj: vlastní zpracování dle zadávací dokumentace [17], 2019 
 
Způsob výpočtu bodového hodnocení jednotlivých odborníků probíhá dle vzorce (5) pro 
hodnocení nabídky B viz podkapitola 5.5.2.2. [17] 
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𝐾2, 𝑛 = (
(𝐿2, 𝑛 𝑥 𝐾2, 𝑛, 𝑚𝑎𝑥)
𝐿2, 𝑛, 𝑚𝑎𝑥
)  𝑝𝑟𝑜 𝑛 = 1 − 4 
    (5) 
Kde: 
𝐾2, 𝑛  … počet bodů pro daného uchazeče za odborníka č.1–4 
𝐿2, 𝑛   … celková délka realizovaných staveb daného odborníka (km) 
𝐾2, 𝑛, 𝑚𝑎𝑥  … maximální počet bodů pro nejlépe hodnoceného odborníka = 25 
𝐿2, 𝑛, 𝑚𝑎𝑥 … celková délka realizovaných staveb nejlépe hodnoceného odborníka (km) 
Počet bodů kritéria K2 je získán následným součtem získaných bodů každého člena 
realizačního týmu. 
 
K3 – Reference dodavatele 
Zadavatel stanovuje účastníkovi povinnost prokázání své vlastní technické kvalifikace dle § 
79 ZZVZ (viz kapitola 2.1.6). Účastník je povinen se prokázat referencemi za posledních 5 
let před zahájením zadávacího řízení (stavby uvedené alespoň do zkušebního provozu) a 
předložit osvědčení objednatelů o řádném dokončení. Seznam poskytnutých stavebních prací 
zpracuje účastník do formuláře zadávací dokumentace. [32] 
Pro zachování transparentnosti a objektivního hodnocení kritéria je nutné kromě způsobu 
prokázání účastníka dle charakteru předmětu díla stanovit i přesný postup hodnocení. 
Tabulka 52 - K3 – Reference dodavatele 
K3 – Reference dodavatele 
Označení 
Typ realizovaných stavebních prací dle 
předmětu 
Počet 
hodnocených 
referencí 
Způsob prokázání 
Max 
bodů 
1 
Novostavba/rekonstrukce směrově 
rozdělené min. čtyř pruhové pozemní 
komunikace v plném profilu minimální 
délky 3,0 km. 
max. 5 
Celková délka 
realizovaných staveb 
pozemní komunikace. 
25 
2 
Pokládka CB krytu na směrově rozdělené 
minimálně čtyř pruhové pozemní 
komunikaci o minimální ploše 50 tis m² 
max. 5 
Celková plocha 
realizované pokládky 
CB krytu v m². 
25 
3 
Novostavba/rekonstrukce mostu na 
směrově rozdělené minimálně čtyř pruhové 
komunikaci v plném profilu.  
Délka mostu min. 9 m. 
max. 5 
Celková délka 
realizovaných mostů 
daného typu. 
25 
4 
Novostavba/rekonstrukce mostu nad 
pozemní komunikací, po kterou byl v době 
realizace mostu veden veřejný provoz, 
přičemž délka mostu činila min. 25 m. 
max. 5 
Celková délka 
realizovaných mostů 
daného typu. 
25 
Zdroj: vlastní zpracování dle [32], 2019 
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Zadavatel hodnotí stavební práce, které byly účastníkem předloženy. Z doložených osvědčení 
objednatelů musí vyplývat splnění veškerých požadavků zadavatele. Účastník může jedním 
osvědčením splnit i více z uvedených aspektů. Výpočet kritéria vychází ze způsobu výpočtu 
dle vzorce (5) pro hodnocení nabídky B viz kapitola 5.5.2.2. [17] 
 
𝐾3, 𝑛 = (
(𝐿3, 𝑛 𝑥 𝐾3, 𝑛, 𝑚𝑎𝑥)
𝐿3, 𝑛, 𝑚𝑎𝑥
)  𝑝𝑟𝑜 𝑛 = 1 − 4 
    (10) 
Kde: 
𝐾3, 𝑛  … počet bodů za každý typ předmětu stavebních prací č.1–4 
𝐿3, 𝑛  … celková hodnota jednotlivého předmětu realizovaných stavebních prací 
(délka mostů v km/ plocha pokládky CB krytu v m², aj.)  
𝐾3, 𝑛, 𝑚𝑎𝑥  … maximální počet bodů pro nejlépe hodnocené stavební práce = 25 
𝐿3, 𝑛, 𝑚𝑎𝑥 … celková hodnota jednotlivého předmětu realizovaných stavebních prací 
nejlépe hodnocených stavebních prací (délka komunikace v km/ plocha 
pokládky CB krytu v m²/délka mostů v m) 
 
K4 – Doba pro dokončení prací 
Kritérium je hodnoceno dle časového úseku nabídnutého účastníkem v nabídce. Daný časový 
úsek se vztahuje pouze na hlavní etapy trasy. Přičemž účastník musí být dodržet zadavatelem 
požadované rozmezí maximální a minimální doby pro dokončení díla dané počtem 
kalendářních dnů.  
Dále by měl zadavatel stanovit limit kalendářních dnů pro dokončení díla, za kterého je ještě 
reálná výstavba. Jelikož uchazeč při takto nastaveném kritériu může navrhnout dobu výstavby 
tak nízkou, až by byla nereálná. Toť za účelem získání maximálního počtu bodů zhodnocením 
kritéria, které není ve výsledku schopný dodržet. Výsledná hodnota je vypočtena dle vzorce: 
 
𝐾3 = 100 𝑥
(𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑ář𝑛í𝑐ℎ 𝑑𝑛ů 𝑛𝑎𝑣𝑟ž𝑒𝑛ý𝑐ℎ 
 𝑢𝑐ℎ𝑎𝑧𝑒č𝑒𝑚, 𝑜 𝑘𝑡𝑒𝑟é 𝑗𝑒 𝑛𝑎𝑣𝑟ž𝑒𝑛á 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑘𝑟𝑎𝑡ší 𝑛𝑒ž 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑜𝑣𝑒𝑛á 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑑𝑜𝑏𝑎)
(𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í − 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑ář𝑛í𝑐ℎ 𝑑𝑛ů)
 
(11) 
 
Kde je každé nabídce přidělena dle vzorce bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a 
poměru počtu kalendářních dnů, o které uchazečem nabízená doba pro dokončení kratší nežli 
stanovená maximální doba a rozdílu mezi maximálním a minimálním počtem stanovených 
kalendářních dnů.  
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Požadovaná doba pro dokončení hlavní etapy zakázky je zadavatelem v zadávací 
dokumentaci dána na 670 dní, minimálně pak 620 dní. Limit pro minimálně přípustnou dobu 
výstavby je 550 dní. 
Postup hodnocení: V případě, že nabídka bude činit více než 670 dní, bude účastník vyloučen 
ze zadávacího řízení za nesplnění zadávacích podmínek. Pokud doba pro dokončení prací 
nabídnutá účastníkem bude činit 670 kalendářních dnů, obdrží nabídka účastníka v rámci 
kritéria hodnocení 0 bodů. Pokud bude nabídka činit 620 kalendářních dnů a méně, obdrží 
nabídka v rámci příslušného kritéria hodnocení 100 bodů. Pokud se návrh zhotovitele dostane 
pod minimální přípustnou dobu výstavby, bude účastník vyloučen za nesplnění zadávacích 
podmínek. 
 
K5 – Délka záruční doby 
Kritérium je hodnoceno dle délky záruční doby nabídnuté uchazečem ve své nabídce. Záruční 
doba se vztahuje na vrstvy cementobetonového (dále CB) krytu recyklace a cementové 
stabilizace vozovky a související objekty.  
Délka záruční doby je stanovena jako časový úsek v celých měsících. Hodnocení tohoto 
kritéria je obdobné viz kapitola 5.5.2. Přičemž minimální požadovaná délka záruční doby je 
navýšena na 120 měsíců, jelikož doba životnosti CB krytu je obvykle 35-50 let a původních 
60 měsíců by tak nemuselo být dostačujících. Vzhledem k délce životnosti CB krytu již 
nedochází zadavatelem ke stanovení maximální hodnoty záruční doby, pro kterou je zakázka 
hodnocena. [37, 38] 
Hodnota je spočtena dle vzorce: 
 
𝐾2 = 100 𝑥
(𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑚ě𝑠í𝑐ů 𝑛𝑎𝑣𝑟ž𝑒𝑛ý𝑐ℎ
 𝑢𝑐ℎ𝑎𝑧𝑒č𝑒𝑚, 𝑜 𝑘𝑡𝑒𝑟é 𝑗𝑒 𝑝ř𝑒𝑘𝑟𝑜č𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑚ě𝑠í𝑐ů 𝑧á𝑟𝑢č𝑛í 𝑑𝑜𝑏𝑦)
(𝑛𝑒𝑗𝑣𝑦šší 𝑛𝑎𝑣𝑟ž𝑒𝑛ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑚ě𝑠í𝑐ů − 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑚ě𝑠í𝑐ů 𝑧á𝑟𝑢č𝑛í 𝑑𝑜𝑏𝑦)
 
(9) 
 
 
Dále jsou zadavatelem pevně stanoveny záruční doby na ostatní části, na které se nevztahuje 
hodnotící kritérium, ale jsou součástí požadavků zadavatele v zadávací dokumentaci: 
• Stavební objekty, materiály, technologická zařízení – 60 měsíců 
• Objekty cizích správců – 60 měsíců 
 
 
 100 
 
Celkové hodnocení nabídky 
Získané bodové hodnoty nabídek v rámci jednotlivých kritérií hodnocení jsou následně 
vynásobeny jejich příslušnými vahami (viz tabulka 50).  
 
𝐾𝑚, 𝑛 = 𝐾𝑛 𝑥 𝐴𝑛 
(3) 
Kde: 
𝐾𝑚, 𝑛  … celkové vyhodnocení příslušného kritéria K1-K5 daného účastníka 
𝐾𝐸𝑛   … počet bodů uchazeče za dané kritérium (max. 100 bodů) 
𝐴𝑛  … váha příslušného kritéria K1-K5 vyjádřená v % 
 
Následným součtem těchto hodnot je zjištěna výsledná bodová hodnota představující 
celkové hodnocení nabídky. Nevhodnější nabídka je ta, která je ohodnocena nejvyšším 
počtem přidělených bodů v součtu za všechna hodnotící kritéria. V případě, že více nabídek 
dosáhne stejné bodové hodnoty představující celkové hodnocení nabídky, pak je nejvhodnější 
nabídkou ta s nižší nabídkovou cenou. [17] 
5.6.4.4 Smluvní podmínky dle FIDIC 
Zakázka byla realizována dle vzoru Red Book metodou Design-Bid-Build, jež byla předána 
ve fázi PDPS. Tento způsob řešení lze považovat pro modernizaci dálničního úseku za 
vhodně zvolený. Zejména z důvodu absence technologicky náročných celků.  
Vlivem vyváženého rozložení rizik mezi smluvními stranami nedochází k nacenění rizikové 
přirážky v nabídce. Úpravou kritérií hodnocení nabídky není vyvíjen tlak na účastníka ke 
stanovení co nejnižší ceny. Tudíž by mělo dojít k optimálnímu nacenění nabídky. 
Dané smluvní podmínky jsou uvažovány pro použití ve standardním prostředí a nejsou 
kompatibilní v případě nepředvídatelných situací, které zejména v rámci modernizace úseků 
mohou nastat. Následně pak dochází k řadě sporů smluvních stran a vzniku nepřátelského 
prostředí.  
Možností, jak tomu předejít, je výběr kvalitního zhotovitele v zadávacím řízení, čímž lze 
rizika výstavby značně eliminovat. Z tohoto důvodu jsou nově stanovená kritéria hodnocení 
nabídky orientována kromě ekonomické výhodnosti i na výkon a kvalitu provedení díla. 
 
Úprava zvláštních smluvních podmínek je řešena pomocí následujících možných opatření. 
Ostatní podmínky se řídí Všeobecnými a Zvláštními podmínkami dle původního zadání 
nabídky [16]. 
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Smluvní sankce/zádržné  
Doposud byly v rámci této zakázky stanoveny pouze základní sankce za nedodržení 
smluvních podmínek. Mělo by dojít k jejich zpřísnění a stanovení sankcí za nedodržení 
podmínek kritérií hodnocení zakázky. 
Dále by mělo dojít ke stanovení zádržného pro ochranu zadavatele v případě neplnění 
smluvních podmínek zhotovitelem. Ideální výše zádržného v podobě pozastávky z fakturace 
je 20% přijaté smluvní částky. 
Stanovení nových sankcí za nedodržení podmínek kritérií vychází ze smluvních podmínek 
zakázky B viz kapitola 5.5.3 – tabulka 29. Hodnoty sankcí jsou upraveny vzhledem k hodnotě 
zakázky. 
Tabulka 53 – Návrh smluvních sankcí 
Smluvní sankce 
Základní smluvní sankce 
Střet zájmů: 4 000 000 Kč 
Změna právního statusu zhotovitele bez souhlasu objednatele: 260 000 Kč/případ 
Použití jiného stroje, nežli je smluvně uveden 0,1% smluvní částky bez DPH. 
Prodlení závazného klíčového milníku: 750 000 Kč/den prodlení. 
Nedodržení lhůt uzavírek pozemních komunikací: 250 000 Kč/případ 
Porušení povinností kvalifikace osob:  8 000 000 Kč/případ 
Nedodržení kvality díla 10 000 000 Kč 
Porušení předpisů ochrany životního prostředí 10 000 Kč/každé porušení 
Porušení povinností v oblasti BOZP, PPO 10 000 Kč/případ 
Maximální celková výše smluvních pokut je 30 % z přijaté smluvní částky. 
Nedodržení výhrad zadavatele 
Požadavky na kvalifikaci – nepovolené využití podzhotovitelů na 
pokládku CB krytu a souvisejících prací: 
2 700 000 Kč/případ 
Požadavky na kvalifikaci – činnosti nejsou prováděné pracovníky v 
pozici stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího 
2 500 000 Kč/ případ porušení 
Smluvní sankce při nedodržení podmínek kritérií hodnocení 
Kritérium K2 – změna klíčového odborníka bez souhlasu zadavatele 2 600 000 Kč/případ 
V případě neschválení náhradního odborníka 
26 000 Kč/každý den 
neschválení 
Kritérium K3 – nedodržení navržené lhůty pro dokončení, prodlení 
prací v rozsahu nezbytném pro uvedení díla do provozu 
10 000 000 Kč/započatý den 
prodlení 
Kritérium K4 – nesplnění podmínek záruční doby 2 000 000 Kč/případ 
Maximální celková výše pokut za nedodržení podmínek kritérií je 50 % z přijaté smluvní částky. 
Zádržné 
Pozastávka z fakturace 10% přijaté smluvní částky. 
Zdroj: vlastní zpracování dle [17, 28], 2019 
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Takto stanovené sankce by měly sloužit k motivaci zhotovitele podat adekvátní a reálnou 
nabídku. Mělo by tím dojít k zamezení situací, kdy zhotovitel, jakožto účastník zadávacího 
řízení navrhne záměrně nereálné hodnoty (mimořádně nízká cena díla, nesplnitelné záruční 
doby, krátká doba výstavby, aj) za účelem vítězství v tendru. Tím dochází k výraznému 
podhodnocení kritérií, která při realizaci výstavby zpravidla není schopen dodržet.  
 
Záruky 
V původním zadání zakázky byly zadavatelem ošetřeny základní bankovní záruky 
vycházejících ze vzorů FIDIC. Pro ochranu zadavatele v případě odstoupení zhotovitele 
v rámci realizace zakázky, jako se tomu stalo v tomto případě, by bylo vhodné v zadávacích 
podmínkách navýšení základních záruk zhotovitele. Zejména navýšení záruky za 
odstranění vad a nedodělků na výši 10 % smluvní částky bez DPH. Nabídková, prováděcí 
garance a záruka za zálohovanou platbu jsou stanoveny optimálně k hodnotě zakázky a 
nesoucí míře rizika vzhledem k typu kontraktu.  
 
Tabulka 54 – Návrh řešení – bankovní záruky 
Bankovní nástroje – bankovní záruky dle FIDIC 
Nabídková (nevratná jistina) 5 000 000 Kč (do 2% smluvní částky bez DPH). 
Prováděcí (za zajištění plnění smlouvy) 10 % smluvní částky bez DPH.   
Za odstranění vad a nedodělků   10 % smluvní částky bez DPH.  
Za zálohovanou platbu: výše zálohované platby, do 20% smluvní částky bez DPH. 
Zdroj: vlastní zpracování dle [17, 28], 2019 
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5.6.5 Shrnutí návrhu řešení 
• Zvážit způsob zadání zakázky jednacím řízením s uveřejněním – pro účel ověření 
zkušeností zhotovitele s výstavbou daného charakteru. Také dává možnost snížení 
počtu účastníků zadávacího řízení v případě nedodržení zadávacích podmínek. 
• Rozšířit hodnotící kritéria o taková, která jsou zaměřena na kvalitu a výkon dodavatele 
a realizačního týmu. 
• Zpřísnit požadavky na zhotovitele s ohledem na kvalitu realizace díla – výhrady 
zadavatele – zavedení požadavku na realizaci klíčových prací pokládky vlastními 
silami. 
• Povolit valorizaci ceny pro stavební práce s plánovanou realizací delší než jeden rok – 
pro optimální nastavení cen vstupů vzhledem k aktuální situaci na trhu. 
• Zvýšení hodnot stávajících sankcí. 
• Zavedení nových vysokých sankcí v případě nedodržení kritérií hodnocení. 
• Stanovení hodnoty zádržného jako záruku zadavatele pro provedení díla zhotovitelem. 
• Zvýšení hodnoty záruk pro vyšší ochranu zadavatele před neplněním smluvních 
podmínek zhotovitelem. 
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5.6.6 Shrnující tabulka návrhu řešení 
Tabulka 55 – Shrnutí návrhu řešení zakázky 
Návrh řešení zakázky 
  Reálný stav Návrh optimalizace řešení 
Metoda Desing – Bid – Build. Zachovat původní řešení. 
Fáze zadání 
zakázky 
Zadání po zpracování PDPS. Zachovat původní řešení. 
Průzkumy a 
inženýrská 
činnost. 
Do fáze PDPS zajištěny 
zadavatelem včetně 
majetkoprávní přípravy. 
V rámci metody DBB v dané zakázce není jiná 
možnost vhodná. 
Druh 
zadávacího 
řízení 
Otevřené řízení 
Zachovat otevřené řízení. / Idealizace JŘSU –
pro ověření zkušeností s výstavbou daného typu 
a možné snížení počtu účastníků. Prozatím 
omezeno ZZVZ. 
Požadavky na 
dodavatele 
Požadavek na technické, 
ekonomické a kvalifikační 
předpoklady dle ZVZ. 
Mimo základních požadavků požadavek na 
realizaci – pro dodržení realizace hlavní 
výstavby vlastními kapacitami. 
Valorizace Není povolena. 
Povolit valorizaci smluvní ceny pro stavební 
práce s plánovanou realizací po uplynutí 1 roku 
(od 13. kalendářního měsíce). 
Hodnocení 
nabídek 
Na základě ekonomické 
výhodnosti. Orientace na nejnižší 
nabídkovou cenu. 
Dle nejlepší hodnoty – nejlepší poměr ceny a 
kvality.  Nejnižší nabídková cena není hlavním 
kritériem. Kritéria zaměřena i na výkon 
zhotovitele a kvalitu provedení díla. 
Nabídková 
cena a 
fakturace 
Cena měřená. Ideálním řešením 
pro metodu dodávky DBB. 
Zachovat původní řešení. 
Fakturace dle skutečného postupu 
prací dle výkazu výměr. 
Zachovat původní řešení. 
Sankce 
Stanovené všeobecnými 
smluvními podmínkami. Zvláštní 
smluvní podmínky je nijak 
výrazně nezpřísňují. 
Zpřísnění výše sankcí při nedodržení smluvních 
podmínek. Stanovení nových sankcí za 
nedodržení kritérií hodnocení. 
Zádržné 
Není vyžadováno. V případě 
nutnosti se řídí dle podčl. 14.6 
[24]. 
Zádržné ve výši 10% přijaté smluvní částky bez 
DPH. 
Záruky 
(garance) 
Základní záruky dle smluvních 
podmínek FIDIC [24]. 
Zachovat původní řešení vyjma výše záruky za 
odstranění vad a nedodělků, která je navýšena na 
10% výše smluvní částky bez DPH. 
Zdroj: vlastní zpracování, 2019 
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6 Závěr 
Cílem diplomové práce bylo porovnání zadávacích a smluvních podmínek veřejných zakázek 
dopravních staveb zadaných metodami Design-Bid-Build a Design-Build za účelem analýzy 
těchto podmínek a zvolení jejich optimálního řešení. Z porovnání vychází následný návrh 
opatření pro zadání jedné z porovnávaných zakázek, která byla realizována v České republice 
metodou Design-Bid-Build. 
Pro porovnání byly vybrány významné nadlimitní zakázky dopravních staveb. Veřejná 
zakázka A, jejímž předmětem byla modernizace dálničního úseku, byla zadána metodou 
Design-Bid-Build na území České republiky. Předmětem veřejné zakázky B byla výstavba 
nového rychlostního úseku mostní estakády, která byla zadána metodou Design-Build na 
území Slovenské republiky. Jelikož v České republice v rámci zavádění metody Design-Build 
u veřejných zakázek dopravních staveb došlo k zadání pouze pilotních projektů, které nemají 
nadlimitní hodnotu. V souvislostí s tím byla nastíněna aktuální situace zadávání veřejných 
zakázek dopravních staveb v rámci programového období 2014-2020 v České republice a 
způsob financování. Následně bylo přistoupeno ke zpracování podrobné analýzy zadávacích a 
smluvních podmínek FIDIC dle struktury zadávací dokumentace obou zakázek. Ta byla 
v každé kapitole zaměřena na klíčové faktory zakázek, u nichž byl proveden rozbor postupu 
zadávání a v rámci porovnání vyhodnoceny jednotlivé výhody a nevýhody použití. Poté byl 
analyzován průběh zadávání a realizace zakázky A pro zjištění negativních dopadů způsobu 
zadání.  
Z provedeného porovnání nelze jednoznačně určit, která z metod dodávek je obecně lepší. 
Vhodnost použití každé z nich se výrazně liší dle charakteru předmětu veřejné zakázky. 
Pokročilejší metoda Design-Build přináší řadu výhod pro zakázku B, kterými jsou například 
urychlení výstavby vlivem možnosti překrývání přípravy a realizace či návrhu technologicky 
náročné projektové dokumentace zhotovitelem.  
U zkoumané zakázky A, vzhledem k charakteru předmětu plnění lze konstatovat, že zvolení 
metody Design-Bid-Build bylo vhodné, jelikož se jedná o předmět plnění obvyklého 
charakteru bez návrhu technologických celků. Dochází zde k optimálnímu rozložení rizik 
mezi zúčastněné smluvní strany i ke stanovení přiměřené výše nabídkové ceny, která je 
následně snadno kontrolovatelná zadavatelem. Jako nevhodně zvolené se jeví nastavení 
zadávacích podmínek a způsob hodnocení nabídky, které v tomto případě byly orientovány 
zejména na ekonomickou výhodnost nabídky – dle nejnižší nabídky.  
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Dochází k určitému tlaku na účastníky podat co nejnižší nabídku a kvalita provedení zakázky 
je zde opomíjena. Ve výsledku zakázku může vysoutěžit zhotovitel, který není dostatečně 
kvalifikovaný či nemá dostatečné zkušenosti s předmětem realizace výstavby. Následkem 
toho dochází v průběhu realizace ke zpoždění stavebních prací či sporům. Nakonec nezbývá 
nic jiného, než ukončení smlouvy se zhotovitelem a přistoupení k vypsání nového výběrového 
řízení na zhotovitele, který výstavbu v takové fázi rozpracovanosti bude schopen převzít. To 
způsobuje značný dopad na náklady, čas a administrativu s tím spojenou pro zadavatele. 
Přičemž vhodné nastavení zadávacích podmínek, které by bylo orientováno mimo 
ekonomické výhodnosti i na kvalitu a výkon zhotovitele, jakož tomu bylo v zadání zakázky B, 
by mohlo v takovém případě tato rizika značně ošetřit. 
V návrhu optimalizace řešení zakázky byla stanovena nová hodnotící kritéria pro výběr 
nejvhodnější nabídky na základě nejlepší hodnoty, tzn. nejlepšího poměru ceny a kvality. 
Kritérium nabídkové ceny je stále jedním z hlavních kritérií hodnocení, avšak s přiřazenou 
váhou 40 % není rozhodující a zhotovitel je povinen splnit i ostatní kritéria hodnocení. Ta 
jsou orientována primárně na kvalitu realizačního týmu zhotovitele a jeho vlastní kvalifikaci 
včetně referencí. Dalšími hodnotícími kritérii jsou délky časových úseků nabízené záruční 
doby a doby pro dokončení prací. Veškerá kritéria jsou přesně definována a je specifikován 
postup výpočtu. Tím by mělo být zaručeno objektivní hodnocení nabídek zadavatelem. Pro 
motivaci zhotovitele dostát svým závazkům, které nabídl ve své nabídce, dochází ke 
stanovení zpřísnění sankcí. Dále jsou stanoveny výhrady zadavatele v podobě požadavků na 
zhotovitele. V nichž je stanovena povinnost realizovat hlavní stavební práce vlastními 
kapacitami a zajistit vlastní pracovníky pro veškeré činnosti prováděné osobami z pozice 
stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího a osoby odpovědné za pokládku krytu. Tím 
dochází k určitému doplnění požadavků hodnotícího kritéria na realizační tým. 
Vícekriteriální hodnocení pomocí kritérií K1-K5 s sebou přináší vyšší nároky na 
administrativu a celkově vyšší náročnost hodnocení veškerých podaných nabídek v otevřeném 
řízení. Z tohoto důvodu je vyhodnoceno jako vhodné i jednací řízení s uveřejněním, které by 
v prvním kole řízení mohlo plnit funkci ověření kvalifikace zhotovitele. Zároveň by zadavatel 
mohl snížit počet účastníků vyloučením těch, kteří nesplnili základní zadávací podmínky.  
Tento návrh řešení zakázky nabízí způsob ošetření negativních situací, které měly dopad na 
průběh realizace zakázky A. Udává určitý návod a doporučení pro zefektivnění průběhu 
zadávání a nastavení zadávacích podmínek zakázek tak, aby došlo k výběru nejvhodnější 
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nabídky a zároveň kvalifikovaného dodavatele, který je schopen dostát závazkům při realizaci 
díla. 
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